| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes | **GESTIÓN JURÍDICA** | **Código:** GJU-F-33 | *RAD_S* Radicado: RAD_S Fecha: F_RAD_S Pág. 1 de 1 |
|---|---|---|---|
| | **FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA** | **Fecha:** 08/01/2025 | |
| | | **Versión:** 4 | |

**ADICIÓN ____ PRÓRROGA __X__ CESION ____ SUSPENSIÓN _____ REINICIO _____ CLAUSULADO _____**
**ACLARACIÓN _____ TERMINACIÓN ANTICIPADA _____**

| **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA** | |
|---|---|
| **NÚMERO DE MODIFICACIÓN:** | **5** |
| **TIPO CONTRACTUAL:** | **SUMINISTRO** |
| **No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA** | **3243-2024** |
| **CONTRATISTA Y/O ASOCIADO** | S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S |
| **OBJETO** | Suministrar material pedagógico, elementos lúdico-científicos e insumos requeridos en virtud de las actividades misionales de la Subdirección de Formación Artística, transversales del Instituto Distrital de las Artes y las desarrolladas en el marco del convenio entre Secretaría de Educación del Distrito y el IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, según las especificaciones técnicas definidas por la Entidad. |
| **VALOR TOTAL (incluyendo adiciones y reducciones si aplica)** | TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($339.500.000) |
| **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (incluyendo prorrogas si aplica)** | El plazo de ejecución será hasta el 20 de febrero de 2025, previa aprobación de la garantía única, y cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo. |
| **FECHA DE INICIO** | 1 de noviembre de 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 20 de febrero de 2025 |

**JUSTIFICACION DE LA MODIFICACIÓN**

El día 1 de noviembre de 2024, se dio inicio a la ejecución del contrato de suministro **No. 3243-2024** suscrito entre el **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES** y **S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S**, cuyo objeto es: "SUMINISTRAR MATERIAL PEDAGÓGICO, ELEMENTOS LÚDICO-CIENTÍFICOS E INSUMOS REQUERIDOS EN VIRTUD DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, TRANSVERSALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES Y LAS DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y EL IDARTES - SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD", por un valor de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($339.500.000)**, con un plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2024.

| **PRESUPUESTO POR ÁREA** | |
|---|---|
| **SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA - CREA** | $ 290.000.000 |
| **SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES - PLANETARIO** | $ 49.500.000 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **$ 339.500.000** |

El día 23 de diciembre de 2024 se suscribió en la plataforma transaccional SECOP II la suspensión del contrato de suministro No. 3243-2024 - Material Pedagógico, en el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2024 y hasta el 12 de enero de 2025.

El día 13 de enero de 2025 se suscribió en la plataforma transaccional SECOP II el reinicio del contrato de suministro No. 3243-2024 - Material Pedagógico.

El día 15 de enero de 2025 se suscribió en la plataforma transaccional SECOP II la modificación No. 3 del contrato de suministro No. 3243-2024 Material Pedagógico, realizada al plazo de ejecución del contrato de conformidad con la suspensión anteriormente citada, por lo tanto, el plazo de ejecución del contrato es hasta el 20 de enero de 2025.

El día 20 de enero de 2025 se suscribió en la plataforma transaccional SECOP II la prórroga No. 1 y modificación No. 4 del contrato de suministro No. 3243-2024 - Material Pedagógico, donde el contrato se prorrogado por 1 mes, por lo tanto, el plazo de ejecución del contrato es hasta el 20 de febrero de 2025.

Se acusa recibido de la comunicación del proveedor S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S, radicada el día 19 de febrero de 2025 con ORFEO 20254600020682, donde manifiestan lo siguiente:

Ref. SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. 3243-2024

En aras de dar continuidad al Contrato No. 3243 - 2024 cuyo objeto es "**SUMINISTRAR MATERIAL PEDAGÓGICO, ELEMENTOS LÚDICO-CIENTÍFICOS E INSUMOS REQUERIDOS EN VIRTUD DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, TRANSVERSALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES Y LAS DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y EL IDARTES SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD".** Yo LILIA FANNY GUEVARA PARRADO, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 20.546.554 de Fosca Cundinamarca, actuando en mi calidad de Representante Legal de S& SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS, identificada con NIT: 901.151.389-5, me permito notificar que en el proceso de ejecución del contrato en mención nos hemos encontrado con las siguientes eventualidades:

- A la fecha el contrato en mención se encuentra ejecutado en un 80%, sin embargo, con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del elemento descrito a continuación, nos permitimos informar que en el mercado no se está fabricando ni distribuyendo en la unidad de medida solicitada, por lo tanto una vez que se estableció el contacto con el proveedor indicado por la entidad, se adquirió el material para su preparación y dicho proceso tiene un tiempo estimado de dos días, sin embargo debe ser entregado en las instalaciones de cada uno de los creas y el tiempo de ejecución se extiende según lo anteriormente expuesto.

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| 1 | CASEÍNA X GALÓN. Producto soluble en agua, capacidad de cubrimiento alta, secado rápido, adhesión alta. | 54 | Teniendo en cuenta que en el mercado no se encuentra en esa presentación se compro el material y se encuentra en fabricación |

Dicho esto, y atendiendo a nuestras obligaciones como contratista solicitamos que, para dar cumplimiento de manera efectiva, nos sea aprobada una prórroga de 1 semana, a partir de la fecha de terminación del contrato, la cual es el 20 de febrero, dando como fecha de terminación el día 28 de febrero del presente año.

Atentamente,

**LILIA FANNY GUEVARA PARRADO**
**Representante Legal S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS**
**C.C.20546554 DE FOSCA (CUN)**
**Nit 901.151.389-5**

De acuerdo con el acta de reunión, suscrita por las partes (Anexa a la presente solicitud), YANETH REYES SUAREZ, en su calidad de Ordenadora del Gasto, subdirectora de Formación Artística y supervisora del contrato, OLGA LUCIA OLAYA PARRA, LORENA CADAVID PÉREZ y KAREN STEFANNY GÓMEZ RODRÍGUEZ apoyos a la supervisión del contrato, y LILIA FANNY GUEVARA PARRADO en calidad de representante legal S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S, se consideran justificados los argumentos expuestos por el contratista a fin de prorrogar la ejecución del contrato de suministro No. 3243-2024 hasta el 28 de febrero de 2025, para lo cual, se solicitará a la Oficina Asesora Jurídica del IDARTES, realizar la prórroga No.2 y modificación No.5 al contrato electrónico, de la siguiente manera:

(…) PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será hasta el 28 de febrero de 2025, previa aprobación de la garantía única y cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo. (…)

El contenido del contrato no modificado con el presente documento y las demás estipulaciones contractuales continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

Por lo anterior MARGARITA ROSA GALLARDO VARGAS, Ordenadora del Gasto, subdirectora de Formación Artística y supervisora del contrato solicitará realizar los respectivos trámites ante la Oficina Asesora Jurídica.

| **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Inicial IDARTES** | $ 339.500.000 | | |
| **Valor adiciones anteriores** | $ 0 | **Fecha de suscripción:** | N/A |
| | $ 0 | **Fecha de suscripción:** | N/A |
| | $ 0 | **Fecha de suscripción:** | N/A |
| **Valor total (Con adiciones)** | $ 339.500.000 | | |
| **Valor ejecutado a la fecha** | $ 229.405.576 | **Porcentaje de ejecución a la fecha:** | 67,6 |
| **Saldo a la fecha** | $ 110.094.424 | | |

| **INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD** | | | |
|---|---|---|---|
| **MODIFICACIÓN DE ADICIÓN** | | | |
| **Valor adición solicitado** | N/A | **Nuevo valor del contrato** | N/A |
| **Codigo compuesto Solicitud CDP-Pandora** | N/A | **Proyecto de Inversión / Rubro de Funcionamiento** | N/A |
| **CDP N°** | N/A | **VALOR CDP** | N/A |
| La supervisión verificará que El CONTRATISTA,cargue en la plataforma secop II el anexo de las garantías modificadas pactadas en el contrato principal, de conformidad con la presente adición, las cuales deben ser notificadas a la Oficina Asesora Jurídica del IDARTES, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la modificación. PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento del CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato principal. | | | |
| **MODIFICACIÓN DE PRORROGA** | | | |
| **Tiempo de prórroga** | 8 días | **Nueva Fecha de Terminación** | 28 de febrero de 2025 |
| La supervisión verificará que El CONTRATISTA,cargue en la plataforma secop II el anexo de las garantías modificadas pactadas en el contrato principal, de conformidad con la presente prórroga, las cuales deben ser notificadas a la Oficina Asesora Jurídica del IDARTES, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la modificación. PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento del CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato principal. | | | |
| **MODIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN / REINICIO** | | | |
| **Tiempo de suspensión del contrato** | N/A | | |
| **Fecha Inicio Suspensión** | N/A | **Fecha Fin Suspensión** | N/A |
| **Fecha Reinicio** | N/A | **Se debe actualizar la fecha de terminación** | SÍ__ NO __ |
| **Nueva Fecha de Terminación** | N/A | | |
| **MODIFICACIÓN DE CESIÓN** | | | |
| **No. Documento Cesionario** | N/A | **Nombre completo cesionario** | N/A |
| **Número interno SAP:** | N/A | **Número BP:** | N/A |
| **Fecha de Cesión** | N/A | | |
| **Valor actual ejecutado** | N/A | **Valor pendiente de pago al Cedente** | N/A |
| **Valor a ceder** | N/A | | |
| **MODIFICACIÓN DE ACLARACIÓN** | | | |
| **Clausulas a aclarar** | N/A | | |
| **MODIFICACIÓN DE TERMINACIÓN ANTICIPADA** | | | |
| **Fecha de Terminación Anticipada** | N/A | | |
| **Valor actual ejecutado** | N/A | **Valor pendiente de pago al Contratista** | N/A |
| **Valor a liberar** | N/A | **Número y fecha del RP del saldo a liberar** | N/A |
| **Valor total del contrato** | N/A | | |
| | | | |
| **Fecha de solicitud:** | 19/02/2025 | | |

**MARGARITA ROSA GALLARDO VARGAS**
**Ordenador(a) del Gasto**

Supervisor del contrato o convenio: *MARGARITA ROSA GALLARDO VARGAS, Subdirectora de Formación Artística*

*Se adjunta CDP ( N/A)

** Se adjunta acta de reunión contrato de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión, proveedor exclusivo, distribución, exhibición, coproducción, patrocinio, trabajos artísiticos que solamente se pueden encomendar a determinadas personas, contrato de suministro.*

Radicado: **20255000106473**
Fecha 19-02-2025 16:03

**Documento 20255000106473 firmado electrónicamente por:**

**MARGARITA ROSA GALLARDO VARGAS**, Subdirectora de Formación Artística, Subdirección de Formación Artística, Fecha de Firma: 19-02-2025 16:06:56

Revisó: JEIMY VIVIANA PARAMO DUQUE - Contratista - Subdirección de Formación Artística
Proyectó: LORENA CADAVID PÉREZ - Contratista - Subdirección de Formación Artística

Anexos: 3 folios



e4f146d337c016239238a7050d8c98aa9db4e27fd5a0e50a62b79a1f172c7a2e