ACTA FINAL DE RECIBO
CONTRATO POR ADMINISTRACION DELEGADA
No. AD022-2023

CONTRATANTE	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO AMOCCIDENTE
NIT	900796602-4
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (CC)	98.500.554
CONTRATISTA CEDENTE	CORPORACION ECOLOGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE
NIT	900261865-8
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FELIPE RIVERA BENITEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (CC)	1.037.644.087
CONTRATISTA CESIONARIO	INGENIERIA BASICA S.A.S
NIT	811035534-4
REPRESENTANTE LEGAL	DORA CRISTINA OLIVEROS ZAPATA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (CC)	43.830.686
OBJETO	ADMINISTRACION DELEGADA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ, ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL DE LOS HONORARIOS	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($11.400.000)
VALOR INICIAL A ADMINISTRAR	TRES MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($3.402.905.391)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($3.414.305.391)
TERMINO DE DURACION INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO

Scanned with CamScanner

VALOR DEL CONTRATO DE CESION	DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA DOS PESOS M/L($2.563.745.532)
FECHA DEL CONTRATO	DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES (2023)

FECHA DE INICIO	DOS (02) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)
FECHA DE TERMINACION CONFORME AL ACTA DE INICIO	DOS (02) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
SUSPENSION UNO (01)	TRES (03) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023).
REINICIO CONFORME A SUSPENSION UNO (01)	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES (2023)
NUEVA FECHA DE TERMINACION CONFORME A REINICIO UNO (01)	DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
PRÓRROGA UNO (01)	TRES (03) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION DESPUES DE PRÓRROGA UNO (01)	DIEZ (10) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
OTROSI UNO (01)	MODIFICACION CLAUSURA DÉCIMA SEPTIMA-GARANTÍAS
SUSPENSION DOS (02)	DOS (02) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
REINICIO DESPUES DE SUSPENSION DOS (02)	DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO
FECHA DE TERMINACION CONFORME A REINICIO DOS (02)	VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
FECHA DE CESION DEL CONTRATO	DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO
FECHA DE INICIO	DOS (02) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEITICUATRO (2024)

Scanned with CamScanner

TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE LA CESIÓN	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS APARTIR DE LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS.
ADICION UNO (01)	SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($789.772.649)
ACTA DE RECIBO	DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE DOSMIL VEINTICUATRO (2024)

Entre Los Suscritos **LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO**, mayor y vecino de Medellín, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.500.554, quién obra en representación de La ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO – AMOCCIDENTE, identificada con NIT 900796602-4, Asociación que fue constituida mediante escritura pública Número 236 del 27 de noviembre de 2014 de la Notaria Única del Circuito Notarial de San Jerónimo, Antioquia, y de acuerdo a sus Estatutos, los cuales fueron modificados mediante escritura pública N°1563 del 23 de diciembre de 2015 de la Notaria 14 del Circuito Notarial de Medellín y que su última modificación se llevó a cabo por medio de escritura pública No. 2.217 del 09 de mayo de 2023 ante el despacho de Notaría Octava del Circulo de Medellín, en su calidad de Director Ejecutivo, debidamente autorizado estatutariamente, quien para este documentos se denominará el contratante, por una parte, y **DORA CRISTINA OLIVEROS ZAPATA**, también mayor de edad, identificado con Cedula Numero 43.830.686, quien obra en representación legal de INGENIERIA BASICA S.A.S, identificada con Nit. 811.035.534-4, quien en este documento se denominará el administrador Delegado Contratista, **ELOY EDUARDO PALACIO RAMIREZ** identificado con cédula de ciudadanía Número 8.025.870 representante legal de FACTACTOR INGENIRIA S.A.S CON NIT: 900.911.841-1 quien actúa como la interventoría y **JOSE MANUEL USUGA PEREIRA ,** identificada con cédula de ciudadanía número 11.522.22015, como secretario de Planeación Municipal; con el fin de suscribir el Acta de recibo final del contrato de la referencia, de acuerdo a las siguientes,

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que, el día diez y nueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) entre LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 98.500.554, quien obra en representación de La Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño – AMOCCIDENTE, identificada con NIT 900796602-4 y DORA CRISTINAOLIVEROS ZAPATA, identificado con cedula de ciudadanía número 43.830.686 , quien actúa en Representación Legal de INGENIERIA BASICA SAS, con NIT 811.035.534-4, se suscribió el contrato cesión de Administración Delegada AD022-2023 cuyo objeto es "ADMINISTRACION DELEGADA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA ANTIOQUIA" al cual se le dio inicio mediante acta suscrita por las partes el día diez y ocho (18) de julio del mismo año.

Scanned with CamScanner

SEGUNDO: Que, el día nueve 9 de diciembre dos mil veinticuatro (2024) se suscribió acto jurídico a través del cual se adiciono el contrato por un valor de setecientos ochenta y nueve millones setecientos setenta y dos mil seiscientos cuarenta y nueve pesos (789.772.649)

TERCERO: Que, se cumplió en su totalidad el alcance contractual conforme a la siguiente relación:

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		ACTIVIDADES EJECUTADAS
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDA TABACAL				
1	1.1	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. No Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	100%
2	1.2	Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	100%
3	1.3	Suministro, colocación, conformación y compactación de Subbase granular, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado	m3	100%
4	1.4	Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella en concreto. Incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	100%
5	1.5	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	100%
6	1.6	Concreto Clase D (21 MPa). Vigas incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	100%
7	1.7	Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa y Piedra de 2" a 4") incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	100%
8	1.8	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	100%
9	1.9	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-km	100%

Scanned with CamScanner

OBRA DE DRENAJE VEREDA TABACAL				
10	2.1	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	**100%**
11	2.2	Concreto Clase D (21 MPa). pocetas, alcantarillas y muros incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción	m3	**100%**
12	2.3	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.1 incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	**100%**
13	2.4	Concreto Clase H muro cabezal (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa y Piedra de 2" a 4") incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción	m3	**100%**
14	2.5	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	**100%**
15	2.6	Suministro , Transporte e instalación Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 -Prefabricada	m	**100%**
Subtotal				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDA PAJARITO				
16	3.1	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. No Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	**100%**
17	3.2	Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	**100%**
18	3.3	Suministro, colocación, conformación y compactación de Subbase granular, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado	m3	**100%**

Scanned with CamScanner

19	3.4	Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella en concreto. Incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	**100%**
20	3.5	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	**100%**
21	3.6	Concreto Clase D (21 MPa). Vigas incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	**100%**
22	3.7	Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa y Piedra de 2" a 4") incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar.	m3	**100%**
23	3.8	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	**100%**
24	3.9	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-km	**100%**
Subtotal				
		OBRA DE DRENAJE VEREDA PAJARITO		
25	4.1	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	**100%**
26	4.2	Concreto Clase D (21 MPa). pocetas, alcantarillas y muros incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción	m3	**100%**
27	4.3	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.1 incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	**100%**
28	4.4	Concreto Clase H muro cabezal (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa y Piedra de 2" a 4") incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción	m3	**100%**

Scanned with CamScanner

29	4.5	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	100%
30	4.6	Suministro , Transporte e instalación Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - Prefabricada	m	100%
Subtotal				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDA ALTO DEL OBISPO				
	5.1	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. No Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m³	100%
	5.2	Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m³	100%
	5.3	Suministro, colocación, conformación y compactación de Subbase granular, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado	m³	100%
	5.4	Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella en concreto. Incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar.. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m³	100%
	5.5	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m³	100%
	5.6	Concreto Clase D (21 MPa). Vigas incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m³	100%
	5.7	Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa y Piedra de 2" a 4") incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m³	100%

Scanned with CamScanner

	5.8	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	**100%**
	5.9	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m³ - Km	**100%**
OBRA DE DRENAJE VEREDA ALTO DEL OBISPO				
	6.1	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m³	**100%**
	6.2	Concreto Clase D (21 MPa). pocetas, alcantarillas y muros incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción	m³	**100%**
	6.3	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.1 incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m³	**100%**
	6.4	Concreto Clase H muro cabezal (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa y Piedra de 2" a 4") incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción	m³	**100%**
	6.5	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	**100%**
	6.6	Suministro , Transporte e instalación Tubería de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - Prefabricada	m	**100%**

Scanned with CamScanner

		OBRA EXTRA		
	7.1	Transporte de materiales para distancias superiores a 1000 m	m3-km	**100%**
	7.2	Construcción Muro de Contención en Gaviones. Incluye el transporte de los materiales.	m3	**100%**

CUARTO: Que, En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a entera satisfacción las actividades y obligaciones correspondientes al objeto del proyecto.

QUINTO: Que, dado la información relacionada anteriormente las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Que, LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO-AMOCCIDENTE, recibe a entera satisfacción el contrato AD022-2023 cuyo objeto es "ADMINISTRACION DELEGADA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA ANTIOQUIA "

SEGUNDO: Que, la presente acta se perfecciona con la firma de las partes intervinientes en la ejecución del proyecto: El contratante, contratista en calidad administrador delegado, contratista en calidad de interventoría.

TERCERO: Que, el contratista se compromete a actualizar las garantías del contrato de acuerdo a lo pactado en el mismo y conforme al acta de recibo que hoy se suscribe; así mismo el contratista debe hacer entrega a AMOCCIDENTE de las pólizas que cubren la ejecución del recurso entregado en administración.

CUARTO: Que, una vez el contratista entregue el informe final y se lleve a cabo la totalidad de los pagos que se desprenden de las obligaciones cumplidas conforme a lo pactado dentro del contrato y la aprobación de las garantías, las partes se reunirán para liquidar el contrato que aquí nos ocupa de forma bilateral.

Scanned with CamScanner

Para constancia se firma el acta por los que en ella intervinieron a los diez y seis días (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
CC. 98.500.554
Representante Legal
AMOCCIDENTE

DORA CRISTINA OLIVEROS ZPATA
C.C. 43.830.686
RL INGENIERIA BASICA S.A.S
Contratista Administrador delegado

JOSE MANUEL USUGA PEREIRA
CC. 11.522.22015
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Municipio de Buriticá.

ELOY EDUARDO PALACIO
CC. 8.025.870
RL FACTOR INGENIERIA S.A.S
Contratista interventor

Proyectó	Revisó	Aprobó
Edis Alejandra Monsalve Monsalve Apoyo a contratación	Edis Alejandra Monsalve Monsalve Apoyo a contratación	Dr. Luis Enrique Escudero Londoño Director ejecutivo

Scanned with CamScanner