Alcaldía Municipal de Somondoco Nit: 800.079.824-5	**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"** **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO**
	PROCESO: Jurídica y contratación
	PROCEDIMIENTO: Adquisición de bienes, servicios y ejecución obra publica

INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS				FECHA:	4	de	DICIEMBRE	de	2024	
PERIODO:	DEL	10	de	OCTUBRE	de	2024	AL	4	de	DICIEMBRE	de	2024

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO, CONFORME A FICHA TÉCNICA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "TODO PUEDE SER MEJOR 2024 - 2027"						
N° Contrato	C-MS-MC-044-2024		Fecha de suscripción contrato	octubre 4, 2024		Fecha de Terminación contrato	diciembre 30, 2024
N° CDP	2024000360	Fecha CDP	septiembre 27, 2024	N° RP	2024000403	Fecha RP	octubre 4, 2024
Nombre del Supervisor:	LEIDY JOHANA TOLOZA GIL			Identificación:		1.055.186.424 EXPEDIDA EN OICATÁ	


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	TRITURADOS VALLE DE TENZA S.A.S RL FREDY OSWALDO DAZA MONTAÑEZ	Identificación:	900.852.449-3 / C.C. 74.324.507
Teléfono:	3107877823	Dirección:	VEREDA BOYA II, SOMONDOCO

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	10	10	2024
PLAZO INICIAL	Dos (02) meses y veinte (20) días calendario y/ó a monto agotable, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA INICIAL	30	12	2024
PLAZO ADICIONAL	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	4	12	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	92,2%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 16.830.000,00
Valor Adición	$ 0,00
Valor Total del contrato:	$ 16.830.000,00
Pago anticipado	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 16.830.000,00
Valor Ejecutado	$ 16.830.000,00
Saldo:	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A REALIZAR	**$ 16.830.000,00**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS											Valor Total Pagado
	OCTUBRE	NOVIEMBRE										
Salud	$ 1.476.800,00	$ 1.481.300,00										2.958.100
Pensión	$ 5.958.700,00	$ 5.977.000,00										11.935.700
Aportes ARL	$ 2.390.000,00	$ 2.487.000,00										4.877.000
CCF	$ 1.397.900,00	$ 1.429.300,00										2.827.200
ICBF												0
parafiscales												
Intereses Mora	8.700											8.700
Valor pagado por periodo	$ 11.232.100,00	$ 11.374.600,00										22.606.700

OBSERVACIONES

El contratista se ecnuentra a paz y salvo con el pago de seguridad social y aportes parafiscales en relación con el presente contrato.

FIRMA:

VoBo Supervisor

NOMBRE: LEIDY JOHANA TOLOZA GIL

Documentos y folios Anexos	FACTURA, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA
No. C-MS-MC-044-2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

La empresa **TRITURADOS VALLE DE TENZA S.A.S** identificada con Nit No. 900.852.449-3 representada legalmente por **FREDY OSWALDO DAZA MONTAÑEZ** identificado con cédula de ciudadanía No.74.324.507 expedida en Santa Maria, cumplió con las actividades contractuales derivadas del contrato de mínima cuantía No. C-MS-MC-044-2024, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO, CONFORME A FICHA TÉCNICA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "TODO PUEDE SER MEJOR 2024 - 2027"**

Se autoriza el Pago por valor: **DIECISÉIS MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($ 16.830.000,00)** conforme a lo pactado en la cláusula forma de pago del mencionado contrato, correspondiente al periodo comprendido del día 10 de octubre de 2024 al día 04 de diciembre de 2024.

RP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000403	2.3.2.02.01.001 1.2.3.2.07 24 2402 0600 2402041 001	Minerales, electricidad, gas y agua / Contribucion sector electrico / TRANSPORTE / Infraestructurare	$ 13.000.000,00
	2.3.2.02.01.001 1.3.3.4.02 24 2402 0600 2402041 001	Minerales, electricidad, gas y agua / R.B. contribucion sector electri / TRANSPORTE / Infraestructur	$3.830.000,00

Igualmente certifico que el contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y ARL)

Elaborado por: LEIDY JOHANA TOLOZA GIL	*Revisado: FREDDY VILLAREAL RAMÍREZ PÉREZ*	*Aprobado por: GERMÁN RICARDO ROBAYO HEREDIA*
Secretaria de Planeación y Obras	*Asesor de Contratación*	*Alcalde Municipal*

Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista el día cuatro (04) dedidicmbre de 2024; fueron revisados completamente, verificando que se encuentran completos y cumplen con los requerimientos establecidos en el contrato.

La presente certificación se expide, para efectos de pago, en la Oficina de Secretaría de Planeación y Obras, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

LEIDY JOHANA TOLOZA GIL
Supervisora

Palacio Municipal Calle 5ª No. 3 – 14
Código Postal: 153030
Celular: 3161496074 Tel. (8) 7531232
alcaldía@somondoco-boyaca.gov.co