INFORME FINAL DE SUPERVISION

FRANCY ANDREA GUTIERREZ VELANDIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.022.368.573. de Bogotá, en mi calidad de Supervisor(a) del Contrato No. 2021-2016 debidamente designado para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, me permito informar lo siguiente:

1. Indicación de los datos generales del Contrato 2021-2016

SUPERVISOR(ES) Y PERIODOS	Pilar Yaneth Álvarez Fonseca (Desde:6/08/2021 – Hasta 16/01/2022) Mario Gabriel Carbonell (Desde: 17/01/2022 – Hasta: 31/07/2022) Harry Ramírez Rosero (Desde:1/08/2022 – Hasta 14/06/2024) Francy Andrea Gutiérrez Velandia (Desde:15/06/2024)		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	7 de Julio de 2021		
OBJETO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE YJURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"- (LOTE 5)**		
NO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – FECHA – VALOR	1681 8 3506 24 8	19/04/2021 4/01/2022 22/12/2022 1/01/2023 9/01/2024	$4. 466.297.584 $10.661.770.575 $117.189.079 $2.910.805.753 $846.893.254
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA – VALOR	1877 14	15/07/2021 10/01/2022	$616.155.523 1.523.136.452

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	3261 43 2	22/12/2022 2/01/2023 9/01/2024	$117,189.079 $1.568.830.555 $846.893.254
PLAZO INICIAL	Veintinueve (29) meses		
FECHA DE INICIO	6 de agosto 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	5 de enero de 2024		
SUSPENSIONES	N/A		
PRÓRROGA NO. 1	Seis (6) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN	5 de julio de 2024		
PRÓRROGA NO. 2	N/A		
PLAZO FINAL EJECUTADO	Treinta y cinco (35) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	5 de julio de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (SI APLICA)	N/A		
VALOR INICIAL	$3.708.122.530 (Tres mil setecientos ocho millones ciento veinte dos mil quinientos treinta pesos		
ADICIÓN NO. 1	$117.189.079 (Ciento diecisiete millones ciento ochenta y nueve mil setenta y nueve pesos)		
ADICIÓN NO. 2	$846.893.254 (ochocientos cuarenta y seis millones ochocientos noventa y tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos)		
VALOR FINAL EJECUTADO	$4.053.347.510 (cuatro mil cincuenta y tres millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos diez pesos)		

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

2. **Estado financiero del contrato**

Del valor total del contrato de interventoría No. 2021-2016, ha sido efectuado el pago, por la suma de $3.924.519.232 (tres mil novecientos veinticuatro millones quinientos diecinueve mil doscientos treinta y dos pesos), según los registros que se presentan en el siguiente cuadro:

PAGOS EFECTUADOS		
No. DE ORDEN DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
394934	21/10/2021	$ 51.910.093,00
394933	21/10/2021	$ 85.184.860,00
398802	17/11/2021	$ 62.247.947,00
3000136579	3/03/2022	$ 86.342.831,00
3000136665	3/03/2022	$ 96.706.126,00
3000136666	3/03/2022	$ 118.656.218,00
3000235824 3000235826	8/04/2022	$ 129.883.230,00
3000289138	22/04/2022	$ 158.302.821,00
3000354519	17/05/2022	$ 142.734.786,00
3000458493	16/06/2022	$ 107.032.488,00
3000545231	19/07/2022	$ 145.983.363,00
3000650693	17/08/2022	$ 121.181.941,00
3000752229	20/09/2022	$ 144.022.210,00
3000841672	20/10/2022	$ 135.894.469,00
3000950844	23/11/2022	$ 112.534.481,00
3001066722	26/12/2022	$ 126.153.522,00
3000083506	20/02/2023	$ 96.530.073,00
3000097290	23/02/2023	$ 82.358.535,00
3000167821	22/03/2023	$ 60.663.089,00
3000330379 3000330382 3000330384	23/05/2023	$ 128.963.809,00
3000338961 3000339431	25/05/2023	$ 139.655.113,00
3000414834 3000415869	23/06/2023	$ 128.636.633,00

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PAGOS EFECTUADOS		
No. DE ORDEN DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
3000504774	25/07/2023	$ 131.936.223,00
3000583385 3000583386	22/08/2023	$ 99.896.947,00
3000675107 3000675107	20/09/2023	$ 132.209.500,00
3000765393	23/10/2023	$ 110.653.332,00
3000853718	23/11/2023	$ 180.966.300,00
3000953235	22/12/2023	$ 140.783.128,00
3000091374	21/02/2024	$ 164.101.806,00
3000168684	20/03/2024	$ 92.520.564,00
3000251895	25/04/2024	$ 144.587.519,00
3000340971	22/05/2024	$ 170.208.603,00
3000443107	25/06/2024	$ 95.076.672,00
	TOTAL	**$ 3.924.519.232,00**

De conformidad con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS, la ejecución presupuestal del contrato y los informes parciales emitidos por el Supervisor a la fecha de la presente acta, el siguiente es el Balance Financiero final de la ejecución del contrato:

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.672.204.863
VALOR TOTAL EJECUTADO	$4.053.347.510
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$3.924.519.232
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$723.793.709
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$23.891.922

A la fecha existe un saldo a liberar por la suma de veinte tres millones ochocientos noventa y un mil novecientos veinte dos pesos ($23.891.922) de los IDs asignados dentro de la adición No. 1. Durante la inspección y revisión de reservas SIGIDU de los diseños se identificó que tres (3) de estos no pueden ser ejecutados debido a diferentes factores externos, entre los cuales dos de ellos se encuentra en intervención por otras entidades y el restante ya habían sido implementados. Los IDs que presentan afectación son los presentados a continuación:

DESCRIPCION DEL ID	OBSERVACION
SH_IDU 1744 DE 2021_ KR24 _ DG52AS	DISEÑO CORRESPONDIENTE ADICIÓN / EN INSPECCIÓN SE OBSERVA QUE YA FUE IMPLEMENTADO

SH_SV_IDU 1744 DE 2021_ CL53S _KR18	DISEÑO CORRESPONDIENTE ADICIÓN / FUE EJECUTADO POR OTRO CONTRATISTA LUEGO DE EFECTUADA LA INSPECCIÓN
SH_SV_IDU 1744 DE 2021_KR8E_CL1D	DISEÑO CORRESPONDIENTE ADICIÓN / SE RESERVA POR PARTE DE OTRA ENTIDAD PARA INTERVENCIÓN

3. **Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato.**

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información:

Obligación contractual	**Cumplimiento de la obligación (Si/No)**	**Documento o evidencia de cumplimiento que reposa en el expediente contractual**
Actividades de carácter Técnico		
Comités técnicos semanales de seguimiento	SI	152 informes de seguimiento técnico semanal
Comités de representantes Legales	SI	23 comités de representantes Legales
Controles técnicos en las actividades de suministro e implementación de señalización vertical y horizontal en la zona y corredor o corredores viales asignados	SI	34 informes mensuales de seguimiento y control de actividades
Actividades de carácter Administrativo		
Elaboración de Acta de Inicio contrato de obra	SI	Acta de Inicio del Contrato de obra
Actas de Reunión	SI	152 actas de Comités semanales
Acta de corte mensual	SI	33 cuentas de cobro mensual
Acta de Terminación y Recibo Final	SI	Acta de Terminación contrato de Obra
Acta de Liquidación del contrato	NO	En Proceso
Informes Semanal	SI	152 informes Semanales
Informe Mensual	SI	34 informes Mensuales
Actividades de Carácter Jurídico		
Acta de Inicio	SI	Acta de Inicio

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Informes de Adición y Prorroga	SI	Informes de Adición y Prorroga
Acta de Terminación de obra	SI	Acta de Terminación de obra
Actividades de Carácter Financiero		
Cuentas de cobro Mensuales	SI	33 facturas radicadas
Programación de PAC Trimestral	SI	Proyección de PAC trimestral

En consecuencia, certifico el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del interventor, en el marco de la ejecución del Contrato No. 2021-2016, por parte de HMV SERVICIOS S.A.S.

Así mismo, el supervisor del contrato deja constancia del cumplimiento por parte del interventor del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, con los documentos que reposan en la carpeta contractual.

4. **Estado de las garantías**

Que HMV SERVICIOS S.A.S, constituyó la póliza de seguro de cumplimiento No. 3070548-4, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de Seguros Suramericana, que cubre el Contrato No. 2021-2016 de 2021, aprobada el (16/04/2024).

El estado actual de los amparos es el siguiente:

AMPAROS	PLAZOS	FECHA DE VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	6/08/2021	5/07/2024	$1.401.661.458,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Plazo del contrato y tres (3) años mas	6/08/2021	5/01/2027	$467.220.486,30
Calidad del Servicio	Igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011.	5/01/2024	5/01/2029	$1.401.661.458,90

5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Durante la ejecución del contrato y/o antes de la liquidación del mismo, NO se impusieron sanciones contractuales.

Durante la ejecución del contrato y/o antes de la liquidación del mismo, NO se declararon siniestros.

6. Documentos soporte

El presente informe se soporta en los siguientes documentos:

- Acta de Inicio de contrato
- 152 informes de seguimiento técnico semanal
- 33 cuentas de cobro mensual
- 34 informes Mensuales
- Pólizas de garantía

7. Observaciones adicionales

Teniendo en cuenta que la fecha contractual de terminación del contrato, modificada mediante la Prórroga No. 1 y Adición No. 2 es el día 5 de julio de 2024, y considerando igualmente que se contempla cumplida la meta del contrato No. 2021-2016, en su totalidad y dentro del tiempo establecido, se firma la presente Acta de Terminación física de Interventoría, como requisito previo a la firma del Acta de Liquidación.

En consideración que a la fecha no se ha efectuado el pago del total de las cuentas de cobro, así como no se ha terminado de entregar la información y requisitos establecidos contractualmente, se contará con el tiempo establecido para efectuar la entrega definitiva de información dentro del tiempo de Liquidación del Contrato, los cuales serán consignados en la respectiva Acta de Liquidación del Contrato.

El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de julio de 2024

(Firma original)



FRANCY ANDREA GUTIERREZ VELANDIA
C.C. 1.022.368.573 de Bogotá
Supervisora

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195