FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Cali, febrero de 2025

Señora
BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7482126
Subdirector Centro de la Construcción
Sena Regional Valle
Cali.

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes de febrero del año 2025.

Referencia: No. CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR. 7482126 del año 2025.

Franklin Ivan Marin Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.308.122 de Popayán, en mi calidad de Contratista del SENA, en el SBDC del Centro de la Construcción, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($51.129.667). Esta suma será pagada por el Sena al contratista de la siguiente manera: a) un primer pago correspondiente al mes de febrero de 2025, por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($3.419.500). b) nueve (09) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2025, por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($4.885.000) cada uno. c) un pago final correspondiente al mes de diciembre de 2025, por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.745.167).

Plazo: Será hasta el 23 de diciembre de 2025.

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SENA Y A LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE EMPRENDIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO, E INSTRUCCIONES DE LA REGIONAL Y/O EL CENTRO DE FORMACIÓN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, OBJETIVOS E INDICADORES DE LA REGIONAL. SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO.

Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Cumplir con el plan de acción formulado con base en los Lineamientos entregados por la Coordinación Nacional de Emprendimiento.	Se realizaron charlas de orientación con las fichas 3122458 3140980 3140808 3145331 3152267 Esto aporta para el plan de acción	Listados de asistencia
2	Realizar las orientaciones a usuarios de su propia gestión y las que le sean asignadas por el Centro de Desarrollo Empresarial y la Regional.	Se realizaron charlas de orientación con las fichas 3122458 3140980 3140808 3145331 3152267	Listados de asistencia
3	Realizar los entrenamientos y bootcamps a usuarios de su propia gestión y los que le sean asignadas por el Centro de Desarrollo Empresarial y la Regional.	Se está realizando la planeación de actividades de Entrenamiento para los meses de marzo y abril	Se cargará cuando se defina la programación.
4	Formular los planes de negocio de los usuarios de su propia gestión y los que le sean asignadas por el Centro de Desarrollo Empresarial y la Regional.	Ya se ha tenido contacto con los emprendedores cuyos planes de negocios fueron viabilizados en el 2024 y se espera continuar este año.	Pantallazos de conversaciones.

5	Acompañar y orientar a los emprendedores de su propia gestión y los que le sean asignadas por el Centro de Desarrollo Empresarial y la Regional en la fase de creación de empresa.	Se realizaron charlas de orientación con las fichas 3122458 3140980 3140808 3145331 3152267	Listados de asistencia
6	Acompañar y orientar a las empresas que le sean entregadas en la fase de puesta en marcha.	Se actualizo formato de seguimiento de las empresas puesta en marcha 2024 que siguen en interventoría para el 2025	Listado de empresas puesta en marcha FE 2024-2025.
7	Acompañar y orientar a los empresarios de su propia gestión y los que le sean dadas por el Centro de Desarrollo Empresarial y la Regional en la fase de fortalecimiento empresarial.	Se oriento a la empresa Todo mecanizado BIC de fortalecimiento de la vigencia 2023 que requiere un acompañamiento para el análisis de resistencia de unas piezas en el centro de la construcción.	Evidencia fotográfica.
8	Acompañar a los emprendedores que le sean asignados por el Centro de Desarrollo Empresarial producto de la articulación con los Tecno parques.	Se viene trabajando en articulación con tecnoparque el plan de negocios Aditivos del Valle vigencia 2024 y la emprendedora manifestó que quiere continuar en el proceso	Plan de negocios viable 2024 en pdf
9	Programar y participar en eventos de divulgación o actividades de fomento del Centro de Desarrollo Empresarial o la regional de acuerdo con los Lineamientos de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.	Se realizaron charlas de orientación con las fichas 3122458 3140980 3140808 3145331 3152267	Listados de asistencia
10	Participar en las transferencias, foros, seminarios, reuniones y cualquier otro tipo de evento	Se participó de las reuniones programadas por centro y líder regional.	Registro fotográfico de las reuniones.

	en cumplimiento del objeto contractual.		
11	Promover el diligenciamiento de la Encuesta de satisfacción por cada uno de los usuarios atendidos.	Se realizará una vez se tenga el modelo de encuesta.	Pendiente por definir modelo de encuesta.
12	Registrar la información confiable, oportuna y con calidad de los servicios gestionados en la plataforma tecnológica establecida por la Entidad.	Se realizará registro a finales de mes de las acciones desarrolladas.	Plataformas del Sena.
13	Cumplir con lo establecido y las evidencias dispuestas en los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA).	Se ajustaran las plataformas acorde a los resultados de los avances.	Plataformas del Sena.
14	Verificar y analizar con el apoyo operativo, que la información ingresada en los sistemas de información por el orientador coincida con las evidencias reportadas en el informe mensual de actividades.	Se revisará continuamente la información registrada en las plataformas.	Plataformas del Sena.
15	Gestionar alianzas con actores territoriales, nacionales e internacionales que permitan el logro de los objetivos de Emprendimiento de la Regional.	Se asistió a la Bienvenida de los emprendedores de la convocatoria PDET con el operador la universidad tecnológica de Santander.	Pantallazos de la reunión.
16	Contribuir en el cumplimiento de los indicadores de manera mensual de acuerdo con la colorimetría propuesta, la planeación, la estrategia regional y el plan de acción individual concertado.	Se realizaron charlas de orientación con las fichas 3122458 3140980 3140808 3145331 3152267	Listados de asistencia
17	Realizar el entregable con sus evidencias de acuerdo con el plan de acción individual concertado y la colorimetría acordada para tramitar la cuenta de cobro mes a mes.	Se realizan entregables acorde a los avances del mes.	Pantallazo de evidencias.

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.				

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y soportes de afiliación. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en () folios

Cordialmente,

Firma
Franklin Ivan Marin Gomez
Contratista
C.C. No. 76.308.122

Recibí a satisfacción:

Firma
Beatriz Eugenia Cobo García
Supervisor(a) Contrato No. CO1.PCCNTR. 7482126 **de 2025**
Subdirector Centro de la Construcción.