INFORME DE SUPERVISION 001
CONTRATO No. MG-CDAG-002-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	LUIS ALFREDO PÁEZ ALAYÓN
Identificación	CC 1.054.092.010
Fecha de suscripción del Contrato	15 DE MARZO DE 2024
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO, COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA PARA LA CREACIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA Y EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL APRENDIZAJE DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS EN EL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ – BOYACÁ.
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación	15 DE MARZO DE 2024
Fecha de Finalización	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$ 13.800.000
Valor Honorarios mensuales	$ 2.300.000
Valor ejecutado	$ 2.300.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 11.500.000
Porcentaje de Ejecución	16,6%
Porcentaje por Ejecutar	83,4%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	N/A

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Formar instrumentistas durante 3 veces a la semana en la Casa de la Cultura, con bases sólidas en interpretación, lectura y ritmo para envolverse en el entorno musical	Se realizó para este periodo comprendido del 15 de marzo al 15 de abril, 3 sesiones de clase por semana los días Lunes, Miercoles y Viernes en una franja de 2:00 a 5:30 pm. Se anexan listas de asistencia en los formatos establecidos por la alcaldía.
2. Fomentar en los niños y niñas sentido de pertenencia hacia el municipio de Gachantivá a traves de la música , realizando presentaciones grupales con grupos de cámara de cada línea y en los eventos programados por la administración municipal	De acuerdo con el proceso que se lleva adelantando, nos encontramos en una fase iniciación musical, en la cual se está enseñando ritmo, armonía, soleo, lectura de partituras.
3. Una (1) vez al mes realizar estimulo municipal a las escuelas rurales y al centro de protección "San Antonio de Padua"	Para este periodo no aplica ya que nos encontramos en la fase de iniciación y exploración musical
4. Crear la banda Sinfónica Infantil e impulsar en la población infantil valores como: trabajo en equipo, disciplina, responsabilidad, autoconfianza, puntualidad, entre otros.	Durante esta etapa se ha venido formando y consolidando un grupo estable de niños, con el fin de crear en ellos el compromiso y sentido de pertenencia hacia banda sinfónica que se está conformando. A la fecha hemos trabajado con el grupo infantil para que sean constantes en la asistencia a las clases con un promedio de 20 a 25 niños por sesión. La idea es alcanzar a consolidar un grupo de 36 y 40 niños.
5.Brindar un espacio de formación artística que contribuya con el crecimiento integral de los niños y niñas.	Las sesiones de clase se han realizado en la casa de la cultura, el cual es un espacio optimo y apto para la formación
6. Generar espacios de concierto en el municipio y en las veredas.	Estamos en el proceso de montaje del repertorio musical para realizar la primer muestra con la pre banda el día de las madres en el mes de mayo.
7.Participar en el concurso departamental de Banda sinfónica y otros concursos o festivales de acuerdo a la evolución del proceso musical.	No aplica por fase de iniciación. Se necesita con prontitud el mantenimiento y arreglo de los instrumentos que lo requieran, ya que próximamente finalizará esta fase para dar inicio a la siguiente fase que es la exploración y reconocimientos de los diferentes instrumentos musicales. Es importante que en esta fase los niños tengan en perfectas

	condiciones los instrumentos para que el proceso sea más eficiente, así mismo contar con las suministros tales como aceites para instrumentos de viento metal, grasas, boquillas, cañas, y cordeles

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **MG-CDAG-002-2024**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de 16,6%

2. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

3. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Aprobación del afiche promocial, para el inicio de las clases musicales

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Gachantivá, a los quince (15) días del mes de abril del año 2024

Atentamente,

LAURA YULIANY CASTRO SANABRIA
Secretario de Gobierno
Supervisor del Contrato

Luis Alfredo Páez Alayón
LUIS ALFREDO PÁEZ ALAYÓN
C.C. 1.054.092.010
Contratista