

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **REUNION INICIAL** | **0 días?** | **mié 16/10/24** | **mié 16/10/24** |
| 2 | | LEVANTAMIENTO DE INFORMACI | 7,38 días? | jue 17/10/24 | vie 25/10/24 |
| 3 | | DIGITALIZACION DE LA INFORMA | 1,13 días? | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 |
| 4 | | **INFORME Y PERSIANAS A SUPERVISOR ALEXANDER** | **0 días?** | **vie 01/11/24** | **vie 01/11/24** |
| 5 | | CARGUE DE INFORMACION AL PORTAL PERSIANAS | 6,25 días? | jue 31/10/24 | vie 08/11/24 |
| 6 | | LOGITICA EDUARDO BAQUERO ALMACENAMIENTO | 10,75 días? | lun 02/12/24 | vie 13/12/24 |
| 7 | | **LIQUIDACION PEDIDO.** | **1 día?** | **vie 08/11/24** | **vie 08/11/24** |
| 8 | | PAGO LIQUIDACION | 1 día? | vie 08/11/24 | vie 08/11/24 |
| 9 | | **INICIO FABRICACION.** | **10,88 días?** | **lun 11/11/24** | **vie 22/11/24** |
| 10 | | INSTALACION | 10,25 días? | mié 20/11/24 | lun 02/12/24 |
| 11 | | **CORTE FACTURABLE 1** | **0 días?** | **mar 10/12/24** | **mar 10/12/24** |
| 12 | | LOGISTICA DE FABRICACION | 22,75 días? | vie 20/12/24 | mié 15/01/25 |
| 13 | | **INSTALACION INTERNA** | **28,38 días?** | **mié 15/01/25** | **sáb 15/02/25** |
| 14 | | INSTALACION INTERNA. | 28,38 días? | **mié 15/01/25** | sáb 15/02/25 |





Proyecto: PROYECTO CSJ
Fecha: jue 05/12/24

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Progreso |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | Progreso manual |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | |
| Hito inactivo | solo fin | |





Proyecto: PROYECTO CSJ
Fecha: jue 05/12/24

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Progreso |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | Progreso manual |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | |
| Hito inactivo | solo fin | |




Proyecto: PROYECTO CSJ
Fecha: jue 05/12/24

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Progreso |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | Progreso manual |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | |
| Hito inactivo | solo fin | |




Proyecto: PROYECTO CSJ
Fecha: jue 05/12/24

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Progreso |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | Progreso manual |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | |
| Hito inactivo | solo fin | |