
Noviembre 16 de 2024.

Día frío y lluvioso, con fuertes y prolongadas lluvias en horas de la noche.

El día de ayer se terminó la empradización del frente en el Barrio El Mirador.

continúan las labores en los otros frentes en ejecución como son:
Barrio Sierra Moreno
Barrio La Sultana
Barrio San Cayetano

Personal en obra por parte del contratista
Maestro de Obra: 1
Profesional Seguridad y salud en el trabajo: 1
Profesional Gestión Social: 1 - Ing Ambiental: 1
Residente de obra: 1.
Oficiales: 5.
Ayudante Práctico: 1
Ayudantes: 11.



Noviembre 19 de 2024

Dra [redacted] Ilustrisima, Durante toda la jornada de trabajo.

Continúan las actividades en todos los frentes en ejecución. En la actualidad se trabaja en los siguientes sitios:
Barrio San Cayetano
Barrio La Soltana
Barrio El Mercado
Barrio Sierra Morena.

Se realiza el trabajo de gestión social en los dos frentes nuevos definidos la semana anterior en el Barrio San Cayetano, trabajo realizado por la profesional Catalina Gómez S.

Noviembre 20-2024.

Día lluvioso.

En el día de hoy se continúa con las labores en los 4 frentes en ejecución

Barrio Serramorena:
- Acarreo al hombro de Materiales
- Excavaciones para conformación del terreno.
- Vaciado de concreto muro reforzado.

Barrio El Verde,
- Demoliciones de losa fallada en el área del anden.
- Excavaciones para retiro de material de la caja de telecomunicaciones que se "desfondó"
- Retiro automotor de sobrantes
- Vaciado de anden y tapas de colectoras.

Barrio La Soltura:
- Acarreo al hombro de materiales y escombros.
- Vaciado de pantalla positiva.

Barrio San Cayetano.
- construcción de trinchera filtrante.
- Demolición de pavimento existente

Noviembre 22 de 2024.

Día nublado y lluvioso.

se continuo con los trabajos de las obras civiles a todos los frentes en ejecución, con demorados problemas de suspensiones por motivos de las lluvias.

Noviembre 26 de 2024

El día de hoy se comienza a ejecutar el feste de la JAC del barrio San Cayetano, se realiza el montaje de techo en plástico enguadua y excavaciones

Siguen las labores en todos los frentes en intervención en los barrios San Cayetano, Nevado, Sierra Morena.

Noviembre 28 de 2024.


Dia Soleado

El dia de hoy se termino el frente del barrio el Mercado, solo queda pendiente limpieza y aseo final

se continúo trabajando en los barrios San Cayetano y Sierra Morena con un avance aproximado en ambos frentes del 45%.

En el Barrio San Cayetano solo queda pendiente el frente de la Junta de acción Comunal, y el concreto no se ha dado al servicio a la espera del alcance de la resistencia de concretos.


La obra delantera de la tanque colectora en la parte alta del Barrio San Cayetano ya se encuentra terminada en un 100%.



Noviembre 30 de 2024.

continúan las labores en ejecución del Producto No 4 - Vaciado y Rellenos en el frente del Barrio Sierra Morena, últimos trabajos en ejecución en el contrato de obra.

La totalidad de los frentes intervenidos se encuentran terminados, sólo con labores de aseo, limpieza, retiro de sobrantes y formaletas, arreglos adicionales y atención de algunas observaciones realizadas por parte de la interventoría



Diciembre 02 de 2024

continuan las labores de aseo y limpieza y retiro de sobrantes.

En el Barrio Sierra Morena se apisonan llenos con el material del sitio y se transportan equipos, herramientas e insumos que se encontraban en la parte interior del Comisitio de construcción de las obras.

Diciembre 03 de 2024

Se realiza recorrido con el personal de la interventoría en los frentes entregados en las ultimas semanas, para realizar la entrega de las actividades construidas y recibir observaciones si es del caso