	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-073
espa	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 04-05-2018
	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	Versión: 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL

ACTA No. 6 *DE AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No.1*

CONTRATO No. 090-2024

FECHA: 17-ene.-2025

CONSULTORIA ☐ OBRA ☑ ☐

PRESTACIÒN DE SERVICIO ☐ COMPRAVENTA ☐ SUMINISTRO ☐

CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÒN ☐

CONTRATO No. 090 (Número de contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

CONVOCATORIA PÚBLICA ☐ SOLICITUD PRIVADA DE UNA OFERTA ☑

PEDIDO DIRECTO ☐ SOLICITUD PRIVADA DE VARIA OFERTAS ☐

ESPA-SPUO-UTOP-084-2024
(Identifique la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO :
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

"OPTIMIZACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA VEREDA GUADUALES AL SISTEMA ALTERNO DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO COLECTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: VEREDA GUADUALES - AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
(Indique el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÒN INICIAL DEL CONTRATO: CUATRO (04) MESES
(Indique el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	28 (Día)	DE	NOVIEMBRE (Mes)	DE	2024 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	27 (Día)	DE	MARZO (Mes)	DE	2025 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	27 (Día)	DE	ABRIL (Mes)	DE	2025 (Año)	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	807,987,157.00 (Indique el valor inicial del contrato en números)				
VALOR DEL ANTICIPO	$	403,993,578.50 (Indique el valor del anticipo)	%	50% (Indique el % que equivale el Anticipo)		

CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO GUADUALES 2024 R/L DIEGO ARMANDO BAYONA ESPITIA
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS BYC S.A.S. RL CAMILO ALBERTO CABRERA MARTINEZ
(Escriba el nombre o razón social del Interventir del contrato)

SUPERVISOR: LEONARDO BARON PULIDO - GERENTE ESPA SA ESP
(Escriba el nombre del funcionario designado para sel el Supervidor del contrato)

En Aguazul a los diecisiete (17) del mes de enero de 2025
(Indique el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunierón: CONSORCIO ACUEDUCTO GUADUALES 2024 R/L DIEGO ARMANDO BAYONA ESPITIA en su calidad de contratista,
(Nombre de la firma y de su representante legal)

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS BYC S.A.S. RL CAMILO ALBERTO CABRERA MARTINEZ en su calidad de Interventor del contrato y
(Nombre de la firma y de su representante legal)

LEONARDO BARON PULIDO - GERENTE ESPA SA ESP en su calidad de supervisor, con el fin
(Nombre de la firma de Supervisor)

de ampliar la suspensión No. 01 del contrato anteriormente citado, en atención a la solicitud efectuada por el contratista de fecha 17 de Enero de 2025 aprobada por la Interventoria y con visto bueno de la supervisión, debido a las siguientes causas:

CAUSAS

Teniendo en cuenta las causales que justificaron la suscripción de la suspension No. 1 al contrato de obra No. 090 del 28 de octubre de 2024 viabilizado por la interventoría y aprobado mediante comite técnico del día 19 de diciembre de 2024, en el cual se expresa las casuales de la suspension, siendo por Inconvenientes por la suspencion temporal del despacho de materiales por parte de los proveedores, quienes en un inicio informaron que, debido a la temporada decembrina y los cierres

	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-073
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 04-05-2018
	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	Versión: 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL

ACTA No. 6 *DE AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No.1*	CONTRATO No. 090-2024
	FECHA: 17-ene.-2025

de cuentas por finalización de año, no realizarían despachos hasta el presente año. Esta situación generaba retrasos inevitables en el suministro de materiales, lo que afectaba directamente la correcta ejecución de la obra. Una vez transcurrido el tiempo de la suspension No. 1 se evidencia que la causa nombrada anteriormente fue susbsanada, no obstante:

El proyecto aún se encuentra en espera de la viabilidad, aprobación y legalización del proceso de modificatoria y adición del contrato de obra No. 090 del 28 de octubre de 2024, el cual es fundamental para la adecuada ejecución de las actividades planificadas. En este proceso se contemplan actividades esenciales que resultan indispensables para el correcto inicio de las labores contractuales, garantizando así el cumplimiento de los objetivos establecidos. La aprobación y formalización de esta modificatoria permitirán ajustar el alcance del contrato a las necesidades reales del proyecto, optimizando la ejecución de las obras y asegurando su desarrollo en concordancia con los lineamientos técnicos, administrativos y contractuales exigidos. Asi mismo, la incorporación de estas actividades adicionales es clave para prevenir contratiempos operativos y evitar posibles retrasos que puedan impactar negativamente el cronograma establecido. Por ello, se destaca la importancia de gestionar este proceso con la mayor celeridad posible, permitiendo que la obra avance conforme a lo planificado y en cumplimiento con los compromisos adquiridos.

Es asi que por medio de la presente las partes firmantes viabilizan y aprueban la ampliacion No. 1 a la suspension No.1 al contrato de obra No. 090 del 28 de octubre de 2024 ya que es necesario contar con la subsanacion de cada una de las causales que motivaron la suspension No. 1 suscrita el dia 19 de diciembre de 2024; En atencion a que el día de terminacion del tiempo de suspension No. 1 es para el dia 18 de enero de 2024, dia no habil para la ESPA ESP; la presente acta se firma el día 17 de enero de 2025, dando claridad que la presente acta de ampliacion No. 1 a la suspension No. 1 con una duración quince (15) dias se cuentan a partir del dia 19 de enero de 2025, dando termino a la suspension para el dia 02 de febrero de 2025, dejando una fecha estimada de reinicio para el dia 03 de febrero de 2025

En atención a lo anterior, la suspensión No. 1 se amplia por el término de Quince (15) dias
(Mes y/o dias)

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION INICIAL 19 (Dia) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO UN (01) MES
(Indique el plazo de suspensión / ampliacion de suspencion del contrato, especificando meses y días)

FECHA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 17 (Dia) DE ENERO (Mes) DE 2025 (Año)

TÉRMINO DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN QUINCE (15) DIAS
(Indique el plazo de laampliacion de suspencion del contrato, especificando meses y días)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 3 DE FEBRERO DE 2025

FECHA ACTUAL DE TERMINACION 11 DE MAYO DE 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECISIETE (17) días
(Dia)
del mes de ENERO de 2025
(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)

Firma		
Nombre	CONSORCIO ACUEDUCTO GUADUALES 2024 R/L DIEGO ARMANDO BAYONA ESPITIA Contratista	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS BYC S.A.S. RL CAMILO ALBERTO CABRERA MARTINEZ Interventor
Firma		
Nombre	JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA - DIRECTOR UNIDAD TECNICA OPERATIVA Y DE PROYECTOS ESPA	LEONARDO BARON PULIDO - GERENTE ESPA SA ESP Supervisor