Solicitud de Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra MCM-LP-003-2023

Planeacion concordia <planeacion@concordia-magdalena.gov.co>

Lun 26/08/2024 16:45

Para:dramirez@berakah.com.co <dramirez@berakah.com.co>
CC:Jorge Alonso Martinez Caceres <Jomartinez@mindeporte.gov.co>;AJLARA@findeter.gov.co <AJLARA@findeter.gov.co>

1 archivos adjuntos (137 KB)

Solicitud de prorroga a la suspension.pdf;

Señores

BERAKAH INGENIERIA SAS
Atte.: DAVID RAMIREZ

Director de Interventoría

REFERENCIA: MCM-LP-003-2023

OBJETO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN BÁLSAMO CORREGIMIENTO DE CONCORDIA, MAGDALENA

ASUNTO: Solicitud de Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra MCM-LP-003-2023

FAVOR HACER CASO OMISO AL CORREO ANTERIOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
MUNICIPIO DE CONCORDIA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT 819.003.225-5

Concordia, agosto 23 de 2024

Señores
BERAKAH INGENIERIA SAS
Atte.: DAVID RAMIREZ
Director de Interventoría

REFERENCIA: MCM-LP-003-2023

OBJETO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO PARA BÁLSAMO CORREGIMIENTO DE CONCORDIA, MAGDALENA

ASUNTO: Solicitud de Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra MCM-LP-003-2023

Estimados Señores:

De la manera más atenta me dirijo a ustedes en calidad de supervisor de parte del Municipio de Concordia para el contrato de obra N°. MCM-LP- 003-2023 con objeto: “CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DE BÁLSAMO CORREGIMIENTO DE CONCORDIA, MAGDALENA", para solicitarles se prorrogue la suspensión del contrato de la referencia, teniendo en cuenta que las motivaciones que originaron la suspensión del contrato no han sido superadas, continúan los hechos de alteración de orden público en la zona donde se desarrolla el proyecto, el compromiso por la integridad del personal en obra, tanto del contratista como de la interventoría, la seguridad y protección de nuestros trabajadores, así como de los recursos involucrados en el proyecto; razón por la cual se solicita esta prórroga por un término de 25 días mas a los contratos de Obra e Interventoría.

Cabe anotar que durante los últimos días las precipitaciones han aumentado en la zona donde se desarrolla el proyecto “CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DE BÁLSAMO CORREGIMIENTO DE CONCORDIA, MAGDALENA", deteriorando aún más la vía de acceso al proyecto en el municipio de Concordia, dificultando el ingreso de materiales e insumos necesarios en la obra.

Atentamente,

RONALDO COLON ESCORCIA
Supervisor Municipio de Concordia