Outlook

SOLICITUD DOCUMENTOS POSTERIORES A ACTA REINICIO DE OBRA No. 2 PROYECTO POLIDEPORTIVO BALSAMO, CONCORDIA - MAGDALENA.

Desde laurasarmiento@berakah.com.co <laurasarmiento@berakah.com.co>
Fecha Lun 23/12/2024 17:17
Para 'consorciopolibal23' <consorciopolibal@gmail.com>
CC AJLARA@findeter.gov.co <AJLARA@findeter.gov.co>; Jorge Alonso Martinez Caceres <Jomartinez@mindeporte.gov.co>; 'residentebalsamo' <residentebalsamo@gmail.com>; dramirez@berakah.com.co <dramirez@berakah.com.co>; katherineandrade@berakah.com.co <katherineandrade@berakah.com.co>; gerenciat@berakah.com.co <gerenciat@berakah.com.co>; alcaldia@concordia-magdalena.gov.co <alcaldia@concordia-magdalena.gov.co>; planeacion@concordia-magdalena.gov.co <planeacion@concordia-magdalena.gov.co>

Cordial Saludo Srs,
Consorcio Polideportivo Balsamo 2023
Contratista de Obra

Posteriormente al acta de reinicio No. 2 efectuada el 16 de diciembre de 2024, se solicita él envió de los documentos pendientes mencionados como compromisos en el comité de seguimiento semanal llevado a cabo el viernes 20 de diciembre del presente año.

Compromisos Acordados:

1. Enviar la Reprogramación de Obra.
2. Enviar Certificado de Materiales.
3. Enviar Informe PGIO 1 y 2.
4. Enviar Ensayos de laboratorio.

Participantes en el Comité de Seguimiento Semanal

1. Interventoría.
2. Consorcio Balsamo 2023.
3. Contratista de obra.
4. Findeter.

Quedamos atentos al cumplimiento de los compromisos efectuados en la mesa de trabajo desarrollada.

Cordialmente,

Cordialmente,

Laura Valentina Sarmiento Morales
Profesional de Apoyo.

317 8635134
57(1) 2573051

laurasarmiento@berakah.com.co

BERAKAH
INGENIERÍA S.A.S.

Bogotá: Calle 44B #57A – 52 Barrio La Esmeralda