Bogotá D.C., 01 de abril de 2022 CWE-EIC-046-2022

Señores
EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA
DIEGO ANDRES ALVAREZ CASTRO
Gerente de Contrato COI-735-2021
Ciudad.

Ref.: CONTRATO No. 277-2021 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURIDICA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-735-2021, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA EIC, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO PARA BÀLSAMO CORREGIMIENTO DE CONCORDIA, MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONVENIO 1264 DE 2020.

Asunto: Respuesta comunicado bajo asunto: Requerimiento de presunto incumplimiento contrato de obra LP002-2021.

Atento saludo,

En atención al comunicado allegado vía correo electrónico bajo asunto *"Requerimiento de presunto incumplimiento contrato de obra LP002-2021"* de fecha del 30 de marzo de 2022, nos permitimos informar a la EIC que teniendo en cuenta los atrasos presentados por el contratista esta interventoría radicó al ente territorial el comunicado CWE-MC-005-2022 bajo asunto "Reiteración No. 4 Informe de presunto incumplimiento del contrato de obra N° L.P.-002-2021 "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" de fecha de 31 de marzo de 2022.

Así mismo se precisa que teniendo en cuenta los históricos de avance semanal y los atrasos reportados en cada semana, esta interventoría ha solicitado al contratista la implementación de un plan de contingencia en obra, sin tener respuesta a la fecha, de igual manera se han presentado los comunicados que se relacionan a continuación al ente territorial, para que se tomen las medidas correspondientes a fin de garantizar la ejecución de la obra en los tiempos contractuales, sin tener respuesta a la fecha:

COMUNICADO	FECHA	ASUNTO
CWE-MC-004-2022	15-03-2022	REITERACION No. 3 INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA LP-002-2021 - BALSAMO
CWE-MC-003-2022	01-02-2022	REITERACION No. 2 INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA LP-002-2021 - BALSAMO

CWE-MC-002-2022	08-01-2022	INFORME No1. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA LP-002-2021 - BALSAMO

Vale la pena aclarar que todos los comunicados radicados tanto al contratista, como al ente territorial se han remitido con copia a los correos suministrados por la EIC, tales como, a la gerencia del convenio interadministrativo COI-735-2021 coi735.eic.mindeporte@gmail.com y a cada uno de los supervisores indicados en su momento: gina.chisco@eic.gov.co christian.rios@eic.gov.co y guido.tulcan@eic.gov.co .

Cordialmente,



JUAN ANDRÉS PAREDES ACOSTA
CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS

Anexo: 130 folios

Gmail **CWE INTERVENTORIAEIC <cweinterventoriaeic@gmail.com>**

REITERACION No. 4 INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA LP-002-2021 - BALSAMO

CWE INTERVENTORIAEIC <cweinterventoriaeic@gmail.com> 31 de marzo de 2022, 17:54
Para: Planeacion concordia <planeacion@concordia-magdalena.gov.co>, "Alcaldia Municipal Concordia, Magdalena" <alcaldia@concordia-magdalena.gov.co>
CC: Gerencia COI735_EIC <coi735.eic.mindeporte@gmail.com>, Guido Ernesto Tulcan Paz <guido.tulcan@eic.gov.co>, rosario angelica escobar maestre <chayo042479@gmail.com>, Jorge Alonso Martinez Caceres <Jomartinez@mindeporte.gov.co>

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2022

Señores:
ALCALDÍA DE CONCORDIA

Cordial saludo,

Por medio del presente se remite comunicado CWE-MC-005-2022 con lo relacionado en el asunto, para su atención.
Agradecemos la atención prestada,

Cordialmente

JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
Representante Legal interventoria
CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS

CWE-MC-005-2022 Reiteracion 4 informe presunto incumplimiento.pdf
19737K