Bogotá D.C., 18 de julio de 2022 CWE-MC-012-2022

Señores
ALCALDIA DE CONCORDIA
Gustavo Andrés Álvarez Lindado
Supervisor del contrato de obra.
Secretario de Planeación.
Ciudad.

Ref.: CONTRATO No. 277-2021 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURIDICA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-735-2021, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA EIC, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO PARA BÀLSAMO CORREGIMIENTO DE CONCORDIA, MAGDALENA EN DESARROLLO DEL CONVENIO 1264 DE 2020.

Asunto: Solicitud No. 2 Informe el estado del contrato de obra No.L.P.-002-2021 *"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"*

Atento saludo,

Dando alcance al comunicado CWE-MC-011-2022 de fecha del 14 de julio de 2022, se solicita nuevamente al ente territorial se informe el estado del contrato de obra No.L.P.-002-2021 *"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA*", toda vez que de acuerdo al acta de suspensión No. 2 suscrita el 10 de junio de 2022, se estableció como fecha de reinicio el día 11 de julio de 2022, sin embargo a la fecha no se ha recibido por parte del municipio los documentos solicitados por el ministerio del deporte descritos en el acta de suspensión del convenio interadministrativo COID-1264-2020.

Así mismo, no se evidencia el reinicio en la fecha establecida de las actividades de obra por parte del contratista, presentando a la fecha un atraso del -80.29% y no se ha tenido respuesta ni acciones que garanticen el cumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato de obra por parte del contratista.

Cordialmente,

JUAN ANDRÉS PAREDES ACOSTA
CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS