GOBERNACIÓN DE ARAUCA

ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 380 DE 2024

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ
NIT:	17.546.051-1
OBJETO:	ACTUALIZACION DEL DISEÑO Y PROPUESTA EE INTERVENCION DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO CARANAL, EN LA VIA SARAVENA- ANTIOQUEÑA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR CONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE **($200.000.000,00)**
PLAZO:	CUARENTA (40) DÍAS
FECHA DE LEGALIZACION:	14 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA REINICIO No.1:	20 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	3 DE MARZO DE 2025

En la ciudad de Arauca, a los Veinte (20) días del mes de febrero de 2025, se reunieron las siguientes personas: **ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ,** como Contratista del contrato de Consultoría No. 380 de 2025; **GERMAN ALBERTO LEÓN CORONEL,** en calidad de Secretario de Planeación Departamental; y **LUIS ALBERTO MELO MEDINA,** en calidad de Supervisor del contrato, designado mediante Resolución No. 4184 de 2024, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 1 y dar continuidad a la ejecución del contrato de Consultoría de la referencia, dado que las condiciones que originador la suspensión ya han sido superadas.

Para constancia se firma en Arauca, a los Veinte (20) días del mes de Febrero de 2025, por quienes en ella intervinieron.

ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ
Contratista

LUIS ALBERTO MELO MEDINA
Profesional Universitario SIFD
Supervisor Designado Resol. 4184 de 2024

GERMÁN ALBERTO LEÓN CORONEL
Secretario de Planeación Departamental

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5