ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1 8 4 DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA	184 de 2024
OBJETO:	CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS NECESARIAS EN FASE I PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL SECTOR CONOCIDO COMO BARRIO LA AURORA Y BALCONES DE LA RIVIERA EN EL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ
CONTRATISTA:	OSPAM INGENIERÍA S.A.S NIT: 800099662-3 R/L: ÓSCAR FABIAN PACHECO MERCHÁN C.C.: 1.049.606.085 DE TUNJA, BOYACÁ
SUPERVISOR	ING. HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS Y SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($82.999.980,77)
FECHA DE INICIO	DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE PRÓRROGA No. 01	DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 01	TRECE (13) DE ENERO DE 2025
FECHA DE ACTA PRÓRROGA No. 02	QUINCE (15) DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2025

En el municipio de Moniquirá – Boyacá, a los **CATORCE (14)** días del mes de **FEBRERO** del año **2025**, en las instalaciones de la Alcaldía municipal se reunieron, el **ING. HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES** en su calidad de Secretario de Planeación y Desempeño Institucional y SUPERVISOR del presente **CONTRATO DE CONSULTORÍA** y **OSPAM INGENIERÍA S.A.S** identificado con NIT 800099662-3 y representante legal **ÓSCAR FABIAN PACHECO MERCHÁN** e identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.606.085 de Tunja, Boyacá, en su calidad de contratista, quienes acordaron de común acuerdo suscribir la presente acta de recibo final del CONTRATO No. 184 DE 2024, previa las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el día DIEZ (10) de SEPTIEMBRE de 2024 se suscribió el contrato de consultoría No. 184 de 2024 entre el municipio de Moniquirá y **OSPAM INGENIERÍA S.A.S** identificado con NIT 800099662-3 y representante legal **ÓSCAR FABIAN PACHECO MERCHÁN** e identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.606.085 de Tunja, Boyacá.

2. Que, el Contrato de Consultoría 184 de 2024 dentro del objeto contempla "**CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS NECESARIAS EN FASE I PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL SECTOR CONOCIDO COMO BARRIO LA AURORA Y BALCONES DE LA RIVIERA EN EL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ**".

3. Que, el día **DIECISIETE (17)** de **SEPTIEMBRE** de 2024 se suscribió la respectiva acta de inicio del Contrato No. 184 de 2024 y se definió un plazo de ejecución de **TRES (3) MESES**, teniendo como fecha de terminación el día **DIECISEIS (16) de DICIEMBRE** de 2024.

4. Que, el día **DIECISEIS (16)** de **DICIEMBRE** de 2024 se suscribió el Acta de Prórroga No. 01 del Contrato No. 184 de 2024 por un plazo de ejecución de **ONCE (11) DÍAS**. Que como consecuencia de lo anterior, la vigencia del presente contrato es de **TRES (03) MESES Y ONCE (11) DÍAS** contados a partir de la suscripción del acta de inicio y la fecha de finalización del mismo corresponderá al día **VEINTISIETE (27)** de **DICIEMBRE** del año 2024.

5. Que, el día **VEINTISEIS (26)** de **DICIEMBRE** de 2024 se suscribió Acta de suspensión No. 01 del Contrato No. 184 de 2024, por un plazo de **DIECIOCHO (18) DÍAS** contados a partir de la suscripción de la misma, teniendo como fecha de reinicio el día **TRECE (13) DE ENERO DEL AÑO 2025**.

6. Que, el día **TRECE (13) DE ENERO DEL AÑO 2025** se suscribió el Acta de reinicio No. 01 del Contrato No. 184 de 2024 y que de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato de referencia, la fecha de finalización del mismo corresponderá al día **CATORCE (14) DE ENERO** del año 2025.

7. Que, el día **TRECE (13) DE ENERO DEL AÑO 2025** se suscribió el Acta de prórroga No. 02 del Contrato No. 184 de 2024 por un periodo de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **QUINCE (15) DE ENERO DEL AÑO 2025** y hasta el día **CATORCE (14) DE FEBRERO DEL AÑO 2025**, siendo la nueva fecha de finalización del contrato de la referencia el día **CATORCE (14) DE FEBRERO DEL AÑO 2025**.

8. Que, el Contratista hizo la entrega de cada uno de los productos contratados por parte del Municipio de Moniquirá, el día **CATORCE (14) DE FEBRERO DEL AÑO 2025**.

Que, con base en lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Que, con fecha de **CATORCE (14) DE FEBRERO DEL AÑO 2025** suscribir entre las partes, es decir, el Ingeniero **HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES** en su calidad de SUPERVISOR del Contrato No. 184 de 2024 y el CONTRATISTA, **OSPAM INGENIERÍA S.A.S.** identificada con NIT 800099662-3 y representante legal **ÓSCAR FABIAN PACHECO MERCHÁN** e identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.606.085 de Tunja, Boyacá, la respectiva acta de recibo a satisfacción, toda vez que el contratista ejecutó cumplidamente el Contrato en mención, entre el periodo de tiempo comprendido entre el **DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024** al **CATORCE (14) DE FEBRERO DEL AÑO 2025**.

SEGUNDO: Que, con la suscripción de la respectiva acta de recibo a satisfacción se deja constancia que el Contratista **OSPAM INGENIERÍA S.A.S.** identificada con NIT 800099662-3 y representante legal **ÓSCAR**

ACTA DE RECIBO FINAL

FABIAN PACHECO MERCHÁN e identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.606.085 de Tunja, Boyacá, hizo la entrega oportuna de cada uno de los ítems de acuerdo con las condiciones iniciales pactadas.

TERCERO: El Contratista entrego oportunamente al Municipio de Moniquirá el respectivo informe de actividades y los correspondientes soportes de la seguridad social de cada uno de los profesionales que intervinieron en la ejecución del Contrato No. 184 de 2024.

CUARTO: Que, con la presente acta de recibo a satisfacción se deja constancia de los productos entregados por parte del Contratista al Municipio de Moniquirá, donde este último se reserva el derecho de solicitar ajustes, modificaciones y/o aclaraciones a las que haya lugar en el marco del objeto del Contrato No. 184 de 2024,

Para constancia de lo anterior se firma el día **CATORCE (14)** de **FEBRERO** del año **DOS MIL VEINTICINCO (2025).**

En constancia firman,

OSPAM INGENIERÍA S.A.S
R/L OSCAR FABIAN PACHECO MERCHÁN
CONTRATISTA

ING. HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SUPERVISOR

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Juliana Andrea Pardo Fajardo – Apoyo profesional	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional
Firma	Juliana A. Pardo F.		
TRD	Código	Dependencia	Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional