1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL: X		INFORME FINAL:	CUOTA No. 2
Fecha informe:	Día : 30	Mes: JUNIO	Año: 2024

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato: X	Convenio:	#: 040.10.05.24.557	Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa): **CDP 8100004878 del 03 DE MAYO DEL 2024. RPC 9100023680 del 07 DE MAYO DEL 2024**
Nombre Contratista: RODRIGO CERÓN LOMBANA			Documento de identificación No. 1.107.512.068
Fecha Inicio (dd/mm/aa): 08 DE MAYO DEL 2024		Plazo de Ejecución (meses): 23 DIAS Y 7 MESES	Fecha Terminación(dd/mm/aa): 31/12/2024
Proceso / área: **P5 ADMINISTRACION DE RECURSOS**		Nombre supervisor: **GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS**	

Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, con una persona natural bachiller, de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación, para realizar actividades contractuales que son requeridas en el marco del convenio No 1.330.18.02-4287 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca contribuyendo a la realización de procesos ambientales participativos con la comunidad recurrente vallecaucana en zonas urbanas y rurales del departamento del Valle del Cauca.

Proyecto (Rubro): Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca

Eje Plan Estratégico Inciva: Investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: **LT4.** valle, departamento verde y sostenible	Línea de acción: LA404. valle fortalece la cultura ambiental
Programa Plan de Desarrollo Departamental: Pg40401. Educación Ambiental Integral	Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: Sp4040102. Participación para la Gestión Ambiental

Meta Plan de Desarrollo Departamental: MP404010200101. Ejecutar 1 acción orientada a la Educación Ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales durante el cuatrienio

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento mensual
1	Asistir y apoyar las reuniones, capacitaciones y jornadas de fortalecimiento de capacidades que se definan para la planeación, logística, administración, seguimiento, ejecución y operación de todas las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca"	25 %
2	Desarrollar las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", con actores privados, la sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.	25 %
3	Realizar seis (6) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y seis (6) en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico, planillas de asistencia e informe de actividades en el marco del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".	25 %
4	Apoyar y participar en los procesos comunitarios asociados al desarrollo de actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", asignados por la supervisión del contrato.	25 %
5	Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto:" Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".	25 %
6	Las demás que le sean delegadas de acuerdo con el objeto del contrato.	25 %



4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN: (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)

Actividad No. 1: Asistir y apoyar las reuniones, capacitaciones y jornadas de fortalecimiento de capacidades que se definan para la planeación, logística, administración, seguimiento, ejecución y operación de todas las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca"




Descripción: Asistió y participó en reunión mensual con el apoyo territorial **JERSEY ARANGO**, donde se comentó temas generales para trabajar en campo, aspectos a mejorar al momento de socializar las fichas metodológicas, estrategias para poder trabajar en equipo, se citó para la entrega mensual de informes en una fecha estricta para evitar contratiempos a la hora de entregar a la parte administrativa del proyecto
Fecha: 14 de junio del 2024
Hora: 2:00Pm
Lugar: Via google meet
Responsable: JERSEY ARANGO, APOYO TERRITORIAL

Descripción: Asistió y participó en las capacitaciones realizadas por el equipo técnico durante el mes de mayo en temas eje temático y sus fichas ambientales, fichas metodológicas y talleres con el equipo psicosocial, capacitaciones que se realizaron de la siguiente manera, interactuó con el equipo de gestores ambientales de otras zonas y apoyos territoriales, conociendo las diversas formas de trabajar en campo
Fecha: 16 de junio del 2024
Hora: 8:00am-12:00M
Lugar: Salón comunal, barrio libertadores
Responsable: Cielo Idalid Morales psicóloga

Actividad No. 2: Desarrollar las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", con actores privados, la sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.


Descripción: Participó y se articuló con LA SECRETARIA DE SALUD con la cual se realizó la actividad ambiental y se realizó socialización del eje temático de la correcta recolección de los residuos solidos, el igual que otros temas de interés para el cuidado del medio ambiente





Fecha: 15 de junio del 2024
Hora: 11:00am
Lugar: Caseta comunal.

Actividad No. 3: Realizar seis (6) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y seis (6) en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico, planillas de asistencia e informe de actividades en el marco del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".
Descripción: Se logró impactar a los estudiantes de la institución educativa BOYACA, con la socialización del tema asignado, el cual es: Manejo adecuado de residuos sólidos, donde se explicó a los asistentes cual es la función que tiene el proyecto de educación ambiental frente al manejo de los residuos sólidos. El tema empieza explicando la cantidad de opciones que hay para contribuir a la problemática, como por ejemplo la separación en la fuente, la cual consiste en separar la basura por colores, de la aprovechable, a lo no aprovechable, y también los residuos orgánicos aprovechables para hacer compostajes.

El reciclaje también fue uno de los temas principales en la socialización de esta ficha metodológica, a los asistentes se les mostró una gráfica la cual muestra los tipos de residuos que se pueden reciclar.
En cada socialización a la comunidad asistente, se les presentó la lista de chequeo la cual tiene el fin de abordar a la comunidad con un conocimiento claro de su territorio, para que así se apropien de la temática ambiental la cual se está socializando.
Se hicieron las diferentes actividades lúdicas presentadas en la **EJE TEMATICO,** para que la socialización de los temas ambientales sea divertida con los asistentes, ya sean de comunidad educativa o comunidad recurrente.
A continuación de presentan las evidencias fotográficas de las socializaciones comunidades educativas y en espacios comunitarios.

Fecha: 16 de junio del 2024
Hora: 7:00am
Lugar: IE BOYACA
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Docente Clara Ines Zapata


Fecha: 16 de junio del 2024
Hora: 7:30am
Lugar: IE BOYACA
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Docente Clara Ines Zapata





Fecha: 17 de junio del 2024
Hora: 7:00am
Lugar: IE BOYACA
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Docente Clara Ines Zapata




Fecha: 17 de junio del 2024
Hora: 8:00am
Lugar: IE BOYACA
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: **Docente Claudia Caracas Compaz**





Fecha: 17 de junio del 2024
Hora: 8:30am
Lugar: IE BOYACA
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: **Docente Claudia Caracas Compaz**


Fecha: 18 de junio del 2024
Hora: 7am
Lugar: IE BOYACA
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: **Docente Claudia Caracas Compaz**




Fecha: 19 de junio del 2024
Hora: 8:00am
Lugar: COMUNIDAD RECURRENTE BARRIO LA INDEPENDENCIA
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Líder Comunal Claudia Reginfo






Fecha: 19 de junio del 2024
Hora: 8:30am
Lugar: zona verde, parque comunitario
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Líder Comunal Claudia Reginfo





Fecha:19 de junio del 2024
Hora: 5:00pm
Lugar: Zona verde, parque comunitario
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE



Responsable: Líder Comunal Claudia Reginfo

Fecha: 20 de junio del 2024
Hora: 7:00pm
Lugar: Cancha principal
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Líder Comunal Claudia Reginfo





Fecha: 20 de junio del 2024
Hora: 8:00pm
Lugar: Cancha principal
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Líder Comunal Claudia Reginfo


Fecha: 15 de junio del 2024
Hora: 8:00pm
Lugar: Cancha principal
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Líder Comunal Claudia Reginfo

Actividad No. 4: Apoyar y participar en los procesos comunitarios asociados al desarrollo de actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", asignados por la supervisión del contrato.






Descripción: Apoyó a la junta de acción comunal para que lograran sembrar cierta cantidad de árboles, como Cornejo, Palo blanco y Nogal, para en un futuro tener el parque comunal lleno de una amplia diversidad de arboles en los alrededores
LUGAR: Barrio Colseguros
Fecha: 18 de junio del 2024
Hora: 11:00am
Actividad No. 5: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto:" Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".
Descripción: Realizó el apoyo con respecto a la divulgación de las diferentes actividades y campañas realizadas por el INCIVA en sus redes sociales con el propósito de dar alcance digital de las mismas a mayor población para que la comunidad conozca las diferentes actividades realizadas por la entidad y por el proyecto.
Fecha: 19 de junio del 2024





Actividad No. 6: Las demás que le sean delegadas de acuerdo con el objeto del contrato.
Descripción: asistió a la capacitación que dictó el apoyo zonal y la parte administrativa del proyecto para lograr realizar de manera correcta el informe de supervisión, actividades, el correcto diligenciamiento de la hoja de ruta y documento equivalente
Fecha: 18 de junio del 2024
Hora: 10:00pm
Responsable: Yesid Torres.





Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el mes de **junio** desde el 01 DE JUNIO DEL 2024 al 30 DE junio DEL 2024, cumpliendo con el 100% de las mismas (Informes parciales) Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA- INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No.040.10.05.2X.XXX **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXX de XXX (Valle del Cauca), vinculado al proceso P4, área Jurídica, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 040.10.05.24.XXX, durante el tiempo comprendido entre el XX de XXXX de 2024 y el XX de XXXX de 2024, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backup al supervisor del contrato.

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 78007264 Operador: COMPENSAR Fecha de Pago(dd/mm/aa): 19/06/2024 Periodo de pago de la seguridad social: MAYO

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	*Valor*	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	$14.400.000	Cuota 1	30/05/2024	$1.800.000	PAGADO
Valor adiciones	$0	Cuota 2			
Valor total del contrato	$14.400.000	Cuota 3			
Valor pagado	$1.800.000	Cuota 4			
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.800.000	Cuota 5			
Valor total ejecutado	$3.600.000	Cuota 6			
Valor saldo por ejecutar	$ 10.800.000	Cuota 7			
		Cuota 8			
		Cuota 9			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:		
Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

7. INFORME JURIDICO
El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral
Suspensión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la suspensión:
Fecha final de la suspensión:
Cesión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la cesión:
Fecha final de la cesión:
Otrosí (Cuando aplique):
Fecha de inicio del Otrosí:
Fecha final del Otrosí:
Terminación anticipada (Cuando aplique):
Acta de Liquidación:
Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS
Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

30	días del mes de	JUNIO	de	2024

SUPERVISOR

Nombre: GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS
Cargo: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Jersey. A. Arango. S.

Apoyo a la Supervisión: _____ JERSEY. A ARANGO. S
N/A: _____

Santiago de Cali, 30 DE JUNIO DEL 2024

Doctora
GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS
Supervisora del contrato

Referencia: **Informe de actividades Contrato Prestación de Servicios 040.10.05.24.557**
Contratista: RODRIGO CERON LOMBANA
Periodo reportado: Del 01 DE JUNIO DEL 2024 al 30 DE JUNIO DEL 2024

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, presento a usted en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 040.10.05.24.557 DEL 06 DE MAYO DEL 2024 el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido. Del 01 DE JUNIO DEL 2024 al 30 DE JUNIO DEL 2024. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:

Actividad No. 1: Asistir y apoyar las reuniones, capacitaciones y jornadas de fortalecimiento de capacidades que se definan para la planeación, logística, administración, seguimiento, ejecución y operación de todas las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca"




Descripción: Asistí y participé en reunión mensual con el apoyo territorial **JERSEY ARANGO**, donde se comenta temas generales para trabajar en campo, aspectos a mejorar al momento de socializar las fichas metodológicas, estrategias para poder trabajar en equipo, se citó para la entrega mensual de informes en una fecha estricta para evitar contratiempos a la hora de entregar a la parte administrativa del proyecto
Fecha: 14 de junio del 2024
Hora: 2:00Pm
Lugar: Via google meet
Responsable: JERSEY ARANGO, APOYO TERRITORIAL





Descripción: Asistí y participé en las capacitaciones realizadas por el equipo técnico durante el mes de mayo en temas eje temático y sus fichas ambientales, fichas metodológicas y talleres con el equipo psicosocial, capacitaciones que se realizaron de la siguiente manera, interactuó con el equipo de gestores ambientales de otras zonas y apoyos territoriales, conociendo las diversas formas de trabajar en campo
Fecha: 16 de junio del 2024
Hora: 8:00am-12:00M
Lugar: Salón comunal, barrio libertadores
Responsable: Cielo Idalid Morales psicóloga

Actividad No. 2: Desarrollar las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", con actores privados, la sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.
Descripción: Participé y me articulé con LA SECRETARIA DE SALUD con la cual se realiza la actividad ambiental y se realizó socialización del eje temático de la correcta recolección de los residuos solidos, el igual que otros temas de interés para el cuidado del medio ambiente





Fecha: 15 de junio del 2024
Hora: 11:00am
Lugar: Caseta comunal.

Actividad No. 3: Realizar seis (6) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y seis (6) en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico, planillas de asistencia e informe de actividades en el marco del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".
Descripción: logré impactar a los estudiantes de la institución educativa BOYACA, con la socialización del tema asignado, el cual es: Manejo adecuado de residuos sólidos, donde se explica a los asistentes cual es la función que tiene el proyecto de educación ambiental frente al manejo de los residuos sólidos. El tema empieza explicando la cantidad de opciones que hay para contribuir a la problemática, como por ejemplo la separación en la fuente, la cual consiste en separar la basura por colores, de la aprovechable, a lo no aprovechable, y también los residuos orgánicos aprovechables para hacer compostajes.
Se hicieron las diferentes actividades lúdicas presentadas en la **EJE TEMATICO,** para que la socialización de los temas ambientales sea divertida con los asistentes, ya sean de comunidad educativa o comunidad recurrente.
A continuación presento las evidencias fotográficas de las socializaciones comunidades educativas y en espacios comunitarios.

Fecha: 16 de junio del 2024
Hora: 7:00am
Lugar: IE BOYACA
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Docente Clara Ines Zapata

Fecha: 16 de junio del 2024
Hora: 7:30am
Lugar: IE BOYACA
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Docente Clara Ines Zapata




Fecha: 17 de juno del 2024
Hora: 7:00am
Lugar: IE BOYACA
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Docente Clara Ines Zapata





Fecha: 17 de junio del 2024
Hora: 8:00am
Lugar: IE BOYACA
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: **Docente Claudia Caracas Compaz**





Fecha: 17 de junio del 2024
Hora: 8:30am
Lugar: IE BOYACA

Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: **Docente Claudia Caracas Compaz**

Fecha: 18 de junio del 2024
Hora: 7am
Lugar: IE BOYACA
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: **Docente Claudia Caracas Compaz**





Fecha: 19 de junio del 2024
Hora: 8:00am
Lugar: COMUNIDAD RECURRENTE BARRIO LA INDEPENDENCIA
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Líder Comunal Claudia Reginfo





Fecha: 19 de junio del 2024
Hora: 8:30am
Lugar: zona verde, parque comunitario
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Líder Comunal Claudia Reginfo




Fecha:19 de junio del 2024
Hora: 5:00pm
Lugar: Zona verde, parque comunitario
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Líder Comunal Claudia Reginfo






Fecha: 20 de mayo del 2024
Hora: 7:00pm
Lugar: Cancha principal
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Líder Comunal Claudia Reginfo





Fecha: 20 de junio del 2024
Hora: 8:00pm

Lugar: Cancha principal
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Líder Comunal Claudia Reginfo





Fecha: 15 de junio del 2024
Hora: 8:00pm
Lugar: Cancha principal
Temática ambiental: SEPARACION Y RECICLAJE
Responsable: Líder Comunal Claudia Reginfo



Actividad No. 4: Apoyar y participar en los procesos comunitarios asociados al desarrollo de actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", asignados por la supervisión del contrato.

Descripción: Apoyé a la junta de acción comunal para que lograran sembrar cierta cantidad de árboles, como Cornejo, Palo blanco y Nogal, para en un futuro tener el parque comunal lleno de una amplia diversidad de arboles en los alrededores
LUGAR: Barrio Colseguros
Fecha: 18 de junio del 2024
Hora: 11:00am
Actividad No. 5: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto:" Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".
Descripción: Realicé el apoyo con respecto a la divulgación de las diferentes actividades y campañas realizadas por el INCIVA en sus redes sociales con el propósito de dar alcance digital de las mismas a mayor población para que la comunidad conozca las diferentes actividades realizadas por la entidad y por el proyecto.
Fecha: 19 de junio del 2024

Actividad No. 6: Las demás que le sean delegadas de acuerdo con el objeto del contrato.
Descripcion: asistí a la capacitación que dicta el apoyo zonal y la parte administrativa del proyecto para lograr realizar de manera correcta el informe de supervisión, actividades, el correcto diligenciamiento de la hoja de ruta y documento equivalente
Fecha: 18 de junio del 2024
Hora: 10:00pm
Responsable: Yesid Torres.

Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

Rodrigo Ceron

RODRIGO CERON LOMBANA
CC. 1.107.512.068

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1107512068	RODRIGO CERON LOMBANA		CRA 38A 7 37	3108276718	juniorci9708@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	19/06/2024	78007264	$402.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP Solidaridad	Aporte FSP Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	31.700				31.700	0	0	31.700			317	31.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	31.700	31.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	402.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1107512068	RODRIGO CERON LOMBANA	CRA 38A 7 37	3108276718	juniorcl9708@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	19/06/2024	78007264	$402.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Diferido	VRN	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1107512068	CERON LOMBANA RODRIGO	57	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS012	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	3	31.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	RODRIGO CERON LOMBANA	**NIT:**	1107512068
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2024
Número de Radicación:	78007264	**Total a pagar:**	$402,200
Fecha de vencimiento:	19/06/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	19/06/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	**Número Autorización:**	715921180
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$31,700
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$208,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		$0	$162,500
						$402,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INCIVA Patrimonio Vital	HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 00	
			Fecha: abril 1 del 2022	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: RODRIGO CERON LOMBANA				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. X	OTRO:	NÚMERO: 1.107.512.068		
COBRO	INICIAL:	MENSUAL: X	FINAL:	MES:JUNIO
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO	CALI			
CONTRATO	NÚMERO Y FECHA: 040.10.05.24.557 DEL 06/05/2024			
CDP	No Y FECHA:8100004878 DEL 03/05/2024			
REGISTRO PRESUPUESTAL	No Y FECHA: 9100023680 DEL 07/05/2024			

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION	FIRMA:	FECHA DE ENTREGA dd/mm/aa	FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa
Brayan Rodriguez	Brayan R.	24/7/24	

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X	Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X
Documento Equivalente	X	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	X
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)		Documento de Causación	21-50745
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista	X	Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión	X	Número de comprobante de pago	
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuota1)	X		

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
Claudia Patricia Bataller	Claudia PB	24 julio 2024

MOTIVO DE DEVOLUCION:	SI	FECHA: dd/mm/aa	RECIBE: NOMBRE Y FIRMA

Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesorería

RECIBIDO TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
Aracely Perez	AP	26-07-2024

Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X	Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa

INCIVA Patrimonio vital	**FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR**	**FO-PAR-29**	**Versión: 00**	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	**No. 002- 2024**
Proyecto: "CONSOLIDACION DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES AMBIENTALES EJECUTADAS EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA"	
Fecha documento: 30 DE JUNIO DEL 2024	
Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA	
Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848	
Ciudad: Santiago de Cali	
Nombre y/o Razón Social Beneficiario: RODRIGO CERON LOMBANA	
Cedula beneficiario: 1.107.512.068 Dirección Beneficiario: CALLE 30 #13C-19	
Correo Electrónico beneficiario: afmcinvica@outlook.com Teléfono beneficiario :3178567239 Ciudad: Cali	
INFORMACION CONTRACTUAL	
Objeto del Contrato: Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, con una persona natural bachiller, de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación, para realizar actividades contractuales que son requeridas en el marco del convenio No 1.330.18.02-4287 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca contribuyendo a la realización de procesos ambientales participativos con la comunidad recurrente vallecaucana en zonas urbanas y rurales del departamento del Valle del Cauca.	
No. RPC: 9100023680 del 07 DE MAYO DEL 2024 No. CDP: 8100004878 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 Valor Contrato: $14.400.000	
Concepto: Cuota No. (2) – Cuota: JUNIO del Contrato No. 040.10.05.24.557 del 06 DE MAYO DEL 2024.	
Cuenta de Ahorros X Corriente No. 018500054509 Banco: BANCO DAVIVIENDA	
Valor $: 1.800.000	
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
NO DECLARO RENTA Rodrigo Ceron Firma y cédula del Beneficiario 1.107.512.068	