# ACTA DE LIQUIDACIÓN

V – 1.0 - 2018
GF-F-031

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Contrato** | DJC-SA-08.02.01-353-2024 | **Fecha de Perfeccionamiento Del Contrato.** | 17/12/2024 |
| **Clase de Contrato /** | Contrato de Compraventa | | |
| **Contratante – NIT.** | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – NIT. 805.000.889-0 | | |
| **Supervisor y/o Interventor – CC.** | Ing. Mauricio Antonio Gómez - C.C. 94.528.433 de Cali (V.) | | |
| **Contratista – Nit. / CC.** | DELVERG S.A.S – Nit. 811.000.113-6 | | |
| **Objeto** | Adquisición De Mobiliario Para La Dotación De Espacios En Las Diferentes Sedes De Las Instalaciones De La Institución Universitaria Antonio José Camacho. | | |
| **Plazo total de Ejecución** | Catorce (14) días calendario | | |
| **Fecha de Inicio** | 17/12/2024 | **Fecha de Terminación** | 31/12/2024 |
| **Valor Inicial** | $636.207.000 Incluido IVA | **Valor Otro Sí (adición o dismin.)** | No Aplica |
| **Modificaciones durante la ejecución** | No se presentaron modificaciones durante la ejecución del presente contrato. | | |
| **Valor total ejecutado contrato – (IVA incluido)** | $636.207.000 Incluido IVA | | |

**Balance Económico del Contrato:**

| Detalle | Fecha Acta y/o Informe | Factura y/o C. Cobro. | | Valor Contrato | Amortización Anticipo | Pagos Realizados | Saldo Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. | Fecha | | | | |
| Inicio del Contrato | 17/12/2024 | No Aplica | No Aplica | $636.207.000 | No Aplica | No Aplica | $636.207.000 |
| Cuota N°. **1 –** Rec. Final | 31/12/2024 | DEF-2268 | 23/12/2024 | No Aplica | No Aplica | $636.207.000 | $ 0 |

El contrato de compraventa para adquisición de mobiliario se ejecutó satisfactoriamente, cumpliendo con los términos y condiciones establecidos. El mobiliario entregado cumplió con los estándares de calidad requeridos y lo solicitado en la oferta final de la subasta electrónica, permitiendo el correcto funcionamiento de las diferentes áreas administrativas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC. Asimismo, la entrega se realizó dentro de los plazos acordados, destacándose la responsabilidad y el compromiso del contratista en la ejecución del contrato.

Las partes dejan expresa constancia que quedan a Paz y Salvo por todo concepto.

Para constancia ser firma en Santiago de Cali a los Veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro 2024.

**EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR,**



**Ing. Mauricio A. Gómez Muñoz**
C.C. N°. 94.528.433 de Cali (V.)
*Profesional Área Gestión Inf. Física (E.)*
*Oficina Asesora de Planeación*
**Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC**
Nit. 805.000.889-0

**EL CONTRATISTA,**



**Martin Arley Londoño Pérez**
C.C. No. 98.668.649 de Envigado (A.)
*Representante Legal*
**DELVERG S.A.S**
Nit 811.000.113-6