IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER			
	PROCESO DE GESTION DE CONTRATACION			
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA			
	Codigo: FR-GCO-93	Vigencia: 29/04/2022	Version: 1	Pagina: 1 de 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente **Acta de Liquidación**, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993, mod. Por el decreto 019 de 2012).

2) El Supervisor revisará que la información incluida en el acta sea correcta, como prueba de ello firma en la presente acta. Una vez firmada por las partes responsables del presente proceso de liquidacion (Contratista y Supervisor). La responsabilidad del Ordenador del Gasto se limita a garantizar que el contrato se liquide previa revisión de las condiciones contractuales para su liquidación por parte del supervisor del presente contrato de obra y/o interventoria

En Villavicencio - Meta , a los **18 día del mes de Diciembre** se reunieron, Dr. Mary Nelba Betancourt Velasquez para efectos a nombre y en representación del Instituto de Deporte y Recreacion de Villavicencio IMDER y como contratista Asdrubal Castro Vargas y Diana Elizabeth Moreno Montoya como tal obrando como supervisor del contrato de obra y/o interventoria, se reunen con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado y cuya obra fue entregada por el contratista y recibidas por el supervisor el dia **18 de diciembre de 2024** descritas en el **Acta de Recibo Final** del contrato, la cual es parte integral de la presente acta.

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORIA Nº	623	**DE**	2024		
LICITACION PUBLICA					
SELECCION ABREVIADA					
MINIMA CUANTIA					
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CUBIERTA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDER VILLAVICENCIO				
LOCALIZACION DEL PROYECTO					
VALOR INICIAL	$ 31.929.285				
PLAZO DE EJECUCION	QUINCE (15) DIAS				
FECHA DE INICIACIÓN	2	**DE**	DICIEMBRE	**DE**	2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	16	**DE**	DICIEMBRE	**DE**	2024
PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA Y/O INTERVENTORIA	100%				
CONTRATISTA	ASDRUBAL CASTRO VARGAS / SANTLAUR S A S				
SUPERVISOR	DIANA ELIZABETH MORENO MONTOYA				

En Villavicencio - **Meta** , a los dieciocho **(18) dias del mes de diciembre de 2024**, se reunieron en las instalaciones de IMDER- y como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación del Instituto de Deporte y Recreacion de Villavicencio IMDER Dr. Mary Nelba Betancourt Velasquez-, la sr.Diana Elizabeth Moreno Montoya como SUPERVISORA del contrato y como CONTRATISTA, Asdrubal Castro Vargas- con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el supervisor el dia dieciseis**(16) de diciembre de2024**- descritas en el **Acta de Recibo Final** del contrato, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1- Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 31.929.285,00	Valor Actas Parciales	$ 0,00
Valor a favor del municipio	$ 0,00	Valor Anticipo	$ 0,00
Valor Acta Modificatoria Nº. 01	$ 0,00	Valor Anticipo Amortizado	$ 0,00
Disminucion Presupuestal	$ 0,00		
Valor Obra ejecutada	$ 31.929.285,00	Valor Anticipo x amortizar	$ 0,00

2- Ordenes de Pago

FORMA DE PAGO

El Instituto de Deporte y Recreacion de Villavicencio IMDER pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: Un pago equivalente al cien por $ 31.929.285 mediante el acta de entrega final del objeto contratado, la presentación de la cuenta de cobro y/o factura, acta de recibo final de obra, informe del contratista, informe del supervisor del contrato y acta de liquidación ajustado al flujo de recursos en la tesorería municipal, previa la presentación de las respectivas actas aprobadas por el supervisor del contrato.

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

Acta No.	Mes Ejec	Orden de Pago	Fecha	Valor obra	Valor ajuste	Anticipo		Valor de Retención
						Amortizado	Saldo	
					0	$ -		
Totales				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

3- Balance del Contrato

Concepto	Valor	Fecha (dd/mm/aaaa)	%
Valor Inicial	$ 31.929.285,00	2/12/2024	100%
Valor Según Modificatoria Nº. 01	$ 0,00		
Pago final autorizado en la presente acta	$31.929.285,00	18/12/2024	100%
Valor total del contrato ejecutado	$ 31.929.285,00	16/12/2024	100%
Valor a favor del Municipio	$0,00		

4- Disponibilidades y Registros Presupuestales

Disponibilidad Presupuestal:

Nº	FECHA	RUBRO - PRESUPUESTO	DENOMINACION	VALOR
747	12/11/2024	2.1.2.02.02.005	SERVICIO DE LA CONSTRUCCION	$ 35.320.831,00

Registro Presupuestal: Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Nº	FECHA	RUBRO - PRESUPUESTO	DENOMINACION	VALOR
783	29/11/2024	2.1.2.02.02.005	SERVICIO DE LA CONSTRUCCION	$ 31.929.285,00

B. ESTADO LEGAL

1- Actas

Acta No.	Objeto	Fecha
1	ACTA DE INICIO	2/12/2024
2	ACTA DE TERMINACION	18/12/2024
3	ACTA DE RECIBO FINAL	18/12/2024

2- Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

Descripción documento	No.	Objeto	Fecha
N/A	N/A	N/A	N/A

3- Acciones Legales en Proceso

Clase	Etapa procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4- Sanciones Ejecutoriadas

RESOLUCION Nº	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A

5- Garantías

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	Nº DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	POLIZA DE CUMPLIMIENTO	620-47-994000055088	3.192.928..50	14/06/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	POLIZA DE R.C.E	620-74-994000012939	3.192.928..50	14/12/2024

6- Acuerdos, conciliaciones o transacciones

El contratista declara que el Insituto de Deporte y Recreacion de Villavicencio IMDER estará a paz y salvo por todo concepto una vez efectúe el pago de lo que reconoce deber en la presente acta, y como consecuencia, renuncia a cualquier tipo de reclamación alternativa o judicial en lo que al contrato objeto de la presente liquidación corresponde.

El recibo de las obras relacionadas en el acta con fecha, diesiocho **(18) de diciembre de 2024** y la liquidacion del contrato no libera al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente **Acta** los que en ella intervinieron a los diesiocho (18) **días del mes de diciembre- de 2024.**

ASDRUBAL CASTRO VARGAS / SANTLAUR S.A.S

Contratista

MARY NELBA BETANCOURT VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
Instituto de Deporte y Recreacion de Villavicencio IMDER

Reviso: Hector Alfonso Rubio Peñuela
Profesional area de contratacion

V°.B°