IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreacion	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER			
	PROCESO DE GESTION DE CONTRATACION			
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA			
	Codigo: FR-GCO-93	Vigencia: 29/04/2022	Version: 1	Pagina: 1 de 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente **Acta de Liquidación**, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993, mod. Por el decreto 019 de 2012).

2) El Supervisor revisará que la información incluida en el acta sea correcta, como prueba de ello firma en la presente acta. Una vez firmada por las partes responsables del presente proceso de liquidacion (Contratista y Supervisor). La responsabilidad del Ordenador del Gasto se limita a garantizar que el contrato se liquide previa revisión de las condiciones contractuales para su liquidación por parte del supervisor del presente contrato de obra y/o interventoria

En Villavicencio - Meta , a los **18 dia del mes de Diciembre** se reunieron, Dr. Mary Nelba Betancourt Velasquez para efectos a nombre y en representación del Instituto de Deporte y Recreacion de Villavicencio IMDER y como contratista Asdrubal Castro Vargas y Diana Elizabeth Moreno Montoya como tal obrando como supervisor del contrato de obra y/o interventoria, se reunen con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado y cuya obra fue entregada por el contratista y recibidas por el supervisor el dia **02 de diciembre de 2024** descritas en el **Acta de Recibo Final** del contrato, la cual es parte integral de la presente acta.

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORIA N°	624	DE	2024		
LICITACION PUBLICA					
SELECCION ABREVIADA					
MINIMA CUANTIA					
OBJETO DEL CONTRATO	MENTENIMIENTO DE LA PISTA BMX DEL COMPLEJO DEPORTIVO COVISAN, EN EJECUCION DEL PROYECYO DENOMINADO;" MEJORAMIENTO DE LA INSFRAESTRCUTURA DE PORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META				
LOCALIZACION DEL PROYECTO					
VALOR INICIAL	$ 218.000.007				
PLAZO DE EJECUCION	HASTA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024				
FECHA DE INICIACION	6	**DE**	DICIEMBRE	**DE**	2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	HASTA ANTES DEL 31	**DE**	DICIEMBRE	**DE**	2024
PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA Y/O INTERVENTORIA	100%				
CONTRATISTA	INDUSTRIAS METALICAS Y CIVILES SAS. RL. EDWIN A. SANTACOLOMA HDEZ				
SUPERVISOR	NAYIBER REYES LINARES				

En Villavicencio - Meta , a los treinta **30 dias de diciembre del 2024**, se reunieron en las instalaciones de IMDER- y como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación del Instituto de Deporte y Recreacion de Villavicencio IMDER Dr. Mary Nelba Betancourt Velasquez-, la sr.Nayiber reyes linares como SUPERVISORA del contrato y como CONTRATISTA, Edwin Santacoloma Hdez- con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el supervisor el dia trienta (30) **del diciembre de2024**- descritas en el **Acta de Recibo Final** del contrato, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1- Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 218.000.007,00	Valor Actas Parciales	$ 0,00
Valor a favor del municipio	$ 0,00	Valor Anticipo	$ 0,00
Valor Acta Modificatoria y adicion N°. 01	$ 82.000.000,00	Valor Anticipo Amortizado	$ 0,00
Disminucion Presupuestal	$ 0,00		
Valor Obra ejecutada	$ 300.000.007,00	Valor Anticipo x amortizar	$ 0,00

2- Ordenes de Pago

FORMA DE PAGO	Eel instituto municipal de recreacion y deporte - imder: pagara 100% del valor total del contrato en UN (01) unico pago, teniendo en cuenta las cantidades efectivamente ejecutadas, aporbadas y avaladas por la supervision, se pagara con la suscripcion del recibido del acta final y liquidacion, previo el cumplimiento de todos lo requisitos

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

Acta No.	Mes Ejec	Orden de Pago	Fecha	Valor obra	Valor ajuste	Anticipo		Valor de Retención
						Amortizado	Saldo	
Totales				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

3- Balance del Contrato

Concepto	Valor	Fecha (dd/mm/aaaa)	%
Valor Inicial	$ 218.000.007,00		
Valor Según Modificatoria N°. 01	$ 82.000.000,00		
Pago final autorizado en la presente acta	$218.000.007,00		
Valor total del contrato ejecutado	$ 300.000.007,00		
Valor a favor del Municipio	$0,00		

4- Disponibilidades y Registros Presupuestales

Disponibilidad Presupuestal:

N°	FECHA	RUBRO - PRESUPUESTO	DENOMINACION	VALOR
727	29/10/2024	2.3.4301.1604.0259.01		$ 220.000.000,00

Registro Presupuestal: Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

N°	FECHA	RUBRO - PRESUPUESTO	DENOMINACION	VALOR
791	6/12/2024	2.3.4301.1604.0259.01	0	$ 218.000.007,00

Disponibilidad Presupuestal adicion:

N°	FECHA	RUBRO - PRESUPUESTO	DENOMINACION	VALOR
812	20/12/2024	2.3.43.4301.1604.0259.01		$ 82.000.000,00

Registro Presupuestal adicion : Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

N°	FECHA	RUBRO - PRESUPUESTO	DENOMINACION	VALOR
783	26/12/2024	2.3.43.4301.1604.0259.01	0	$ 82.000.000,00

B. ESTADO LEGAL

1- Actas

Acta No.	Objeto	Fecha
1	ACTA DE INICIO	6/12/2024
2	ACTA DE TERMINACION	30/12/2024
3	ACTA DE RECIBO FINAL	30/12/2024

2- Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

Descripción documento	No.	Objeto	Fecha
modificacion y adicion	1		17/12/2024

3- Acciones Legales en Proceso

Clase	Etapa procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4- Sanciones Ejecutoriadas

RESOLUCION N°	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A

5- Garantías

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	N° DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	POLIZA DE CUMPLIMIENTO	620-47-994000055228	$ 30.000.000,00	30/04/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	POLIZA DE R.C.E	620-74-994000012982	$ 260.000.000,00	31/12/2024

6- Acuerdos, conciliaciones o transacciones

El contratista declara que el Insituto de Deporte y Recreacion de Villavicencio IMDER estará a paz y salvo por todo concepto una vez efectúe el pago de lo que reconoce deber en la presente acta, y como consecuencia, renuncia a cualquier tipo de reclamación alternativa o judicial en lo que al contrato objeto de la presente liquidación corresponde.

El recibo de las obras relacionadas en el acta con fecha, treinta **(30) de diciembre de 2024** y la liquidacion del contrato no libera al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente **Acta** los que en ella intervinieron a los **treinta dias 30 del mes de diciembre del 2024**

INDUSTRIAS METALICAS Y CIVILES SAS
RL. EDWIN ANDRES SANTACOLOMA HDEZ
Contratista

NAYIBER REYES LINARES
SUPERVISORA
Instituto de Deporte y Receracion de Villavicencio IMDER

MARY NELBA BETANCOURT VELASQUEZ
Direccion Imder