ACTA DE INTERVENTORÍA
REINICIO N° 2

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA REINICIACIÓN: 20/02/2025

ACTA DE SUSPENSIÓN: 2 **30/01/2025**

Tipo de documento: Contrato **Número:** 893 2024 **Clase:** CONSULTORÍA

Origen: **CONCURSO DE MERITOS** **Fecha Elaboración:** 10/12/2024 **Fecha Legalización:** 23/12/2024

Fecha de Inicio: 23/12/2024 **Fecha Terminación:** 23/05/2025

Objeto: Realizar los estudios de detalle de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, para el sector de las veredas Dosquebradas, El Caucho y Génova, del municipio de Mistrató, y determinar las medidas estructurales y no estructurales para la mitigación del riesgo con énfasis en soluciones basadas en la naturaleza.

Vr efectivo del contrato:	$299,870,570.71	Valor Anticipo	$89,961,171.00
Adiciones en efectivo:	$0.00	**Vr especie del contrato:**	$0.00
Contrato + Adiciones:	$299,870,570.71	**Vr total del contrato:**	**$299,870,570.71**

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: **23/05/2025**

Justificación de suspensión:
Se reanuda la ejecución del contrato toda vez que se tiene claridad sobre el polígono de trabajo, escalas y proveedores especializados

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
830106944	GIA CONSULTORES LTDA	N	C

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066456	MISTRATÓ

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 2.320 GESTION DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL
Proyecto: 2.1 Democratización de la información y el conocimiento ambiental
Actividad: 3 Actividades para dar soporte al conocimiento ambiental
Subactividad: 2 Realizar estudios para el conocimiento del riesgo

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1218	23/09/2024	$299,870,570.71	1226	2345	$299,870,570.71

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas ante la compañía de seguros que la expidió, en los casos que se requiera. El interventor verificará que esta obligación se cumpla en el tiempo legal. Dada en Pereira el 20/02/2025 por los que en ella intervinieron.

Interventor / Supervisor
10270816 **JUAN PABLO OCAMPO ARIAS**

Reinicio Contrato 893-2024 GIA CONSULTORES LTDA

Contratista
830106944 **GIA CONSULTORES LTDA**

Interventor / Supervisor
7537002 **JAIME GUZMAN GIRALDO**

Acta Reinicio 2
Contrato 893 -2024

Elaborado por: Juan Pablo Ocampo Arias

Impreso por: Juan Pablo Ocampo Arias