ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE COMPRAVENTA	600	23 DE DICIEMBRE DEL 2024
OBJETO	ADQUISICION DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA ATENCION INTEGRAL DIRIGIDA A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE	

PARTES

COOPERANTE 1	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT:	800.012.873-7
R/L	JAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
CC	74.845.774 de Tauramena
COOPERANTE 2	SAROM SOLUCIONES SAS
NIT:	901386044-9
R/L	ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE
C.C.	1.115.914.375 de Tauramena
VALOR DEL CONTRATO	$ 137,694,600.00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	68,847,300.00
ADICIONAL EN VALOR No 01	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	137,694,600
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO	CINCO (5) DIAS
ADICIONAL EN PLAZO No 01	N/A
PLAZO FINAL	CINCO (5) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DEL 2024
% AVANCE FINANCIERO	17.40%
% AVANCE FISICO	100.00%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION TÉCNICA	WILLIAM HERNÁN ABRIL VALCÁRCEL , Secretario de Desarrollo Social
APOYO A LA SUPERVISION	ANYI JULIETH LINARES BARRETO, mediante contrato 473 del 24 de Septiembre de 2024
FECHA PRESENTE ACTA	30 DE DICIEMBRE DEL 2024

En Tauramena, nos reunimos WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL, Secretario de Desarrollo Social, supervisor técnico, administrativo y financiero, SAROM SOLUCIONES SAS, en calidad de contratista, y ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE como representante legal, y ANYI JULIETH LINARES BARRETO como apoyo a la supervision, con el fin de suscribir la presente acta de terminacion de la ejecución contractual , atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo de ejecución del contrato se terminó.
2. El contratista hace entrega del producto objeto del presente contrato para su respectiva revision por parte de la interventoria **N/A**
3. Se deja constancia que una vez se revise el producto entregado por parte del contratista, y se realicen los ajustes a que haya lugar, se procedera a realizar el acta de recibo final. **N/A**
4. Que se requiere hacer los siguientes ajustes a la obra contruida:para proceder al recibo definitivo y posterior liquidacion del contrato. **N/A**
5. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

ANYI JULIETH LINARES BARRETO
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVICION

Por el Contratista

ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE
1.115.914.375 de Tauramena