| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE LIQUIDACION** | Código: FO-M7-P6-017 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Fecha de aprobación: 01-02-2021 |

## INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | ☐ | NÚMERO: | | 4600017618 | |
| | X | FECHA DE SUSCRIPCION: | | 26/11/2024 | |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | | Contratación directa. Según estudios previos ley 489 de 1998 art.95 | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | | 16198 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | | 26/11/2024 | |
| **OBJETO:** Articular Acciones para la vinculación institucional al evento Territorio Aguacate, Medellín 2024, Antioquia | | | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | | Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass de Colombia.- CORPOHASS | |
| | | NIT | | 900660865-1 | |
| **VALOR [$]:** | | INICIAL: | | El valor total del contrato es de **SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($64.999.980).** | |
| | | ADICIONES: | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | | | | "N/A" | "N/A" |
| | | TOTAL: | | N/A | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | NUMERO: | | 4500063741 | |
| | | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | 22/11/2024 | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | | "N/A" | |
| **PLAZO:** | | INICIAL | | El plazo de ejecución es de uno punto cinco meses (1.5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 30 de diciembre de 2024. | |
| | | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | | | 26/11/2024 | 30/12/2024 |
| | | PRORROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | | N/A | N/A |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | | | N/A | N/A |

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE LIQUIDACION** | Código: FO-M7-P6-017<br>Versión: 1<br>Fecha de aprobación: 01-02-2021 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 30/12/2024 |
| **TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | "N/A" |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | Juan Felipe Bedoya Klaiss |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | 100% |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | 100% |

Entre los suscritos a saber, **Manuel Alejandro Naranjo Giraldo,** mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número,1.128.449.539, en su calidad de Secretario de Desarrollo Económico del Departamento de Antioquia facultado por el Decreto de Delegación D 2024070005184 de 31/12/2024 y en materia contractual facultado por la delegación dada en el decreto D 2025070000089 del 03/01/2025 y actuando en representación del Departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte **Katerin Mayerly Mejía Vergel** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No 52.428.988 actuando en su condición de cargo de Directora Ejecutiva y Representante Legal, según acta N° 89 del 07 de septiembre de 2023 de la junta directiva de Corpohass, identificado con NIT 900660865-1; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA/ ASOCIADO**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el convenio de la referencia, previas las siguientes:

## CONSIDERACIONES

### I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia y Corpohass celebró el convenio N° 4600017618 cuyo objeto es: "Articular Acciones para la vinculación institucional al evento Territorio Aguacate, Medellín 2024, Antioquia". y cuya fecha de terminación fue el 30/12/2024.

### II. ASPECTOS TÉCNICOS

**1. Re-evaluación de los proveedores**:

Que las actividades objeto del convenio fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del convenio

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

**2.** Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

Las metas a lograr se alcanzan cumpliendo las siguientes actividades, definidas en los anexos y Estudios previos:

1- 60 productores de asociaciones seleccionados al 100%
2- 60 entradas Full Access a Territorio Aguacate al 100%
3- 2 jornadas de capacitación. Al 100%

La ejecución del municipio fue la siguiente:

1- 60 productores de asociaciones seleccionados al 100%
2- 60 entradas Full Access a Territorio Aguacate al 100%
3- 2 jornadas de capacitación. Al 100%

3- Que el supervisor recibió a satisfacción el proyecto, mediante acta de recibo a satisfacción suscrita el 30/12/2024

4- Que se aportaron por el Contratista/Asociado los documentos y entregables que evidencian el logro del alcance del objeto del contrato/convenios relacionados a continuaciones: A. formatos de acompañamiento técnico para cada uno de los 6 informes de seguimiento. B. Listado de asistencia-enfoque diferencial. C. Registro fotográfico. D. Control de acompañamiento técnico para los usuarios.

5- Que el estado final de las actividades del contrato/convenio se describen en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 2 de fecha 16/01/2024 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

6- Que el Contratista aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato/convenio operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. **ASPECTOS FINANCIEROS:**

**1.** Que CORPOHASS, no requirió apertura de cuenta, dado que los recursos se pagaron una vez se cumplió con el objeto del contrato y se consignaron a una cuenta propia de CORPOHASS, para el cumplimiento de las actividades establecidas en el convenio.

**2.** Que durante la ejecución del convenio se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

| PAGO/DESEMBOLSO No. | COMPROBANTE DE EGRESO (Detallar el número y fecha del documento de pago generado en el Sistema SAP) | | VALOR ($) |
|---|---|---|---|
| | No. | Fecha | |
| 1 | 5000240607 | 04/12/2024 | 64.990.980 |
| **VALOR TOTAL** | | | **64.990.980** |

3. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR ($)** |
| Valor inicial del contrato/convenio | **64.990.980** |
| Valor aportes iniciales de cada asociado- Departamento | **64.990.980** |
| Valor aportes iniciales de cada asociado- CORPOHASS | **0** |
| Valor adiciones | **0** |
| Valor total del contrato/convenio | **64.990.980** |
| Valor pagado a la fecha | **64.990.980** |
| Valor que falta por pagar/desembolsar | **0** |
| Valor no ejecutado | **0** |
| Valor a reintegrar (si aplica) | **0** |
| Rendimientos financieros (si aplica) | **0** |

4. Que los saldos no ejecutados corresponden a: En este contrato no quedaron recursos sin ejecutar, se dio cumplimiento al 100% de las actividades.

   Los recursos no ejecutados y los rendimientos financieros que genere la cuenta donde están depositados los dineros deben reintegrarse a la Tesorería General del Departamento de Antioquia o a quien corresponda, de acuerdo a las directrices que imparta la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia en el Instructivo Tributario para los Procesos Contractuales vigente.

5. La devolución del 1% de la tasa PRODEPORTES Y RECREACION por un valor de quinientos mil pesos m/cte. ($500.000), según ordenanza N°41/2020, se reintegraron a la Tesorería General del Departamento de Antioquia en la cuenta de ahorros No. 037600083226 del Banco Davivienda, denominada "Tasa Pro-Deporte y Recreación de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia en el Instructivo Tributario para los Procesos Contractuales vigentes.

6. Que CORPOHASS, no requirió realizar ningún tipo de reintegros, no se generaron rendimientos financieros, en este contrato se realizó un único pagó para el cumplimiento de las actividades propuestas en el convenio.

7. Que no se requiere de certificado de cancelación de la cuenta, debido a que los recursos se consignaron en una cuenta propia de CORPOHASS

8. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato/convenio fue la siguiente:

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | 100% |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | 100% |

## IV.ASPECTOS JURÍDICOS:

**1.** Que el contratista CORPOHASS, aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

**2.** Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 62-44-101020584, Anexo No.0 expedida por Aseguradora solidaria el día 26/11/2024 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para garantizar el cumplimiento del contrato/convenio N° 4600017618.

| AMPARO | % | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | | | HASTA | | |
| | | | DIA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| Cumplimiento | | 6.499.998 | 26 | 11 | 2024 | 30 | 04 | 2025 |

**3.** Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

**4. Anexos:**

A. Certificado del Contador de CORPOHASS, paz y salvo por pago de seguridad social y parafiscales.
B. Planillas de pago de seguridad social y parafiscal.

**Salvedades:**

En virtud de lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

1. Dar por liquidado el convenio No. 4600017618, al que se refiere el presente documento.
2. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente convenio.
3. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los: 20 FEB 2025

**MANUEL ALEJANDRO NARANJO GIRALDO**
Secretario de Desarrollo Económico
CONTRATANTE

**KATERIN MAYERLY MEJÍA VERGEL**
Directora Ejecutiva CORPOHASS
CONTRATISTA

Elaborado por:

**JUAN FELIPE BEDOYA KLAISS**
Profesional Universitario
Secretaría de Desarrollo Económico
Supervisor