| OBJETIVO DE LA REUNION: | FECHA: | ACTA No. |
|---|---|---|
| Realizar comité de seguimiento al Convenio Interadministrativo SA-CDCVI-210-2024 | 13-01-2025 | 006 |

| LUGAR: | HORA INICIO | HORA FINALIZACIÓN |
|---|---|---|
| Reunión en las oficinas de la Secretaría de Bienestar verde, gobernación de Cundinamarca, Torre Beneficencia 3 piso. | 10:00 A.M. | 11:00 A.M. |

**ORDEN DEL DÍA**

1. Socialización y aprobación de listados de beneficiarios de estufas y otros temas relacionados.
2. Varios.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

En las oficinas de la Secretaría de Bienestar Verde se dieron cita las partes encargadas de la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA-CDCVI-210-2024 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORPOGUAVIO, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO". A continuación, se describen los asistentes:

| | | |
|---|---|---|
| Omar Javier Cifuentes Romero | Supervisor del Convenio | CORPOGUAVIO |
| Edna Geraldine Vega | Coordinadora Cambio Climático | CORPOGUAVIO |
| Diego Leandro Cárdenas Chala | Secretario de Despacho | Secretaría de Bienestar Verde Ambiente |
| Hollmyn Vivaldi Salamanca Mora | Director Preservación de la Biodiversidad | Secretaría de Bienestar Verde Ambiente |
| Jessy Johana Mosquera Moreno | Profesional Especializado | Secretaría de Bienestar Verde Ambiente |

En el comité convocado para socializar y aprobar los listados de beneficiarios de estufas, el ingeniero Omar expresó su preocupación por la asignación en el municipio de Fómeque. Se refirió a la reunión del 6 de diciembre, donde se mencionó que algunos usuarios construyeron placas de contrapiso siguiendo indicaciones de las visitas diagnósticas. Esta situación genera inquietud ante la posibilidad de que algunos de estos usuarios no sean finalmente beneficiarios.

El ingeniero Diego expresó su acuerdo con el desarrollo del comité y la necesidad de mantener las condiciones y cumplir con lo dispuesto en la convocatoria. Informó que, con el fin de evitar inconvenientes con la comunidad de Fómeque, se comunicó con el Alcalde y que la Gobernación propuso al municipio la realización de un convenio para la construcción de ocho estufas, extendiendo la invitación a Corpoguavio para participar en dicho convenio. Adicionalmente, propuso que, en caso de que la alcaldía no participe en el convenio, se podría adicionar al contrato vigente.

Por otra parte, la Gobernación comunica que recibió de la Umata de Medina, información sobre la venta de la finca y el cambio de residencia del señor Ramiro Bejarano. Por lo anterior, el comité determinó que Corpoguavio se contactará con el señor Bejarano para confirmar esta información. De ser afirmativa, se gestionará el acta de desistimiento y la estufa se asignará al señor José Edgar Uñate Villar del municipio de Fómeque, a quien se le realizará una visita diagnóstica para verificar el cumplimiento de los requisitos.

En consecuencia, se aprueba el listado definitivo de beneficiarios de las estufas, con la salvedad de la confirmación de la exclusión del señor Ramiro Bejarano en Medina (mediante el acta de desistimiento) y la posterior inclusión del señor José Edgar Uñate Villar en Fómeque, una vez se realice la visita diagnóstica y se verifique el cumplimiento de los requisitos.

De confirmarse la exclusión del beneficiario de Medina, la distribución de estufas por municipio quedaría así:

**Tabla 1. Número de Beneficiarios por Municipio**

| MUNICIPIO | N.º BENEFICIARIOS |
|---|---|
| UBALÁ | 33 |
| GACHETÁ | 20 |
| GAMA | 7 |
| FÓMEQUE | 19 |
| MEDINA | 11 |
| JUNÍN | 11 |
| GACHALÁ | 7 |
| GUASCA | 2 |
| **TOTAL** | **110** |

En cuanto a los contratos de interventoría y obra, se informa que ya fueron firmados y solo faltan las actas de inicio, que se suscribirán a más tardar esta semana.

Finalmente, la Gobernación informó que el Informe Mensual n.º 3 enviado por Corpoguavio fue revisado y aprobado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**CONCLUSIONES**

Se aprueba el listado definitivo de beneficiarios de las estufas, con la salvedad de la confirmación de la exclusión en Medina y la posterior inclusión en Fómeque, dependiendo del resultado de la visita diagnóstica.

Se presenta la tabla No. 1 No. de Beneficiarios por municipio, en caso de confirmarse la exclusión en Medina y la inclusión en Fómeque.

Con relación a los contratos de interventoría y obra ya fueron firmados, quedan pendientes las actas de inicio de los contratos; las cuales se suscribirán a más tardar en esta semana que está cursando.

Una vez revisado el Informe Mensual No. 3 enviado por Corpoguavio, queda APROBADO en el comité

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

| COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| Firmar actas de inicio contrato derivado | 17-01-2025 | Corpoguavio |

| COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| Realizar visitas al señor Ramiro Bejarano para levantar acta de desistimiento | | Corpoguavio |
| Realizar visita diagnóstica al señor Ramiro Bejarano | | Corpoguavio |


| Gobernación de Cundinamarca | PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL | Código: E – PID – FR - 004 |
|---|---|---|
| | | Versión 05 |
| | ACTA DE REUNIÓN | Fecha de Aprobación: 11/09/24 |


**ASISTENTES:**

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Edna Vega Beltran. | Prof. Cambalim | CORPOGUAVIO | |
| Omar Javier Cifuentes R | Sdo Director | Corpoguavio. | |
| Hollmyn Salamanca | Director operativo | Secretaria Bienestar Verde | |
| Diego Cáceres Chala | Secretario | Secretaria Bienestar Verde | |
| JESSY JOHANA MOSQUERA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | SECRETARIA BIENESTAR VERDE | |