PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE TERMINACION**	

No. 2 – 2025-02-18

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO ( ) VENCIMIENTO DEL CONTRATO (X)

MODALIDAD	:	CONTRATACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
NUMERO CONTRATO	:	031
PROCESO		MA-CD-SSGS-016-2025
OBJETO	:	PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, DIRIGIDAS A LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN EL MARCO DEL XXXVI FESTIVAL Y REINADO NACIONAL DEL ARROZ, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL, LA PREVENCIÓN DE VULNERACIONES, LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS".
VALOR	:	$ 42.253.324,00 M/CTE
VALOR ADICIONALES	:	$0
VALOR FINAL	:	$42.253.324,00 M/CTE
CONTRATISTA	:	ASOCIACION FONDO MIXTO DE LA ORINOQUIA
NIT	:	901845818-2
PLAZO	:	OCHO (8) DIAS
FECHA INICIO	:	2025-01-20
FECHA TERMINACION	:	2025-01-27

En el Municipio de Aguazul Casanare a los dieciocho (18) días del mes de febrero del 2025, se reunieron, **CARLOS ANDRES ALMANZA RINCON** identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.118.551.557 de YOPAL, representante legal de la **ASOCIACION FONDO MIXTO DE LA ORINOQUIA** con NIT 901845818-2, en su calidad de contratista, y **FABIOLA TORRES NIÑO, SECRETARIA DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL**, quien actúa en su calidad de supervisor, con el fin de levantar acta de Liquidación de común acuerdo del anteriormente citado, previa las siguientes consideraciones:

A. ESTADO LEGAL

1. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Fecha	Tiempo	Valor M.L.C.
-	-	-	- M.L.C.

SUSPENSIONES:

Acta No.	Fecha Suspensión	Tiempo	Tipo
-	-	-	-

REINICIOS:

Acta No.	Fecha Reinicio	Concepto

OBSERVACIONES:

La **Terminación** del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2025.

CARLOS ANDRES ALMANZA RINCON
Contratista.

FABIOLA TORRES NIÑO
Supervisor(a)

Elaboró: ROBINSON PULIDO DIAZ
PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista