INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE EXPEDIENTE	20246231407000062E
NÚMERO DEL PROCESO	MC-045-2024
TIPO DE CONTRATO	Aceptación de oferta
NÚMERO DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / ORDEN DE COMPRA Y AÑO	029
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA
CONTRATISTA	SERVICARS DEL SUR SA
NIT / C.C.	901.303.982-7
SUPERVISOR	ANA MERCEDES FIGUEROA RAMÍREZ
VALOR INICIAL	$30.000.000.00
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de Diciembre de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / ORDEN DE COMPRA	11/09/2024
FECHA DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	16/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DELCONTRATO	31/12/2024
CDP	49524 – 08/09/2024
RP	169924 – 12/09/2024
PÓLIZAS	Póliza de Cumplimiento 41-44-101286183-11/09/2024 Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual 41-40-101053517

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIÓN No. 1	15.000.000.00
PRÓRROGA No. 1	22 de febrero de 2025
SUSPENSIÓN No _____	N/A
REINICIO No. _____	N/A
VALOR TOTAL	$ 45.000.000.00
PLAZO FINAL	22 DE FEBRERO DE 2025
CESIÓN No. _____	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (OTROSÍ MODIFICATORIO, ACLARATORIO No. _____)	N/A

INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR	
FECHA DE LA SOLICITUD: 19/02/2025	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRORROGA
ADICIÓN No.	
VALOR DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE ADICIÓN	
CDP	
FORMA DE PAGO	Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de presentación y radicación a través del siguiente enlace https://www.migracioncolombia.gov.co/subdireccion-administrativa-y financiera/radicacion-de-facturas en el sistema de Gestión Documental ORFEO de la factura o documento equivalente, y dando previo cumplimiento de los requisitos para el pago, que deben estar soportados con los documentos originales de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal, según sea el caso, certificado de paz y salvo del pago de los aportes de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales así como los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, si está obligada a contar con Revisoría Fiscal.
PRÓRROGA No. ___2_____	Cincuenta y tres (53) Días
FECHA FINAL DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE PRÓRROGA	15 de abril de 2025
SUSPENSIÓN No. _____	N/A
LIBERACIÓN – REDUCCIÓN No. _____	N/A
VALOR DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE LIBERACIÓN – REDUCCIÓN	N/A
CESIÓN No. _____	N/A

OTRAS MODIFICACIONES (OTROSÍ MODIFICATORIO No. ___1_____)	
FECHA APROBACIÓN COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN	

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

- Garantizar el servicio de mantenimiento del parque automotor de la Regional Nariño y Putumayo
- El Contratista, ha venido ejecutando el contrato a satisfacción.
- La aceptación de compra se encuentra vigente
- A 31 de enero de 2025 se ha ejecutado solo el 29.63% de la adición de VF. Por lo cual contamos con presupuesto suficiente para ejecutar, en tanto surge el nuevo proceso contractual

ANEXOS	• Aceptación por parte del contratista de la modificación



FIRMA

ANA MERCEDES FIGUEROA RAMÍREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Coordinadora Procesos de Apoyo Regional Nariño