| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero de acta** | **001** | **DENOMINACION:** | **ACTA DE PRORROGA** |
| **Convenio No.** | **3331** | **Fecha:** | **18 DE OCTUBRE DE 2024** |
| **Entidad contratante:** | **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** | | |
| **Nit:** | **800113672-7** | | |
| **Cooperante:** | **MUNICIPIO DE CAJAMARCA** | | |
| **Identificación:** | **NIT. 890.700.859-2** | | |
| **Representante legal:** | **CAMILO ERNESTO VALENCIA AGUDELO** | | |
| **Identificación:** | **CC. 1.110.467.321** | | |
| **Número del proceso:** | **CD-2024-CONV-3340** | | |

Entre los suscritos a saber: **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**, con NIT. **800113672-7** representado por **ANDRES FELIPE BEDOYA CARDENAS** identificado con cédula de ciudadanía **N° 1.110.534.738** en calidad de **Secretario de educación,** de conformidad con el Decreto Nº. 0502 del 13 de septiembre de 2024, delegado por la Gobernadora para ejercer la función de Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0460 del 23 de agosto de 2024, quien se denominará, **EL DEPARTAMENTO,** por una parte y por la otra **MUNICIPIO DE CAJAMARCA** con **Nit 890.700.859-2** y representado legalmente como se indica en el encabezado del presente documento, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el **COOPERANTE,** hemos acordado celebrar la presente **ACTA DE PRORROGA 001**, previas las siguientes:

| **CONSIDERACIONES:** | |
|---|---|
| **1) Objeto:** | **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE CAJAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA** |
| **2) Justificación:** | **JUSTIFICACIÓN JURIDICA Y TÉCNICA:**<br><br>En atención a que el Municipio de Cajamarca - Tolima, en cumplimiento a lo preceptuado a la normatividad vigente que regula la contratación estatal, realizo los respectivos trámites para la celebración de los procesos contractuales derivado del Convenio Interadministrativo No. 3331 de 2024. Durante el proceso de Licitación Pública de Obra No. 002 cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3331 CELEBRADO CON LA GOBERNACION DEL TOLIMA", fue declarado desierto por medio de la Resolución No. 0370 del 31 de diciembre de 2024 por los siguientes motivos:<br><br>Que, en concordancia a la normatividad vigente que regula la contratación estatal, la recomendación del comité evaluador y teniendo en cuenta que no existen oferentes habilitados, que cumplan con cada uno de los requisitos exigidos en el Documento Base - Pliego de Condiciones Definitivo del presente proceso de selección, se |

| | |
|---|---|
| | evidencia un motivo o causa que impiden la selección objetiva y se procede a la expedición del presente acto administrativo de declaratoria de desierta.<br><br>El municipio de Cajamarca requiere prorrogar el convenio, para efectuar nuevamente el proceso de selección de la obra pública y que el mismo quede acorde a la ejecución de los contratos derivados. Del mismo modo, es importante precisar que la ejecución del proyecto se fundamenta en el hecho que se está dando respuesta a la necesidad de la población estudiantil de los diferentes sectores, para poder realizar deporte y hacer uso de unidades sanitarias en condiciones óptimas y dignas en las instituciones educativas del municipio. Por lo anterior, se solicita prorrogar el Convenio Interadministrativo No. 3331 por el término de CIENTO OCHENTA (180) DIAS.<br><br>**JUSTIFICACIÓN FINANCIERA:**<br><br>La presente acta no presenta afectación a la información presupuestal. |

Por lo anteriormente expuesto se procede a realizar la presente acta de en virtud de las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

| | |
|---|---|
| **1) La cláusula quedara así:** | **CLAUSULA 2. PLAZO:** El Departamento establece un plazo de ejecución de **DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO** contados a partir de la suscripción del Acta de iniciación, previo a la legalización del convenio. **LA FECHA DE TERMINACIÓN SERÁ EL 20 DE AGOSTO DE 2025.** |
| **2) Perfeccionamiento:** | La presente acta se perfecciona con La publicación de la misma y la aprobación DE LAS PARTES ENTIDAD ESTATAL Y COOPERANTE, atreves de los integrantes del flujo de aprobación, en la plataforma SECOP 2, además de: |

| *DESCRIPCION* | *APLICA* | *NO APLICA* |
|---|---|---|
| *EXPEDICION DE ESTAMPILLAS* | *X* | |
| *REGISTRO PRESUPUESTAL* | *X* | |
| *AMPLIACION Y APROBACION DE LAS GARANTIAS* | *X* | |

| | |
|---|---|
| **3) Declaraciones:** | Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en la presente acta, y que las demás cláusulas y condiciones del COOPERANTE se ratifican y continúan vigentes e incólumes. |
| **Elaboró:** Laura Valentina Moncaleano Rojas – Abogada Dirección de Contratación | |
| **Revisó:** Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación | |