INFORME PAGO FINAL INTERVENTORIA
MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE
CONTRATO N°: 150-10-05-004-2024
INTERVENTORÍA VISIÓN GANADORA

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO : "SUMINISTRO DE RACIONES PARA PREPARAR, PARA 2000 ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS POR CADA ENTREGA, EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL, TENIENDO COMO PUNTOS DE ATENCIÓN LOS ESTABLECIDOS EN LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ASÍ COMO LOS COMEDORES COMUNITARIOS"



INFORME FINAL

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
1. 5
2. 6
3.DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 7
4. 8
Tabla 1. Descripción y cantidad de remesas suministradas. 8
5. 8
Tabla 2. Descripción y cantidad de los alimentos que componen la ración para preparar 8
6. 9
Tabla 3. Descripción y cantidad de los productos de aseo que componen la ración para preparar9
7. 9
a. Cumplimiento de la Cantidad de Raciones Programadas 9
8. 10
Tabla 4. Resumen días de entrega de raciones para preparar y visita de inspección a bodega 10
9. RELACIÓN DE OFICIOS ENTREGADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 10
Tabla 5. Consecutivos oficios entregados 10
Tabla 6. Relación de puntos habilitados en la zona rural para entrega de raciones para preparar10
Tabla 7. Relación de puntos habilitados en la zona rural para entrega de raciones para preparar11
10. COMPONENTE TÉCNICO 11
10.1 13
a. 13
Días 28, 29 y 30 de noviembre 2024 12
Días 05,06, 07 de diciembre 2024 13
Días 26,27 y 28 de diciembre de 2024 14
b. 17

Tabla 7. Formatos documentales aplicados por la interventoría 16

11. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 17

a. Informes, seguimientos y actas: 17

b. 21

B. Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: 17

12. COMPONENTE FINANCIERO 17

A) Manejo de recursos 18

B) Ejecución Financiera 18

13. 23

A. Multas o Sanciones 19

B. Garantía 20

14. CONCLUSIONES 21

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta los resultados de la interventoría técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada al contrato de suministro de raciones para preparar, dirigido a 2000 adultos mayores en el municipio de Yumbo, como parte del programa de asistencia nutricional. La interventoría se llevó a cabo durante dos meses consecutivos: noviembre y diciembre de 2024.

El objetivo principal de la interventoría fue verificar el cumplimiento del contrato en términos de calidad, puntualidad, adecuación jurídica y eficiencia administrativa en la entrega de raciones, asegurando que cada entrega atendiera a los beneficiarios en los puntos de atención establecidos, como las juntas de acción comunal y comedores comunitarios.

Durante los meses evaluados, el operador logró un cumplimiento de 100%, reflejando un cumplimiento satisfactorio. En términos generales, el operador Corporación Hacia un Valle Solidario, demostró cumplimiento en las especificaciones que relaciona el contrato 150.10.08.002.2024 tanto en calidad y en los tiempos de entrega. Las novedades reportadas durante las entregas de las raciones fueron solucionadas oportunamente sin mayor gravedad alguna. Como conclusión, se observó un nivel de cumplimiento satisfactorio por parte del operador.

1. OBJETIVOS

1. Garantizar la calidad de los productos: Verificar la calidad de los alimentos y productos de aseo incluidos en los mercados entregados, asegurando que cumplan con los estándares de seguridad alimentaria y nutrición adecuada para adultos mayores.

2. Satisfacción del beneficiario: Evaluar la satisfacción de los adultos mayores beneficiarios con los productos recibidos, recopilando retroalimentación sobre la calidad, variedad y utilidad de los mismos.

3. Transparencia y equidad: Garantizar la transparencia en el proceso de selección de beneficiarios y en la distribución de los mercados, asegurando que se cumplan los criterios de elegibilidad de manera justa y equitativa.

4. Cumplimiento normativo: Asegurar que la entrega de mercados cumpla con todas las regulaciones y normativas locales, regionales y nacionales relacionadas con la distribución de alimentos y la asistencia social a adultos mayores.

5. Establecer una herramienta de planificación, ejecución y seguimiento para llevar a cabo las actividades de interventoría del contrato 150-10-05-004-2024 mediante la descripción sistemática de las etapas procedimentales, recursos y responsabilidades asociadas en el horizonte de tiempo del proyecto.

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	SUMINISTRO
CONTRATO No.:	**150-10-08-002-2024**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE RACIONES PARA PREPARAR, PARA 2000 ADULTOS MAYORES BENEFICIADO POR CADA ENTREGA EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL, TENIENDO COMO PUNTOS DE ATENCIÓN LOS ESTABLECIDOS EN LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ASÍ COMO LOS COMEDORES COMUNITARIOS.**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE YUMBO**
NIT:	**890.399.025-6**
CONTRATISTA	**CORPORACIÓN HACIA UN VALLE SOLIDARIO**
NIT:	**805.029.170-0**
FECHA DE INICIO:	**28 DE NOVIEMBRE DE 2024**
VALOR INICIAL:	**NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($928.064.000)**
VALOR ADICION	**CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($464.032.000)**
VALOR TOTAL CON ADICIÓN:	**MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.392.096.000**
FECHA DE TERMINACIÓN :	**El plazo de ejecución del contrato es a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (aprobación de la póliza, expedición del registro presupuestal), contado a partir del inicio de ejecución en la plataforma Secop II y hasta la entrega de las Raciones para Preparar y el Kit Adicional presupuestadas, hasta el 31 de diciembre de 2024. En ningún caso, se podrá exceder el 31 de diciembre de 2024..**

3.DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	**150.10.05.004.2024**
OBJETO:	**REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO "SUMINISTRO DE RACIONES PARA PREPARAR, PARA 2000 ADULTOS MAYORES BENEFICIADO POR CADA ENTREGA EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL, TENIENDO COMO PUNTOS DE ATENCIÓN LOS ESTABLECIDOS EN LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ASÍ COMO LOS COMEDORES COMUNITARIOS".**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE YUMBO -**
NIT:	**890.399.025-6**
CONTRATISTA	**VISIÓN GANADORA BY VALDÉS GALEANO**
NIT:	**901.678.279-6**
FECHA DE INICIO:	**28 DE NOVIEMBRE DE 2024**
VALOR	**CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($55.097.000)**
VALOR ADICION	**DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRESMIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.273.678)**
VALOR TOTAL CONTRATO	**SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($74.370.678)**
FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:	**El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la suscripción del contrato y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo, hasta el 31 de diciembre de 2024.**

4. CANTIDADES A SUMINISTRAR POR ENTREGA

Tabla 1. Descripción y cantidad de remesas suministradas.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD
Suministro de remesas	2000	und
Suministro kit de aseo	2000	und

5. COMPONENTES DE LAS RACIONES PARA PREPARAR.

Tabla 2. Descripción y cantidad de los alimentos que componen la ración para preparar

ALIMENTO	CANTIDAD	UNIDADES POR REMESA
Arroz	Paquete x 500g	10
Pasta	Paquete x 250g	2
Lenteja	Paquete x 500g	2
Frijol	Paquete x 500g	2
Leche en polvo	Paquete x 380g	2
Aceite vegetal	Frasco x 1000 cm3	1
Atún en aceite	Lata x 170g	4
Avena en hojuelas	Paquete x 200g	4
Harina de maíz precocida	Paquete x 500g	3
Panela	Paquete x 500g	3
Huevo	Huevo A rojo x 30 und	1
Café, cocoa o chocolate amargo	Paquete x 500g si es café o cocoa Paquete x 250g si es chocolate amargo	1
Maíz para mazamorra o mezcla de cereales fortificado	Paquete x 500g si es maíz para mazamorra o paquete x 400 g si es mezcla de cereales fortificado	2 paquetes de 500g si es maíz para mazamorra o 1 paquete de 400g si es mezcla de cereales fortificado

6. COMPONENTES DEL KIT DE ASEO

Tabla 3. Descripción y cantidad de los productos de aseo que componen la ración para preparar

PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDADES POR REMESA
Detergente en polvo	Paquete x 500g	1
Papel higiénico	Paquete x 4 und	1
Hipoclorito	Unidad x 450mL	1
Crema dental	Unidad x 60g	1
Jabón de baño	Unidad x 125g	1

7. ASPECTOS A VERIFICAR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante los dos meses de interventoría (noviembre y diciembre), se realizaron verificaciones durante cada entrega de raciones para preparar. A continuación, se detallan los aspectos evaluados:

a. Cumplimiento de la Cantidad de Raciones Programadas

La interventoría verificó que el operador cumpliera con la cantidad de raciones establecidas en el contrato, destinadas a 2000 adultos mayores. Durante el periodo evaluado, se comprobó que, en cada una de las entregas, el operador cumplió con las cantidades programadas.

b. Calidad de los productos suministrados

La calidad de las raciones fue un aspecto prioritario durante el proceso. Se evaluaron criterios como el almacenamiento, las condiciones de empaque, el cumplimiento de estándares nutricionales y los gramajes establecidos en el contrato. En general, las raciones entregadas cumplieron con los parámetros de calidad alimentaria requeridos, salvo por una excepción menor registrada con el producto ***Panela El Rey***. En este caso, se detectó un error humano del proveedor, quien fechó el alimento con una fecha de fabricación incorrecta: enero de 2025 en lugar de diciembre de 2024 (ver imagen 34). No obstante, esta situación no comprometió la inocuidad del producto, por lo que la interventoría aprobó su entrega para evitar retrasos en los tiempos establecidos. La novedad se presentó en la última entrega del mes de diciembre.

c. Puntualidad en la Entrega de las Raciones

La interventoría también supervisó la puntualidad en la entrega de las raciones en los puntos de atención establecidos (juntas de acción comunal y comedores comunitarios). El operador realizó las entregas en los días y horarios previstos.

d. Condiciones de Almacenamiento y manipulación de los alimentos

Se evaluaron las condiciones de almacenamiento y manipulación de los alimentos antes de su distribución, asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria. La interventoría

constató que, en general, el operador manejó adecuadamente las raciones, respetando las condiciones de higiene y temperatura requeridas.

e. **Registro y documentación de las entregas**

La interventoría verificó mensualmente que el operador documentará adecuadamente cada entrega, incluyendo el registro de beneficiarios atendidos y reportes de cualquier incidencia. En todos los meses de evaluación, el operador realizó detalladamente sus informes, lo cual facilitó el seguimiento y control.

f. Atención y respuesta a los beneficiarios

La intervención incluyó la observación de la atención brindada a los beneficiarios en cada punto de entrega. El operador mostró un trato respetuoso y eficiente hacia los adultos mayores beneficiados.

g. **Cumplimiento Normativo y Condiciones Contractuales**

Cada mes, la interventoría verificó que el operador cumpliera con los requisitos contractuales y normativos en cuanto a permisos, certificados de calidad, y normas de seguridad alimentaria. Durante el seguimiento, se constató que el operador mantuvo en regla toda la documentación requerida y cumplió con las condiciones contractuales.

8. INFORMACIÓN GLOBAL DE DÍAS DE ENTREGA Y VISITA DE INSPECCIÓN

Tabla 4. Resumen días de entrega de raciones para preparar y visita de inspección a bodega

NÚMERO DE ENTREGAS	DÍA DE INSPECCIÓN EN BODEGA	DÍAS DE ENTREGA
1	28 de noviembre de 2024	28,29 y 30 de noviembre de 2024
2	04 de diciembre de 2024	05, 06 y 07 de diciembre de 2024
3	26 de diciembre de 2024	26,27 y 28 de diciembre de 2024

9. RELACIÓN DE OFICIOS ENTREGADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

A lo largo del desarrollo del presente contrato, no se presentaron situaciones que requirieran ser documentadas formalmente mediante un oficio como se relaciona a continuación.

Tabla 5. Consecutivos oficios entregados

N° CONSECUTIVO	OBJETO	FECHA
N/A	N/A	N/A

Tabla 6. Relación de puntos habilitados en la zona rural para entrega de raciones para preparar

Zona Urbana	
Guadalupe	La Estancia
Brisas De La Sultana	Puerto y Juan Pablo
Bellavista	Nuevo Horizonte
Guacanda	Buenos Aires
Municipal	Las Americas
Centro	Villa Esperanza
Las Vegas	Panorama
Trinidad	Mirador
Cruces	San Jorge - Parte Alta

Tabla 7. Relación de puntos habilitados en la zona rural para entrega de raciones para preparar

Zona Rural

Piles	Santa Ines	Los Chancos Parte Baja	Medio Dapa
Platanares	El Chocho	Tablazo	La Buitrera
Paso De La Torre	Telecom	Pedregal	Chocho Dapa
San Marcos	Cresta De Gallo	La Pérez	Alpes Dapa
Manga Vieja	Montañitas	La Olga	Alto Dapa
Mulaló	Callejón El Progreso	Las Vegas Dapa	Yumbillo
El Placer	Los Chancos Parte Alta	Rincón Dapa	Salazar
Mira Valle Norte	Campo Alegre	Pilas Dapa	Yumbillo Bajo

10. COMPONENTE TÉCNICO

Durante los meses de noviembre y diciembre, se realizaron en total tres visitas de inspección a la bodega de la Corporación Hacia un Valle Solidario, ubicada en la calle 15 #26-101, en el Complejo Industrial y Comercial CIC1BG34. El objetivo fue verificar las condiciones de recepción, almacenamiento, alistamiento y empaque de los alimentos y productos de aseo que conforman las raciones.

Durante los diferentes recorridos por las instalaciones de la bodega, se llevó a cabo una revisión detallada de cada área, incluyendo los muelles, zonas para disposición de residuos, casilleros, baños, cafetería, pasillos, zona de descanso y otras áreas relevantes, para evidenciar el cumplimiento de los requisitos normativos de la Resolución 2674 de 2013.

Además, se realizó una revisión general de cada alimento y producto de aseo que componen la ración para preparar, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la presentación en gramaje de cada producto, según lo establecido en el contrato, así como la cantidad de productos por remesa. Se revisó también información de interés para asegurar la trazabilidad de los productos en cada punto de entrega como lo fue el cumplimiento de la documentación reglamentaria.

El equipo de apoyo logístico de la interventoría se desplazó a los diferentes puntos de entrega para hacer un seguimiento y trazabilidad de los alimentos y productos entregados durante los tres días de distribución. En este aspecto, la interventoría cubrió el 100 % de los puntos, permitiendo

identificar el correcto desarrollo de la actividad de entrega y detectar novedades como huevos rotos, bolsas dañadas y otros incidentes menores a los que el operador dio respuesta oportuna.

Las remesas que no fueron entregadas en los puntos destinados debido a la ausencia de los beneficiarios fueron trasladadas al Centro Día, donde nuevamente se inspeccionaron las condiciones de almacenamiento y se revisó aleatoriamente el contenido de algunas remesas garantizando que estas no hayan sido alteradas o manipuladas.

Una vez finalizado el proceso de entrega, la interventoría realizó llamadas de verificación para las entregas realizadas los días 28,29 y 30 de noviembre y 05, 06 y 07 de diciembre del presente año. El objetivo principal de estas llamadas fue confirmar la recepción de la remesa por el beneficiario titular, así como evaluar la calidad de los alimentos y productos de aseo recibidos, para proponer mejoras en la calidad del servicio.

10.1 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

a. PUNTOS DE ENTREGA

Días 28, 29 y 30 de noviembre 2024

IMAGEN No. 1	IMAGEN No. 2	IMAGEN No. 3
		
Inspección en bodega del operador	Evidencia en el cuarto de almacenamiento de kits de aseo	Verificación de condiciones de almacenamiento de alimentos
IMAGEN No. 4	**IMAGEN No. 5**	**IMAGEN No. 6**

		
Seguimiento de entregas en la zona urbana (Punto de entrega Las Américas)	Firma de formatos de entrega en la zona urbana (Punto de entrega Municipal)	Verificación de condiciones de transporte de alimentos y kits de aseo
IMAGEN No. 7	**IMAGEN No. 8**	**IMAGEN No. 9**
		
Seguimiento de entregas en la zona rural (Campo alegre)	Verificación de entregas en la zona rural (El Pedregal)	Firma de formatos de entrega en la zona rural (Montañitas)

Días 05,06, 07 de diciembre 2024

IMAGEN No. 10	IMAGEN No. 11	IMAGEN No. 12
		
Verificación de rotulado y almacenamiento de alimentos en la bodega del operador.	Proceso de limpieza de latas de atún en la bodega de almacenamiento.	Seguimiento al proceso de empaque de las raciones para preparar.
IMAGEN No. 13	**IMAGEN No. 14**	**IMAGEN No. 15**
		
Revisión de envase de los alimentos, con información obligatoria.	Verificación de documentación actualizada del vehículo.	Evidencia de entrega a los beneficiarios de la zona urbana (Punto de entrega Bellavista)

IMAGEN No. 16	IMAGEN No. 17	IMAGEN No. 18

		
Validación de entregas a familiares de los beneficiarios en caso de no poder presentarse (Cédula del beneficiario)	Verificación de entrega en la zona urbana (Punto de entrega Centro)	Verificación de entrega en la zona rural (Punto de entrega Telecom)

Días 26,27 y 28 de diciembre de 2024

IMAGEN No. 19	IMAGEN No. 20	IMAGEN No. 21
		
Inspección en bodega del operador, revisión de estado de las latas.	Verificación de la línea de empaque en la bodega de almacenamiento.	Seguimiento al peso de los alimentos en bodega del operador.
IMAGEN No. 22	**IMAGEN No. 23**	**IMAGEN No. 24**

		
Evidencia de composición de kit de aseo	Presencia de equipo de apoyo logístico de interventoría en puntos de entrega.	Verificación de entrega en la zona urbana (Punto de entrega San Jorge-Parte alta)

IMAGEN No. 25	IMAGEN No. 26	IMAGEN No. 27
		
Verificación de entrega en la zona urbana (Punto de entrega Brisas de la Sultana)	Verificación de entrega en la zona rural (Punto de entrega Salazar)	Verificación de entrega en la zona rural (Alto Dapa)

b. ENTREGA RACIONES EN CENTRO VIDA ITALIA CASTILLO PABÓN

Tal como se ha mencionado, las remesas no reclamadas en los diferentes puntos de entrega son enviadas al Centro Día. Allí, se realiza un nuevo intento de contacto con el beneficiario titular para que pueda reclamarlas. No obstante, si la persona no las recoge de forma definitiva, estas son destinadas a los remanentes. Como evidencia de este proceso, se adjunta a continuación el material fotográfico correspondiente a las tres entregas realizadas.

IMAGEN No. 28	IMAGEN No. 29	IMAGEN No. 30
		
Verificación de entrega en el Centro Día (05/Dic/2024)	Entrega a remanente los días 05 y 06 de diciembre de 2024	Entrega a remanente los días 05 y 06 de diciembre de 2024

IMAGEN No. 31	IMAGEN No. 32	IMAGEN No. 33
		
Entrega a remanente los días (11/Dic/2024)	Entrega a remanente los días (11/Dic/2024)	Recepción de remesa en centro Día (27/Dic/2024)

a. Documentación técnica de la interventoría

La interventoría con el objetivo de permitir realizar el seguimiento de las actividades y/o procesos de inspección y cumplimiento de los requerimientos del contrato, dispone los siguiente formatos como se indica en la tabla No.7

Tabla 7. Formatos documentales aplicados por la interventoría

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
FIB 01-REV 01	INSPECCIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD ÁREAS DE ALMACENAMIENTO
FIB 02-REV 01	INSPECCIÓN ASPECTOS GENERALES DE ALMACENAMIENTO
FID 03-REV 01	INSPECCIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD A DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA
FIA 04-REV 01	INSPECCIÓN DE REMESA EN BODEGA
FIA 05-REV 01	INSPECCIÓN DE REMESA EN LUGAR DE ENTREGA
FIP 05-REV 01	INSPECCIÓN DE CALIDAD PRODUCTOS DE ASEO
FLLV 04- REV 01	FORMATO LLAMADAS DE VERIFICACIÓN DE ENTREGAS
FIV 07-REV 01	INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS
FIAG 10- REV 01	INSPECCIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD EN ALIMENTOS GENERAL
FMAL 08- REV 01	MUESTREO ALEATORIO DE ALIMENTOS

Los formatos mencionados a continuación se encuentran en los soportes en medio magnético. Sin embargo; el formato FMAL 08-REV 01 para la entrega realizada del 26 al 28 de diciembre no se aplicó, debido a que el día en que se realizó la visita a la bodega ya la totalidad de las remesas se encontraban empacadas.

A continuación se relaciona la respuesta formal por parte del proveedor de panela Rey Arturo del error generado en la fecha del alimento.

11. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

a. Informes, seguimientos y actas:

- **Acta No. 001 fecha 28 de noviembre del 2024:** Visita bodega para la 1ra entrega de raciones correspondiente a los días 28,29 y 30 de noviembre del presente.
- **Acta No. 002 fecha 04 de diciembre del 2024:** Visita bodega para la 2ra entrega de raciones correspondiente a los días 05,06 y 07 de diciembre del presente
- **Acta No. 003 fecha 10 de diciembre del 2024:** Reunión de adición de entrega.
- **Acta No. 004 fecha 26 de diciembre del 2024:** Visita bodega para la 3ra entrega de raciones correspondiente a los días 26,27 y 28 de diciembre del presente.

IMAGEN No. 34

PANELA REY ARTURO

SANTIAGO DE CALI DICIEMBRE 23 DE 2024

Señores

Corporación hacia un valle solidario

E.S.D

Panela Rey Arturo pide disculpas y notifica que el lote rotulado con fecha enero 2025 fue ocasionado por un error humano el cual debía tener fecha de diciembre 2024 fecha en que fue fabricado el producto en ese caso se garantiza que no se altero la calidad e inocuedad y que conserva las caracteristicas que siempre se les ha brindado considerando que se ha causado una molestia se ara un seguimiento y control más estricto

Guardián de la Osa, Dulce y Sabrosa

ATT

Arsecio Ruco M

Auxiliar administrativo

Arsecio Ruco M.

Atención al cliente: 6024074216 – 3162799324 - 3184633666

panelaselrey@outlook.com

Cali Colombia

Respuesta formal ante novedad presentada con la panela El Rey de lote

b. Modificaciones y/o alteraciones del contrato:

- Suspensiones y reinicios: N/A

- Modificaciones u otro si:

  Otrosí No. 01 PRORROGA: 13 de diciembre de 2024
  Otrosí No. 02 ADICIÓN: 26 de diciembre de 2024

B. Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:

El contratista presentó anexo al informe parcial de avance relación del personal reportado, soportes de nómina y pago a los sistemas de seguridad social de salud, pensión y ARL vigentes a la fecha de ejecución del contrato del personal que actualmente tiene vinculado a las labores inherentes al mismo, por lo cual la interventoría realizó la verificación correspondiente de la planilla de aportes y se determinó que el contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición.

12. COMPONENTE FINANCIERO

A continuación, se detalla la información financiera del contrato de interventoria N° 150.10.05.004.2024, VISION GANADORA BY VALDES GALEANO , el cual tiene *como REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE RACIONES PARA PREPARAR, PARA 2000 ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS POR CADA ENTREGA, EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL, TENIENDO COMO PUNTOS DE ATENCIÓN LOS ESTABLECIDOS EN LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ASÍ COMO LOS COMEDORES COMUNITARIOS"*, esto corresponde para al ultimo pago, de acuerdo con el informe presentado por la interventoria o, por un valor de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRESMIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.273.678)El MUNICIPIO DE YUMBO, pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: Mediante un pago, previa presentación de los documentos soporte, informe de ejecución, factura y previa aprobación del supervisor y/o interventor de que se ha dado cumplimiento al objeto contractual. PARAGRAFO I: Los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). PARAGRAFO II: Los pagos se harán dentro de los diez (10) díashábiles siguientes a la presentación de la solicitud de pago, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del informe de actividades realizadas hasta completar el cien por ciento (100%) del valor total del contrato y del pleno cumplimiento de los requisitos decausación y pago, como son, entre otros, la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) cuando aplique.

A) Manejo de recursos

El valor desembolsado a la interventoría se deberá consignar en la Cuenta de ahorros DAMAS No. 108900314569 del BANCO DAVIVIENDA, a nombre del VISION GANADORA BY VALDES GALEANO NIT: 901.678.279-6

B) Ejecución Financiera

El contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

- **Valor inicial:** CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($55.097.000)

- **Valor adición Otrosi:** DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRESMIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.273.678)

Contrato	CDP	Valor
150-10-05-004-2024	20242828	$55.683.840
150-10-05-004-2024	20243383	$19.273.678

El Contrato N° 150-10-05-004-2024, presenta la siguiente ejecución financiera, para el pago final.

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO:	$928.064.000
VALOR ADICION	$ 19.273.678
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN	$ 74.370.678
VALOR PRIMER APORTE:	**$55.097.000**
VALOR PAGO FINAL	$ 19.273.678
SALDO POR PAGAR	$0

13. COMPONENTE LEGAL

Situación	Descripción	Referencia	Fecha	Contrato
Adjudicación	Adjudicación Del Proceso de minima cuantia N°. MC-BS-004-2024 Para *INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDÍCA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE "SUMINISTRO DE RACIONES PARA PREPARAR, PARA ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS POR CADA ENTREGA, EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL, TENIENDO COMO PUNTOS DE ATENCIÓN LOS ESTABLECIDOS EN LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ASÍ COMO LOS COMEDORE COMUNITARIOS*	Resolución de adjudicación N°	28 de noviembre de 2024	150-10-05-004-2024
Inicio de Ejecución	Inicio de ejecución del contrato N° 150-10-05-004-2024, en la plataforma SECOP II, una vez culminados los trámites de perfeccionamiento y legalización del contrato	ACTA DE INICIO	28 de noviembre de 2024	150-10-05-004-2024

A. Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

B. Garantía

Riesgo	Descripción	Póliza	%	Vigencia hasta	N° Contrato
Cumplimiento	Ejecución cabal de las actividades inherentes al objeto contractual, por parte del contratista	420 - 47 - 994000044050	10%	27-11-2024 hasta 15-06-2025	150.10.05.004.2024
Calidad del servicio ofrecido	Calidad del servicio a suministrar		10%	27-11-2024 hasta 15-12-2027	150.10.05.004.2024
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.		10%	27-11-2024 hasta 15-12-2027	150.10.05.004.2024
Responsabilidad civil extracontractual	Responsabilidad por daños a terceros	45-40-101096255	200 SMLV	27-11-2024 hasta 15-12-2024	150.10.05.004.2024

- **POLIZA SEGURO DEL ESTADO OTROSI No. 02**

Riesgo	Descripción	Póliza Otrosi Adicion	%	Vigencia hasta	N° Contrato
Cumplimiento	Ejecución cabal de las actividades inherentes al objeto contractual, por parte del contratista	420 - 47 – 994000044050 ANEXO 1-2	10%	27-11-2024 hasta 15-06-2025	150.10.05.004.2024
Calidad del servicio ofrecido	Calidad del servicio a suministrar		10%	27-11-2024 hasta 15-12-2027	150.10.05.004.2024
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.		10%	27-11-2024 hasta 15-12-2027	150.10.05.004.2024
Responsabilidad civil extracontractual	Responsabilidad por daños a terceros	420 - 74 – 994000011131 ANEXO 1-2	200 SMLV	27-11-2024 hasta 15-12-2024	150.10.05.004.2024

14. CONCLUSIONES

Respecto a lo descrito en el presente informe y verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, esta interventoría determina que acorde con el seguimiento y control las mismas se cumplieron y el avance frente a la ejecución del cronograma es adecuado.

De acuerdo con el presente informe parcial, se encuentra que:

1. El objeto y obligaciones del contrato se están cumpliendo de forma satisfactoria y el avance se presenta acorde con sus obligaciones.

2. La interventoría a la fecha de presentación de este informe, presenta un consolidado de ejecución presupuestal del contrato derivado objeto del contrato de vigilancia No. **150.10.05.004.2024** de un 100% ejecutado. Cuyo objeto es: "*REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE RACIONES PARA PREPARAR, PARA 2000 ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS POR CADA ENTREGA, EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL, TENIENDO COMO PUNTOS DE ATENCIÓN LOS ESTABLECIDOS EN LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ASÍ COMO LOS COMEDORES COMUNITARIOS"*

3. *Que la interventoría presenta la factura electrónica No. FE33 No. Del 30 de DICIEMBRE del 2024 por el siguiente valor:* DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.273.678)*, correspondiente el cobro FINAL por el cumplimiento del contrato de interventoría No.* ***150.10.05.004.2024****.*

4. Los pagos correspondientes por esta cantidad antes indicada y en virtud del contrato deberán realizarse a la interventoría en la Cuenta de ahorros DAMAS No. 108900314569 del BANCO DAVIVIENDA, a nombre del ***VISION GANADORA BY VALDES GALEANO*** NIT: 901.678.279-6.

Para constancia se firma en Yumbo a los seis (30) del mes de DICIEMBRE del 2024



DIANA CATHERINE VALDES GALEANO
Representante Legal Consorcio Interventoría
Nit: 901.825.783-8

Redactó y Transcribió: María Fernanda Mejía Sabogal –Coord. apoyo profesional Componente Admitivo
Stephany Posada Moncada – Apoyo Técnico Calidad