EMPRESA DE **DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL** DE MARINILLA

## ACTA DE INICIO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | CCO – 019 – 2025 |
| **CONTRATANTE** | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR" |
| **NIT** | 901.453.183 – 1 |
| **CONTRATISTA** | ESTUDIO REGIONAL DE ARQUITECTURA S.A.S. |
| **NIT** | 901280502-4 |
| **OBJETO** | CONTRATO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO CONSTRUCCIÓN "PARQUE INFANTIL" (BARRIO LAS MERCEDES) MUNICIPIO DE MARINILLA |
| **VALOR** | OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M.L. ($81.812.500) |
| **PLAZO** | Cuatro (4) meses a partir de la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 16 de junio de 2025 |

El día **21 de febrero de 2025** Entre los suscritos a saber, de una parte, **MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO** identificada con cédula de ciudadanía No **43.470.194** en calidad de Gerente encargada y Representante Legal mediante Decreto No. 163 del 1 de noviembre de 2024,obrando en nombre y representación de la **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR",** Empresa Industrial y Comercial del Estado creada por Acuerdo del Municipio de Marinilla, Antioquia No. 014 de 2020, con el NIT. 901.453.183 – 1 y quien para todos los efectos legales se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte, y de la otra el señor **ALEJANDRO JARAMILLO RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.036.948.891, obrando en nombre y representación legal de **ESTUDIO REGIONAL DE ARQUITECTURA S.A.S.**, con NIT. 901.280.502-4 y que para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado la presente ACTA con el fin de dar **INICIO** a las actividades inherentes al **contrato de obra No CCO-019-2025**

Para constancia se firma,

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
Gerente (e)
**Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla EDUR**

ALEJANDRO JARAMILLO RAMIREZ
ESTUDIO REGIONAL DE ARQUITECTURA S.A.S
Contratista

*Elaboró: Catalina Jaramillo / Directora de Planeación e Infraestructura*
Revisó: Evelio García / Asesor Jurídico
Aprobó: María Eugenia García / Gerente (e)
Mes: febrero de 2025