ACTA DE LIQUIDACIÓN

Entre los suscritos a saber, por una parte, **LUIS OSCAR GALVES MATEUS,** mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía **N°**71.663.944 de Medellín D.C., en su calidad de **AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR Y ORDENADOR DEL GASTO,** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**, con NIT. **900.959.051-7**, nombrado mediante Resolución 2024420000003568-6, del siete (7) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), expedida por el **SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD,** quien para los efectos del presente documento en adelante se denominará la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.** y por otra parte **JULIETTE ANNELIESE ALLERS TEJADA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 31.953.262, en calidad de representante legal de la empresa **ALLERS S.A.S**, y NIT. **890.312.452-4**, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido liquidar bilateralmente el **CONTRATO DE SUMINISTRO N°02 BS 0106 2023,** previas las siguientes consideraciones: **a)** Que mediante Acuerdo N° 641 de abril 06 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C. se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá Distrito Capital, se modifica el Acuerdo N°257 de 2006 y se expiden otras disposiciones. **b)** Que el Acuerdo en mención, tiene por objeto efectuar la reorganización del Sector Salud en el Distrito Capital fusionando, entre otras, las Empresas Sociales del Estado Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La Victoria y Santa Clara en la Empresa Social del Estado denominada Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.; **c)** De conformidad con la Resolución 152 del 2019, *Capitulo 5 – Etapa Poscontractual* # 8.5.2 y 8.5.3, se procederá con la liquidación de los contratos de tracto sucesivo en las formas de liquidación allí detalladas y de acuerdo al procedimiento establecido en la citada norma o aquellas que la modifiquen y/o complementen; conforme a lo anterior se pacta la liquidación de mutuo acuerdo en los siguientes, términos:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	02 BS 0106 2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO	
EMPRESA CONTRATISTA O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA	ALLERS S.A.S	NIT.: 890.312.452-4
REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA)	JULIETTE ANNELIESE ALLERS TEJADA	C.C.: 31.953.262. C.EX.:
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUIDA LA ULTIMA PRÓRROGA O REINICIO).	31 DE AGOSTO DE 2024	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INCLUYE PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y REINICIO, TENER ENCUENTA AÑOS, MESES Y DÍAS)	0 años 11 meses 13 dias	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$201.445.360	
VALOR TOTAL DE LAS	$ 905.580.529	

ADICIONES	$0

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.107.025.889
VALOR TOTAL EJECUTADO	$1.104.539.953
VALOR PAGOS EFECTUADOS	$259.233.949
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$845.306.004
SALDO A LIBERAR NO EJECUTADO	$ 2.485.936

Que para todos los efectos y según el estado financiero del Contrato No.**02 BS 0106 2023,** el saldo a favor del Contratista corresponde a la suma **OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATRO PESOS ($845.306.004) M/CTE.** Valor que será pagado de acuerdo al procedimiento establecido por la Subred a través de la Dirección Financiera y sujeto al Plan Mensualizado de Caja – PAC.

Nota: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., declara a paz y salvo por todo concepto, sin desconocer el saldo a favor del Contratista; por lo que, una vez legalizada la liquidación del Contrato, se procederá a realizar la liberación del saldo no ejecutado.

Para estos efectos, el saldo a liberar no ejecutado corresponderá a la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 2.485.936) M/CTE.** El área competente realizará los trámites establecidos para dicha gestión.

3. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA LIQUIDACIÓN.

Hacen parte integral de la presente acta de liquidación del contrato **N°.02 BS 0106 2023**; los siguientes informes:

-Formato informe final de supervisión, debidamente diligenciado, firmado por el contratista como representante legal y por el supervisor del presente contrato. **(1folios).**

-Formato de la certificación de cumplimiento y/o informe parcial de supervisión, debidamente diligenciado, firmado por el supervisor del presente contrato. **(2folios).**

4. OBSERVACIONES. Acta de liquidación soportada en el informe final de supervisión, el cual hace parte integral en el presente documento.

5. SALVEDADES.

Con la suscripción de la presente Acta de Liquidación no se extingue la obligación de la Subred Centro Oriente E.S.E., respecto del pago del saldo a favor del Contratista por las actividades ejecutadas de conformidad con el informe final de Supervisión.

Por el solo hecho de la liquidación del presente, no se exime a las partes de las responsabilidades fiscales, administrativas y/o penales a que hubiere lugar frente a la obligación de las ejecuciones pactadas.

Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y produce plenos efectos jurídicos entre ellas, pues es la expresión de su libre consentimiento o voluntad, por lo tanto, no puede ser desconocida o invalidada luego de su firma, salvo en los casos que ella contenga errores u omisiones manifestadas por algunas de las partes y que las mismas puedan ser corregidas.

Verificada por las partes y estando de acuerdo y a satisfacción se declara liquidado, El CONTRATISTA con la firma de la presente Acta renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra LA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato.

La presente Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo del Contrato **N°.02 BS 0106 2023**, presta mérito y constituye un título ejecutivo con una obligación clara, expresa y exigible, según lo disponen el numeral 3 del artículo 99 y el numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 19 FEB 2025

POR LA SUBRED.

LUIS OSCAR GALVES MATEUS
Agente Especial Interventor
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
Directora Administrativa Código 009 Grado 05
Subred Integrada de Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E
Supervisor(a) Contrato N°02 BS 0108 2023

POR EL CONTRATISTA.

JULIETTE ANNELIESE ALLERS TEJADA
C.C. 31.953.282
ALLERS S.A
NIT. 890.312.452-4

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Vo-Bo.:	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO (Supevisor(a))	DIRECTORA ADMINISTRATIVA CÓDIGO 009 GRADO 05	
Revisó:	RONALD JOSÉ PAYARES SERRANO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO- PRESUPUESTO.	
Revisó:	LUIS EDUARDO BUSTOS FLORIDO	APOYO TECNOLÓGICO-DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN.	
Revisó:	MARÍA CLAUDIA OÑATE VÁSQUEZ	REFERENTE BIENES Y SERVICIOS-DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN.	28-11-2024
Aprobó:	MARÍA LORENA ROJAS VANSTRAHLEN	DIRECTORA DE CONTRATACIÓN (VERIFICACIÓN LEGAL).	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** **APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTOS** **FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**	**CÓDIGO: AP-IA-FT-011** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 2023-11-14**

1. DATOS GENERALES

Tipo:	CONTRATO DE SUMINISTRO	**Número:**	02-BS-0106-2023	**Vigencia:**	2023
Contratista:	**ALLERS S.A.**				
Identificación (CC – Nit):	890.312.452-4				
Representante Legal:	JULIETTE ANNELIESE ALLERS TEJADA				
Supervisor del Contrato	Nombre:	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO			
	Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	*06/09/2023*
Inicio	*19/09/2023*
Cesión	*N/A*
Suspensión	*N/A*
Reinicio	*N/A*
Terminación	*31/08/2024*

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (indicar cantidad y unidad de tiempo)		**FECHAS**	
		Desde	**Hasta**
Inicial	**0 años 1 meses 0 dias**	**19/09/2023**	**18/10/2023**
Prórroga 1	**0 años 0 meses 13 dias**	**19/10/2023**	**31/10/2023**
Prórroga 2	**0 años 0 meses 29 dias**	**01/11/2023**	**30/11/2023**
Prórroga 3	**1 años 1 meses 1 dias**	**01/12/2023**	**31/12/2024**
Prórroga 4	**0 años 0 meses 15 dias**	**01/01/2024**	**15/01/2024**
Prórroga 5	**0 años 1 meses 14 dias**	**16/01/2024**	**29/02/2024**
Prórroga 6	**0 años 1 meses 2 dias**	**01/03/2024**	**31/03/2024**
Prórroga 7	**0 años 0 meses 29 dias**	**01/04/2024**	**30/04/2024**
Prórroga 8	**0 años 1 meses 1 dias**	**01/05/2024**	**31/05/2024**
Prórroga 9	**0 años 0 meses 29 dias**	**01/06/2024**	**30/06/2024**
Prórroga 10	**0 años 1 meses 1 dias**	**01/07/2024**	**31/07/2024**
Prórroga 11	**0 años 1 meses 0 dias**	**01/08/2024**	**31/08/2024**
PLAZO TOTAL	***0 años 11 meses 13 dias***	**19/09/2023**	**31/08/2024**
PLAZO TOTAL EJECUTADO	***0 años 11 meses 13 dias***	**19/09/2023**	**31/08/2024**

4. VALOR

VALOR INICIAL	***$ 201.445.360***
VALOR ADICIÓNES	***$ 905.580.529***
VALOR TOTAL	***$ 1.107.025.889***

5. PAGOS

El supervisor / interventor certifica:

• Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VALOR PAGOS EFECTUADOS	***$ 85.970.027***
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	***$ 1.018.569.926***
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	***$ 2.485.936***

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	**VERIFICACIÓN**
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	La supervisión deja constancia que hasta el mes de Agosto 2024 se venia cumpliendo a cabalidad con el objeto y obligaciones del contrato ,en el mes siguiente el proveedor no acepto prorroga y adicion del mismo, De acuerdo con la tabla de riesgos de la contratación, se realiza seguimiento al presente contrato evidenciando que se materializo el riesgo de no contar con entrega de insumos para el mes siguiente,

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	**VERIFICACIÓN**
1.MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS	La supervisión deja constancia que hasta el mes de Agosto 2024 se venia cumpliendo a cabalidad con el objeto y obligaciones del contrato .en el mes siguiente el proveedor no acepto prorroga y adicion del mismo, De acuerdo con la tabla de riesgos de la contratación, se realiza seguimiento al presente contrato evidenciando que se materializo el riesgo de no contar con entrega de insumos para el mes siguiente,

ANEXO 1: Según comprobantes de entrada el sistema de informacion de la Subred Dinamica gerencial y la recepcion tecnica que reposa en los almacenes de la subred.

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE	**VERIFICACIÓN**

Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales y demás normas concordantes	El supervisor / interventor certifica con la suscripción de la presente acta, que verificó el cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución del contrato, el pago al Sistema General de Seguridad Social (Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales); de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

7. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

8. CONCEPTO FINAL DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, hasta el mes de Agosto 2024 **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

Para constancia se firma en Bogotá, en 2024 del mes de Octubre a los 02 dias

El supervisor/ interventor,	
	Diana Lopez D
Nombre	*DIANA MARIA LOPEZ DURANGO*
Cargo	*DIRECTORA ADMINISTRATIVA* *Codigo 05 Grado 009*

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:		**INFORME PARCIAL:**	**X**	
CONTRATO No.	**02-BS-0106-2023**	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	**02/10/2024**	**X**

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ALLERS S.A.		**NIT O C.C**	**890.312.452-4**	
Representante Legal:	JULIETTE ANNELIESE ALLERS TEJADA		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X C.E:**	31.953.262
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	**$ 805.781.440,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 201.445.360**	**1 MES**	19/09/2023	**18/10/2023**
	Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35589	6/09/2023					
	3164	13/10/2023		39889	15/10/2023	**Adición 1:**	$ 86.076.189,00	**Prórroga 1:**	19/10/2023	31/10/2023
	3932	18/12/2023		48319	22/12/2023	**Adición 2:**	$ 200.122.398,00	**Prórroga 2:**	01/11/2023	30/11/2023
	249	12/01/2024		9979	15/01/2024	**Adición 3:**	$ 300.272.590,00	**Prórroga 3:**	01/12/2023	31/12/2023
Disponibilidades Números de Adiciones	763	28/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	18996	28/02/2023	**Adición 4:**	$ 119.105.320,00	**Prórroga 4:**	01/01/2024	15/01/2024
	1106	21/03/2024		22536	27/03/2024	**Adición 5:**	$ 200.004.032,00	**Prórroga 5:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 6:		**Prórroga 6:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	01/04/2024	30/04/2024
						Adición 8:		**Prórroga 8:**	01/05/2024	31/05/2024
						Adición 9:		**Prórroga 9:**	01/06/2024	30/06/2024
						Adición 10:		**Prórroga 10:**	01/07/2024	31/07/2024
						Adición 11:		**Prórroga 11:**	01/08/2024	31/08/2024
						Valor Total:	**$ 1.107.025.889,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 "LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN"**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEC 837380	27/09/2023	SEPTIEMBRE 2023.	**$ 200.228.560,00**	$ 200.228.560,00	$ 87.292.989,00	18,09%	adicion $ 86.076.189
2	FEC 840932	01/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	**$ 85.970.027,00**	$ 286.198.587,00	$ 201.445.360,00	25,85%	adicion $ 200.122.398
3	FEC 845618	02/01/2024	ENERO 2024.	**$ 199.549.910,00**	$ 485.748.497,00	$ 302.168.040,00	43,88%	adicion $ 300.272.590
4	FEC 849397	20/02/2024	FEBRERO 2024.	**$ 109.916.016,00**	$ 595.664.513,00	$ 311.357.344,00	53,81%	adicion $ 119.105.320
5	FEC 851028	12/03/2024	MARZO 2024.	**$ 109.916.016,00**	$ 705.580.529,00	$ 401.445.360,00	63,74%	adicion $ 200.004.032
6	FEC 853507	16/04/2024	ABRIL 2024.	**$ 197.446.728,00**	$ 903.027.257,00	$ 203.998.632,00	81,57%	
7	FEC 863612	16/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 79.819.964,00**	$ 982.847.221,00	$ 124.178.668,00	88,78%	
8	FEC 864454	29/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 121.692.732,00**	$ 1.104.539.953,00	$ 2.485.936,00	99,78%	
9						$ 2.485.936,00		
	TOTAL			**$ 1.104.539.953**	**$ 1.104.539.953**	**$ 2.485.936**	99,78%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	UN MIL CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100	$ 1.104.539.953,00
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.485.936,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100	$ 1.104.539.953,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEC 864454	29/08/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL	$ 121.692.732,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 78549 , factura FEC 864454 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: AP-IA-FT-033
VERSIÓN: 02
FECHA: 2019-05-09

CALIFICACION DE PROVEEDORES EN LA EJECUCION

PROCESO	DESCRIPCION	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	INDICADOR	PUNTUACION	PESO	RESULTADO
1. Seriedad y Cumplimiento	Corresponde al sostenimiento de las condiciones pactadas en la etapa precontractual, contractual y post contractual por parte del proveedor.	Vigilancia en el mantenimiento de las condiciones iniciales acordadas entre las partes como los precios, marcas ofertadas, niveles de servicio entre otros.	Variación injusticada de condiciones pactadas en el contrato SI: 0 y NO: 5	no	50%	5,0
2. Oportunidad	Corresponde a la entrega de los productos solicitados dentro del contrato en el tiempo indicado.	Seguimiento a la entrega oportuna y completa de los pedidos solicitados, teniendo en cuenta los tiempos definidios de entrega en el contrato	Total items entregados oportunamente / Total items solicitados *100. Del resultado obtenido se tomara el siguiente puntaje, entre 91% - 100% = 5 puntos; entre 80% - 90% = 3 puntos: menor < a 80% =2	3	25%	1,5
3. Calidad	Para el caso de los contratos de medicamentos y materiales médico quirúrgicos. Corresponde al reporte de las areas asistenciales al Comité de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.	Reportes notificados por parte de el Comité de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia o proceso asistencial cuando aplique el caso, cuyo concepto sea desfavorable para el proveedor.	Puntaje: Cero (0) Reportes = 5 puntos Un (1) Reporte subsanable = 3 puntos; Mas > de 2 reportes = 2 puntos	5	25%	2,5
	Para el caso de los demás tipos de contrato, las quejas, peticiones y/o reclamos de terceros sobre la prestación del servicio.	Reportes de peticiones, quejas y/o reclamos sobre el servicio prestado.				
TOTAL				8,0		9,0

PROVEEDOR:	**ALLERS S.A.**
CONTRATO :	**02-BS-0106-2023**
OBJETO:	**CONTRATAR SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
EL SUPERVISOR	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO DMLD — **FECHA:** 02/10/2024

CALIFICACIÓN:	5- 4 puntos equivalentes a 2,5	**Bueno:**	El contratista presenta un excelente comportamiento como proveedor en la Subred
	3-2 puntos eqivalentes a 1,5	**Aceptable:**	El proveedor es apto pero se requieren planes de mejoramiento
	2-0 puntos eqivalentes a 0	**Malo:**	El proveedor no es apto

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Bogotá D.C 21 OCT 2024

Señor(a)

JULIETTE ANNELIESE ALLERS TEJADA
C.C 31.953.262
ALLERS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
NIT-890.312.452-4
Carrera 67 Nro 1B-35
Tel-4893000
Email: contratacioncomercial@allers.com.co

Asunto: CITACIÓN, A FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL **CONTRATO DE SUMINISTRO No.02 BS 0106 2023**

Respetado(a) señor(a), cordial Saludo.

Atendiendo el asunto, y de acuerdo a lo establecido en la cláusula contractual denominada *"LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO"*, me permito citarlo en los términos del artículo 68 del CPACA, para que comparezca dentro de los **TRES (3) DÍAS HÁBILES** siguientes al envío de la presente citación, en la Diagonal 34 No. 5 - 37, piso 1, Dirección de Contratación, en el horario de las 8:30 am a las 4:00 pm, para suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del contrato en mención, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E".

"Con la suscripción de la presente Acta de Liquidación no se extingue la obligación de la Subred Centro Oriente E.S.E., respecto del pago del saldo a favor del Contratista por las actividades ejecutadas de conformidad con el informe final de Supervisión."

El **NO** comparecer y no firmar la presente Acta de liquidación, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el contrato del asunto de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Entidad, y se continuará con la notificación establecida en los artículos 68 y 69 del CPACA.

Cordialmente,

MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
Directora de Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Proyectó y Elaboró: Luis Eduardo Bustos Florido, Apoyo Tecnológico Dirección de Contratación, Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Revisó: Maria Claudia Oñate Vásquez - Abogada Especializada - Dirección de Contratación Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E. S. E.

X [illegible] JUAREZ.
X CC 52887774.
X 13.11.2024.
X [illegible] JUAREZ JUAREZ.