MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2412005695 LOCAL
ODP Nº 27430

FECHA 27/12/2024 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A UNION TEMPORAL LOS NARANJOS
TERCERO NIT 901661522 - UNION TEMPORAL LOS NARANJOS
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 3 ALUMBRADO PUBLICO

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	693.180.192,59	657823183
01- 3	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 901661522	0,00	% 0,0000	693.180.192,59	0,00	FV 7
					TOTALES	693.180.192,59	693.180.192,59	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 411 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BU SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - LOTE 1 - ACTA DE PAGO Y RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 411 DEL 26 DE DICIEMBRE 2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ACTA DE LIQUIDACION FV 7 PRIMERA ODP

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
507	297	2 .3 .2 .02 .02 .005	201	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	26/01/2024 22:1	353.032.442,32	129.101.353,91	0,00
679	469	2 .3 .2 .02 .02 .009	226	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	26/01/2024 22:1	264.488.381,97	264.488.381,97	0,00
679	469	2 .3 .2 .02 .02 .009	526	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	26/01/2024 22:1	430.918.058,71	430.918.058,71	0,00

Total Aplicado: 824.507.794,59

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 241200972	25/12/2024				
16350101	MAQUINARIA Y EQUIPO EN B	ACTA DE PAGO Y RECIBO FIN			22.510.388,00	0,00
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE PAGO Y RECIBO FIN			0,00	693.180.192,59
24362702	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE PAGO Y RECIBO FIN	824.507.794,59	% 0,4800	0,00	3.957.637,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE PAGO Y RECIBO FIN	824.507.794,59	% 2,0000	0,00	16.490.156,00
16150502	REDES DE ALUMBRADO	ACTA DE PAGO Y RECIBO FIN			567.767.567,09	0,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE PAGO Y RECIBO FIN	824.507.794,59	% 5,0000	0,00	41.225.390,00
17030101	MATERIALES PARA BIENES	ACTA DE PAGO Y RECIBO FIN			234.229.839,50	0,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE PAGO Y RECIBO FIN	824.507.794,59	% 2,0000	0,00	16.490.156,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE PAGO Y RECIBO FIN	824.507.794,59	% 2,0000	0,00	16.490.156,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE PAGO Y RECIBO FIN	32.980.312,00	% 10,0000	0,00	3.298.031,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE PAGO Y RECIBO FIN	824.507.794,59	% 2,0000	0,00	16.490.156,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE PAGO Y RECIBO FIN	824.507.794,59	% 2,0000	0,00	16.490.156,00
24362709	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE PAGO Y RECIBO FIN	3.957.637,00	% 10,0000	0,00	395.764,00
		TOTALES			824.507.794,59	824.507.794,59

SON:
ochocientos veinticuatro millones quinientos siete mil setecientos noventa y cuatro pesos con59/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		