CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	19001149 H4 DE 2019
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	CARLOS BARANDICA NAVARRO
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLU
VALOR INICIAL	$250.000.000 INCLUYENDO IVA
VALOR FINAL	$249.932.044 INCLUYENDO IVA
PLAZO	TRES (3) MESES
CDP JDE Y CDP SIIF	SIIF 26919 – 2019/07/22
RP JDE Y RP SIIF	SIIF 57419 – 2019/09/06
FECHA LEGALIZACIÓN	12/09/2019
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ELIAS JOSE AYUZ LOPEZ

En la ciudad de tolú, a los 19/03/2020 se reunieron con el fin de liquidar el presente contrato: para lo cual se presentó el ING. CARLOS BARANDICA NAVARRO, en calidad de contratista y el funcionario ELIAS JOSE AYUZ LOPEZ, en calidad de supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:	Octubre 15 del 2019
SUSPENSIONES:	No hubo suspensión.
LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES	No hubo suspensión.
CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO	No hubo suspensión.
CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR	Si hay adicional a la fecha
TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Sin exceder Diciembre 20 de 2019
ACTA DE RECIBO FINAL	Diciembre 19 de 2019
SANCIONES	N/A

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO	$250.000.000 INCLUYENDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$374.062.012 INCLUYE IVA
FORMA DE PAGO:	Acta de Recibo Parcial.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
No.1	$126.804.184	$125.044.301	$1.759.883	$00
Acta final P X Pago	$247.257.828	$243.826.200	$3.431.628	$00
No ejecutado	$ 67.956	$ 67.956	$0.000.000	$00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de $247.257.828, pendiente por pago es de $00.000.000 y valor no ejecutado $67.956

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO PVA $250.000.000
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $124.129.968
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD $ 67.956

VALOR TOTAL EJECUTADO $374.062.012
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD $ 67.956

VALOR PAGADO $374.062.012
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD $ 67.956

TOTALES	$374.062.012	$374.062.012	$374.062.012

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CARLOS A. BARANDICA NAVARRO
CONTRATISTA
AERONAUTICA CIVIL

ELIAS JOSE AYUZ LOPEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO