	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Nro. 1	Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 20231800037557 - Contrato de Obra.
No MP-CR-MC-008-2023.

OBJETO: "RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN."

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN Nº 1:	
REINICIO Nº1.	
PLAZO ADICIONAL (MODIFIC. No.,01)	
TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA DE PAGO Nº 1

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$54.655.920	
VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYAN	$54.655.920	
VALOR APORTE JAC.		
CONTRATISTA: ALCALDIA DE POPAYAN	DISP. PRESUPUESTAL Nos.:	Nro. 2023 CEN.01.5606 del 24 de octubre de 2023 y 2023 CEN 01.5300 del 05 de octubre de 2023.
SUPERVISOR: GONZALO PAZ GONZALEZ	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.:	Nro. 2023.CEN.01.10112 del 13 de diciembre de 2023 - Nro. 2023.CEN.01.10113 del 13 de diciembre de 2023

	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	120	$ 1.600,00	$ 192.000,00					60,00	$ 96.000	60,00	$ 96.000
2	CONFORMACION MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	M2	48	$ 31.000,00	$ 1.488.000,00					24,00	$ 744.000	24,00	$ 744.000
3	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON PIEDRA, INC ANCLAJE EN CONCRETO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA PROTECCION	UND	6	$ 5.198.000,00	$ 31.188.000,00					3,00	$ 15.594.000	3,00	$ 15.594.000
4	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON MATERIAL DE SITIO	UND	1,5	$ 3.649.000,00	$ 5.473.500,00					1,00	$ 3.649.000	1,00	$ 3.649.000
5	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	288	$ 4.100,00	$ 1.180.800,00						$ -	0,00	$ -
6	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBACEA	M2	133	$ 12.960,00	$ 1.715.700,00						$ -	0,00	$ -
7	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	12	$ 14.000,00	$ 168.000,00						$ -	0,00	$ -
											$ -		$ -
	COSTO DIRECTO				$ 41.406.000,00						$ 20.063.000		$ 20.063.000
	ADMINISTRACIÓN 25%	25%			$ 10.351.500,00						$ 5.020.750		$ 5.020.750
	IMPREVISTOS 2 %	2%			$ 828.120,00						$ 401.660		$ 401.660
	UTILIDAD	5%			$ 2.070.300,00						$ 1.004.150		$ 1.004.150
	COSTO TOTAL				$ 54.655.920,00						$ 26.509.560		$ 26.509.560

BALANCE A LA FECHA		
VALOR CONTRATO PPAL		$ 54.655.920
VALOR CONTRATO ADICIONAL		
VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)		$ 54.655.920
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 26.509.560	
SALDO POR EJECUTAR	$ 28.146.360	
SUMAS IGUALES $	$ 54.655.920	$ 54.655.920

BALANCE DEL ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO		$ -	
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -		
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -		
SUMAS IGUALES $	$ -	$ -	

BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR RETEGARANTIA 10%		
ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ -	
RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ -	
SALDO RETEGARANTIA	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 26.509.560
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 26.509.560
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE

CONTROL DE RDP PARA PAGO				
NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
Nos. 2023 CEN 01 10112 del 13 de diciembre de 2023 - Nro. 2023 CEN 01.10113 del 13 de diciembre de 2023	$ 54.655.920	$ -	$ 26.509.560	$ 28.146.360

AMORTIZACIÓN:
1. La amortización se realiza sobre el 100% del Nro. 2023.CEN.01.10112 del 13 de diciembre de 2023 - Nro. 2023.CEN.01.10113 del 13 de diciembre de 2023

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
CONTRATISTA DE OBRA
FIRMA:

ING. GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR
FIRMA:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACIÓN Y RESTAURACION EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800031357	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNIDAD: M2

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto						
		10,00	2,00		3,00				60,00	
TOTAL									60,00	

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZA GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACIÓÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN."		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	2	CONFORMACION MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	UNIDAD: M2

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			Coef Exp	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					
		12,00	2,00		1,00				24,00
TOTAL									24,00

ESQUEMA



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZA GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	3	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON PIEDRA. INC ANCLAJE EN CONCRETO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA PROTECCION	UNIDAD: UND

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					
					3,00				3,00
TOTAL									3,00

ESQUEMA



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:


GONZALO PAZA GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	4	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON MATERIAL DE SITIO	UNIDAD: UND

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					
					1,00				1,00
TOTAL									1,00



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZA GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76319950		TORRES VALENCIA DIEGO FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda El Tablon Parcela 21	POPAYAN-CAUCA	8367279	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	356071255	9459490466	I	2023/12/14	2023/12/22	BANCO DAVIVIENDA	8	$339,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC 76319950	TORRES DIEGO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,500	$0	$187,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,500	$0	$187,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,200	$0	$146,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$1,200	$0	$146,200
TOTAL				1	$336,700	$2,800	$0	$339,500

2024/04/05 12:51 PM