CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	19001065 H4 DE 2019
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	DAIRO ALFONSO BRITO FERNANDEZ
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO LAS MERCEDES DE PLATO MAGDALENA
VALOR INICIAL	$190.000.000 INCLUYENDO IVA
VALOR FINAL	$189.335.591 INCLUYENDO IVA
PLAZO	TRES (3) MESES
CDP JDE Y CDP SIIF	SIIF 20519 – 2019/06/26
RP JDE Y RP SIIF	SIIF 55419 – 2019/08/30
FECHA LEGALIZACIÓN	03/09/2019
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

En la ciudad de tolú, a los 26/02/2020 se reunieron con el fin de liquidar el presente contrato: para lo cual se presentó el ING. DAIRO BRITO FERNANDEZ en calidad de contratista y el funcionario ING. HERNADO DE LA HOZ PERTUZ, en calidad de supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

A la presente acta JUAN ESTEBAN VASQUEZ MONTOYA en calidad de Director Regional Atlántico y ordenador del gasto, imparte visto bueno a la presente acta.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:	Septiembre 05 de 2019
SUSPENSIONES:	No hubo suspensión.
LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES	No hubo suspensión.
CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO	No hubo suspensión.
CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR	No hubo adición
TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Diciembre 25 de 2019
ACTA DE RECIBO FINAL	Noviembre 25 de 2019
SANCIONES	N/A

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO	$190.000.000 INCLUYENDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$189.335.911 INCLUYE IVA
FORMA DE PAGO:	Acta de Recibo Parcial.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
No.1	$62.576.300	$61.639.381	$ 936.919	$00
No.2	$88.115.344	$86.796.044	$1.319.300	$00
Acta final P X Pago	$38.644.268	$22.724.828	$ 578.598	$00
No ejecutado	$ 664.089	$ 654.146	$ 9.943	$00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de $189.335.911, pendiente por pago es de $00.000.000 y valor no ejecutado $664.089

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO PVA	$190.000.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$000.000.000		
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 664.089		
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA N° 1		$62.576.300	
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA N° 2		$88.115.344	
VALOR NO EJECUTADO		$38.664.267	
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD		$ 664.089	
VALOR PAGADO			$150.691.643
VALOR NO EJECUTADO			$ 38.644.267
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD			$ 664.089
TOTALES	$190.000.000	$190.000.000	$190.000.000

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

DAIRO ALFONSO BRITO FERNANDEZ
CONTRATISTA

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Aeronautica Civil