	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 5544-2024	Versión:	4	
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5544-2024	FECHA DEL INFORME :	30/09/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	DISFARMA G.C. S.A.S.	NIT O C.C	900580962-2	Valor Inicial:	$345.319.281			09/07/2024	08/08/2024	
Representante Legal:	JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS	Cedula Representante	13.920.613	Adición 1:	$113.000.000	Prórroga 1:		09/08/2024	08/09/2024	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1 PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:		09/09/2024	08/10/2024	
				Adición 3:		Prórroga 3:				
				Adición 4:		Prórroga 4:				
				Adición 5:		Prórroga 5:				
Duración Inicial	UN (01) MES			Adición 6:		Prórroga 6:				
Disponibilidades Números	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 0744 del 1 de marzo de 2024	Registros Presupuestales	4245010301	Adición 7:		Prórroga 7:				
				Adición 8:		Prórroga 8:				
				Adición 9:		Prórroga 9:				
				Adición 10:		Prórroga 10:				
				Adición 11:		Prórroga 11:				
				Adición 12:		Prórroga 12:				
				Adición 13:		Prórroga 13:				
Rubro presupuestal	MEDICAMENTOS		CÓDIGO	Adición 14:		Prórroga 14:				
			4245010301	Valor Total:	$458.319.281	Fecha Terminación actual:			08/10/2024	

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	07/12/2024

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1 PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	KE10M05HK	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	ZD452623	09-07-2024	jul-24	11-07-2024	$ 8.305.755	$ 8.305.755	$ 450.013.526	2%	KENNEDY Almacén	AK000000025752
2	ZD452641A	09-07-2024	jul-24	23-07-2024	$ 22.554.852	$ 30.860.607	$ 427.458.674	7%	KENNEDY Almacén	AK000000025916
3	ZD452666A	09-07-2024	jul-24	24-07-2024	$ 17.831.802	$ 48.692.409	$ 409.626.872	11%	FONTIBON F113 Far	FP000000002617
4	ZD454258A	13-07-2024	jul-24	23-07-2024	$ 14.317.755	$ 63.010.164	$ 395.309.117	14%	KENNEDY Almacén	AK000000025915
5	ZD454325	13-07-2024	jul-24	15-07-2024	$ 4.410.000	$ 67.420.164	$ 390.899.117	15%	KENNEDY Almacén	AK000000025799
6	ZD461754	05-08-2024	ago-24	06-08-2024	$ 16.878.257	$ 84.298.421	$ 374.020.860	18%	KENNEDY Almacén	AK000000026124
7	ZD461756	05-08-2024	ago-24	08-08-2024	$ 43.192.746	$ 127.491.167	$ 330.828.114	28%	KENNEDY Almacén	AK000000026141
8	ZD461762	05-08-2024	ago-24	08-08-2024	$ 11.677.016	$ 139.168.183	$ 319.151.098	30%	FONTIBON F113 Far	FP000000002628
9	ZD462835	09-08-2024	ago-24	12-08-2024	$ 2.745.000	$ 141.913.183	$ 316.406.098	31%	KENNEDY K103 Far	KS000000002772
10	ZD464668	15-08-2024	ago-24	17-08-2024	$ 9.361.815	$ 151.274.998	$ 307.044.283	33%	KENNEDY K103 Far	KS000000002780
11	ZD464737	15-08-2024	ago-24	16-08-2024	$ 1.470.000	$ 152.744.998	$ 305.574.283	33%	KENNEDY Almacén	AK000000026258
12	ZD464974A	15-08-2024	ago-24	27-08-2024	$ 4.219.970	$ 156.964.968	$ 301.354.313	34%	KENNEDY K103 Far	KS000000002785
13	ZD464995	15-08-2024	ago-24	16-08-2024	$ 843.994	$ 157.808.962	$ 300.510.319	34%	KENNEDY Almacén	AK000000026241
14	ZD465004	15-08-2024	ago-24	16-08-2024	$ 5.063.964	$ 162.872.926	$ 295.446.355	36%	FARMACIA URGENC	BU000000000428
15	ZD466446	21-08-2024	ago-24	28-08-2024	$ 12.394.875	$ 175.267.801	$ 283.051.480	38%	KENNEDY K107 Far	KT000000001667
16	ZD472760	07-09-2024	sep-24	09-09-2024	$ 747.126	$ 176.014.927	$ 282.304.354	38%	KENNEDY K103 Far	KS000000002791
17	ZD473513	11-09-2024	sep-24	23-09-2024	$ 11.206.890	$ 187.221.817	$ 271.097.464	41%	KENNEDY K103 Far	KS000000002814
18	ZD473771	11-09-2024	sep-24	13-09-2024	$ 37.481.641	$ 224.703.458	$ 233.615.823	49%	KENNEDY Almacén	AK000000026514
19	ZD473817	11-09-2024	sep-24	12-09-2024	$ 15.425.605	$ 240.129.063	$ 218.190.218	52%	FARMACIA URGENC	BU000000000445
20	ZD473865A	11-09-2024	sep-24	13-09-2024	$ 782.353	$ 240.911.416	$ 217.407.865	53%	FARMACIA URGENC	BU000000000449
21	ZD473870	11-09-2024	sep-24	13-09-2024	$ 1.104.546	$ 242.015.962	$ 216.303.319	53%	FONTIBON F113 Far	FP000000002647
22	ZD473876	11-09-2024	sep-24	12-09-2024	$ 24.406.505	$ 266.422.467	$ 191.896.814	58%	KENNEDY Almacén	AK000000026508
23	ZD473995	12-09-2024	sep-24	13-09-2024	$ 6.724.134	$ 273.146.601	$ 185.172.680	60%	KENNEDY K103 Far	KS000000002795
24	ZD473998A	12-09-2024	sep-24	13-09-2024	$ 1.564.706	$ 274.711.307	$ 183.607.974	60%	FARMACIA URGENC	BU000000000450
25	ZD474120	12-09-2024	sep-24	12-09-2024	$ 4.900.000	$ 279.611.307	$ 178.707.974	61%	KENNEDY Almacén	AK000000026509
26	ZD475723	17-09-2024	sep-24	17-09-2024	$ 22.413.780	$ 302.025.087	$ 156.294.194	66%	KENNEDY K103 Far	KS000000002804
27	ZD477952	21-09-2024	sep-24	23-09-2024	$ 2.940.000	$ 304.965.087	$ 153.354.194	67%	KENNEDY Almacén	AK000000026652
28	ZD478871	24-09-2024	sep-24	25-09-2024	$ 25.237.097	$ 330.202.184	$ 128.117.097	72%	KENNEDY K103 Far	KS000000002818
	TOTAL				**$ 330.202.184**	**$ 330.202.184**	**$ 128.117.097**	**72%**		

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: X
	NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 5544-2024	Versión:	4	
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5544-2024	FECHA DEL INFORME :	30/09/2024

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.- 00/100	$ 330.202.184
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO DIEZ Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. 00/100	$ 128.117.097

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA
C.C. No.	52.767.411
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACION	SERVICIO FARMACEUTICO -DIRECCION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS