# ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2
# CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 630 DE 2024

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | **ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL** |
| **CONTRATISTA:** | **EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E** |
| **OBJETO:** | **AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E. PARA REALIZAR LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CAMBIO DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE LA CALLE 14B ENTRE CARRERAS 10 Y 11, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL- DEPARTAMENTO DE RISARALDA.** |
| PLAZO INICIAL: | **TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO** |
| **INICIACION:** | Veintisiete (27) de Septiembre de 2024 |
| **PRORROGA No. 1** | **TREINTA (30) DÍAS** |
| **TERMINACIÓN** | Dos (02) de Marzo de 2025 |
| **SUSPENSION No.1** | Veinticuatro (24) de Diciembre de 2024 |
| **SUSPENSION No.2** | Veinte (20) de febrero de 2025 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($557.344.262) incluido IVA.** |
| **APORTE DEL MUNICIPIO** | **CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($429.344.262).** |
| **ADICION No.1** | **VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($20.559.266)** |
| **APORTE DE EMPOCABAL** | **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($128.000.000).** |

En la ciudad de Santa Rosa de Cabal a los Veinte (20) días del mes de febrero de 2025, a solicitud del contratista, visto bueno de la interventoría y con aprobación del supervisor se procede a realizar la suspensión del Convenio Interadministrativo No. 630 de 2024 de fecha del 27 de septiembre de 2024, lo anterior motivado en el oficio de justificación radicado por el supervisor, en el que el Gerente de EMPOCABAL E.S.P.- E.I.C.E expone los motivos de la suspensión y en el que la interventoría avala la suspensión. El supervisor del convenio por parte del Municipio de igual manera avala y considera necesario la suspensión del convenio interadministrativo No. 630-2024.

Que, por lo anterior, las partes acuerdan suspender el Convenio Interadministrativo No.630 de 2024 a partir del 20 de febrero de 2025.