ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
002	05 de febrero de 2025	03:00 p.m.	05:00 p.m.	Torre AyB
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Seguimiento y control del contrato de obra en ejecución y definición de ítems no previstos MC 23 DE 2024				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE			**ROL**	
Francy Lorena Hernandez Arrieta			Supervisora	

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTIÓ		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
Francy Lorena Hernandez Arrieta	Supervisora	X			
Ramón Andrés López Camargo	Contratista de obra	X			
Oscar Luis Herazo Sebá	Contratista de interventoría	x			

AGENDA

1. Inspección de obra para la evaluación de actividades y avance del contrato MC 23 de 2024
2. Acuerdos para la ejecución de ítems no contemplados en el balance de obra No. 1 y ajustes por cantidades mayores y menores.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Inspección de obra para la evaluación de actividades y avance del contrato MC 23 de 2024

Se realizó un recorrido por las instalaciones del gimnasio y sus adyacentes a las 03:00 p.m. Durante la visita, se pudo observar el progreso de las obras ejecutadas por el contratista, así como los ítems pendientes por ejecutar y los ítems no previstos que deben ser ejecutados para completar el proyecto y asegurar el buen funcionamiento del gimnasio.

2. Acuerdos para la ejecución de ítems no contemplados en el balance de obra No. 1 y ajustes por cantidades mayores y menores.

Durante este recorrido se dio a conocer estas actividades complementarias, y se deja por sentado como compromiso que dentro del Balance de obra No. 2 en ejecución por parte del contratista se anexaran los ítems no previstos para garantizar que sean culminadas con éxito.

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Realización de Balance de obra No. 2 con ítems no previstos y su respectiva documentación, APU´S, Especificaciones técnicas, cotizaciones, memoria de cantidades de obra.	Ramón Andrés López Camargo	08/02/2025

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Aprobación de Balance No. 2	Oscar Luis Herazo Sebá
2	Ejecución de actividades no previstas una vez aprobadas	Jeily Jailyn Martínez Atencia

En constancia firman,

Ramón Andrés López Camargo Contratista de obra MC 23 DE 2024	Oscar Luis Herazo Sebá Contratista de interventoría MC 25 DE 2024
Francy Lorena Hernandez Arrieta Profesional Universitario – Ing. Civil	