

| Id | Item | Nombre de tarea |
|---|---|---|
| 1 | **1.00** | **PRELIMINARES** |
| 2 | 1.01 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA PLASTICA VERDE H:2 M |
| 3 | 1.02 | DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTON |
| 4 | 1.03 | DESMONTE Y ACARREO APARATOS SANIT. |
| 5 | 1.04 | DESMONTE Y ACARREO DE PUERTAS |
| 6 | 1.05 | DESMONTE DE VENTANAS INCLUYE VIDRIOS |
| 7 | 1.06 | DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO E=0.08 M |
| 8 | 1.07 | DEMOLICION ENCHAPE |
| 9 | 1.08 | TRAZADO Y REPLANTEO |
| 10 | 1.10 | RETIRO ESCOMBROS |
| 11 | 1.12 | REGATAS SOBRE MUROS (INCLUYE RETIRO) |
| 12 | **2.00** | **PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA** |
| 13 | 2.02 | PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.10 M. # 2 (CON REF.) |
| 14 | 2.03 | DIVISIONES BAÑO ACERO INOXIDABLE TAMBORADO |
| 15 | 2.05 | CIELO RASO PANEL YESO 12.7 MM |
| 16 | 2.06 | PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS) INTERIORES |
| 17 | 2.07 | ENCHAPE CERAMICA 25x40 |
| 18 | 2.08 | PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS) EXTERIORES |
| 19 | **3.00** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** |
| 20 | 3.01 | SALIDA E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMP. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE |
| 21 | **5.00** | **EQUIPOS SANITARIOS** |
| 22 | 5.01 | LAVAMANOS INSTITUCIONAL SOBREPONER |
| 23 | 5.02 | GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVANDALICO |
| 24 | 5.05 | DUCHA SENCILLA ANTIVANDALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) |
| 25 | | **TORRE A -CUARTO PISO: TERRAZA** |
| 26 | **6.00** | **PRELIMINARES** |
| 27 | 6.01 | DESMONTE TELA ASFALTICA |




Proyecto: REPROGAMACION PA
Fecha: lun 17/02/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite |
| División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Progreso |
| Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | |


| Id | Item | Nombre de tarea |
|---|---|---|
| 28 | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |
| 29 | NP1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CERRADURA |
| 30 | NP2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 9W |
| 31 | NP3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 18W |
| 32 | NP4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED EN SILOCONA BLANCA |
| 33 | NP6 | SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE |
| 34 | NP7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", INCLUYE CABLEADO 2F+1T+1N Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN |
| 35 | NP8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS PVC 1/2" |
| 36 | NP9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PVC 4X4 |
| 37 | NP10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE |
| 38 | NP11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER Y MATERIALES ACORDE AL RETIE |
| 39 | NP12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO CON ALTAVOCES FIJOS Y CONSOLA AMPLIFICADORA. INCLY CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN |
| 40 | NP13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS SISTEMA 5020 |
| 41 | NP14 | REINSTALACION DE PUERTA. INCY CORTE SEGÚN NUEVAS MEDIADAS |
| 42 | NP15 | REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN GYM. INCY TUBERIA DE COBRE, CABLEADO Y ACCESORIOS PAR A SU CORRECTA INSTALACION |
| 43 | NP18 | SIEMBRA ORNMENTAL DE PLANTAS. INCLYTE MACETA |




Proyecto: REPROGAMACION PA
Fecha: lun 17/02/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite |
| División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Progreso |
| Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | |

| Id | Item | Nombre de tarea |
|---|---|---|
| 44 | NP20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO FLEXUBLE MODULAR AISLADOR ACUSTICO. INCLUYEN REMATES PARA DESNIVEL |
| 45 | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |
| 46 | NP2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS H=80CM |
| 47 | NP2.2 | MACHONES EN CONCRETO S=10X10 H=80CM INCLY ACERO Y ANCLAJE SOBRE PLACA |
| 48 | NP2.3 | ESTUCO SOBRE MUROS 3 MANOS |
| 49 | NP2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA ASFALTICA |
| 50 | NP2.5 | SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE |
| 51 | NP2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE |
| 52 | NP2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2". INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION |
| 53 | NP2.8 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 2".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION |
| 54 | NP2.9 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 4".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION |
| 55 | NP2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION DE 1/2" |
| 56 | NP2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2" |
| 57 | NP2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" |
| 58 | NP2.13 | RECOSTRUCCION DE MARCOS PARA VENTANAS, INCLUYE ESTRUCTURA |
| 59 | NP2.14 | ESTUCO Y PINTURA PARA FILOS DE VANTANA |
| 60 | NP2.15 | LEVANTE DE MURO EN PANEL DE ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA |
| 61 | NP2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTANTE KRISTAL |




Proyecto: REPROGAMACION PA
Fecha: lun 17/02/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite |
| División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Progreso |
| Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | |