INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato-Año	**Dependencia**	**No. Identificación del contratista**	**Nombre del Contratista**
653-2020	Oficina de Tecnologías de la Información	8301294095	GRUPO CUBO LTDA.

Objeto contractual	Prestar los servicios de fortalecimiento, soporte preventivo y correctivo a los aplicativos: Plus, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas del Ministerio TIC, con el fin de asegurar el acceso a la información en condiciones de calidad y oportunidad.	**Valor inicial del contrato**	$ 989.849.653,00	**RP No.**	94620

Fecha de suscripción	**Plazo (días)**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**	**Período de reporte**	**Nombre del supervisor**	**Cargo del supervisor**	**No. Identificación del supervisor**
25/02/2020	310	25/02/2020	31/12/2020	**febrero-2020**	Arleth Patricia Saurith Contreras	Jefe Oficina TI	**63.523.533**

MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Modificación Contractual	**Modificación RP No.**	**Fecha de la modificación contractual**	**Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)**	**Valor de la modificación**	**Justificación de la modificación contractual**
				$ -	
				$ -	
TOTAL MODIFICACIONES				**$ -**	

NOMBRE DEL CEDENTE		**No. Identificación**		**Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:**	
NOMBRE DEL CESIONARIO		**No. Identificación**			

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

Terminación anticipada	**Fecha terminación**	**Acta de terminación**				**Fecha del acta de terminación anticipada**
		SI		NO		

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

Contrato	653-2020

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato	$	989.849.653

Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago ($)	Observaciones aclaratorias
28/02/2020	$ 35.686.949,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
31/03/2020	$ 234.784.687,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
30/04/2020	$ 35.686.949,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
29/05/2020	$ 234.784.687,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
30/06/2020	$ 35.686.949,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
31/07/2020	$ 35.686.949,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
31/08/2020	$ 234.784.687,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
30/09/2020	$ 35.686.949,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
30/10/2020	$ 35.686.949,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
30/11/2020	$ 35.686.949,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
31/12/2020	$ 35.686.949,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
TOTALES	**$ 989.849.653,00**	**Ejecución financiera acumulada:**		**0,00%**	**$ 0,00**	

SALDO POR GIRAR	100,0%	$ 989.849.653

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES						
Obligaciones específicas del contrato		**Ponderación en el contrato**	**Actividades realizadas**	**% avance del mes**	**% avance acumulado**	**(%) pendiente de ejecución**
OBLIGACIÓN 1:	Cumplir con todas las especificaciones y actividades previstas en el anexo técnico, el cual hace parte integral del contrato.	7,14%	Se realizaron las siguientes actividades previstas en el anexo técnico: Durante el mes de febrero de 2020, se atendieron 71 casos de preventivo y/o correctivo, en los sistemas de información: PLUS, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas del MINTIC. Durante el mes de febrero de 2020, no se presentaron solicitudes de tipo (consulta, error del sistema), en los sistemas de información PLUS, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas del MINTIC. La documentación de los sistemas de información: PLUS, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas, para este mes no fue actualizada por cuanto no se realizaron actualizaciones. Durante el mes de febrero de 2020, no se presentó solicitudes de actualizaciones, instalaciones, ni parches, en los sistemas de información: PLUS, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas del MINTIC. Durante el mes de febrero de 2020, no se realizaron implementaciones técnicas, en los sistemas de información: PLUS, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas del MINTIC. El 28 de febrero se realizó reunión de seguimiento gerencial de acuerdo al cronograma establecido, para los sistemas de información: PLUS, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas del MINTIC.	0,14%	0,14%	7,00%
OBLIGACIÓN 2:	Registrar en el portal de servicios que maneja la Entidad como mínimo veinte (20) artículos de conocimiento que permitan la apropiación, uso y solución de incidencias reportadas en formatos de multimedia.	7,14%	Durante el período de febrero de 2020, no se presentaron artículos de conocimiento.	0,14%	0,14%	7,00%
OBLIGACIÓN 3:	Entregar mensualmente al supervisor del contrato, para su revisión y aprobación, un informe del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales, detallando las actividades realizadas en cada una de ellas durante la respectiva ejecución.	7,14%	Se entrego el informe del mes de febrero de 2020, detallando las actividades realizadas en cada una de las obligaciones contractuales.	0,14%	0,14%	7,00%
OBLIGACIÓN 4:	Mantener la disponibilidad del recurso humano establecido en el anexo técnico que garantice la atención oportuna de incidencias y/o requerimientos presentados.	7,14%	• Se cumplió con la disponibilidad del recurso humano establecido en el anexo técnico durante el mes de febrero de 2020 de la siguiente manera: 1. Un agente para el soporte funcional de los sistemas de información, PLUS, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas del MINTIC, con disposición de atención de solicitudes de manera presencial en horario de 8:00 am a 5:00 pm. 2. Equipo de 3 técnicos con experiencia requerida en plataformas técnicas y/o bases de datos y/o integración de las aplicaciones, PLUS, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas del MINTIC	0,14%	0,14%	7,00%
OBLIGACIÓN 5:	Tramitar y entregar dentro de los dos meses siguientes a la terminación del contrato, la cesión de derechos de autor a favor del MinTIC, sobre los componentes desarrollados a través de la bolsa de horas del presente contrato.	7,14%	Se tramitará y entregará la cesión de derechos de autor a favor del MinTIC/FONDO TIC al supervisor del contrato, sobre los componentes desarrollados a través de bolsa de horas previstas en el presente contrato, dentro de los dos meses siguientes a la terminación del contrato.	0,14%	0,14%	7,00%
OBLIGACIÓN 6:	Realizar transferencia de conocimiento, capacitación y acompañamiento a los usuarios funcionales de los sistemas de información objeto de este de contrato, y al personal de la Oficina TI, en los casos en que el MINTIC lo considere necesario, previa solicitud del Supervisor del contrato.	7,14%	Durante el mes de febrero, no se realizó la transferencia de conocimiento a usuarios funcionales de los sistemas de información.	0,14%	0,14%	7,00%

OBLIGACIÓN 7:	Instalar los sistemas de información objeto de esta contratación, en un ambiente de pruebas igual al ambiente de producción donde realizará las pruebas de actualización de sistemas de Información, base de datos, sistema operativo, incidencias, nuevas versiones entre otros, dentro de la ejecución del contrato.	7,14%	Se garantizó que los sistemas de información: PLUS, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas del MINTIC se encuentran instalados en ambiente de pruebas igual al ambiente de producción.	0,14%	0,14%	7,00%
OBLIGACIÓN 8:	Entregar al Supervisor del contrato, el manual de instalación, configuración y de usuario de los sistemas de información objeto de este proceso de contratación, en español, durante el primer mes de ejecución del contrato o cuando se justifique por actualizaciones.	7,14%	Los siguientes manuales, en español, de los sistemas de información objeto de este proceso de contratación fueron entregados: 1. Manuel de instalación 2. Manual de configuración 3. Manual de usuario	0,14%	0,14%	7,00%
OBLIGACIÓN 9:	Prestar los servicios de actualización y mantenimiento preventivo, de los Sistemas de Información: Plus, Cobro Coactivo, Notificaciones y los servicios WEB de interoperabilidad	7,14%	Durante el mes de febrero de 2020, se mantuvieron actualizados en la última versión, los sistemas de información: PLUS, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas del MINTIC.	0,14%	0,14%	7,00%
OBLIGACIÓN 10:	Realizar el diagnóstico, especificación, desarrollo, implementación pruebas y puesta en producción de la solución a las incidencias y/o requerimientos reportados en el portal de servicios de la Entidad, conforme a los ANS establecidos en el anexo técnico. El registro de estas incidencias y/o requerimientos debe ser parte integral del informe de seguimiento mensual.	7,14%	Durante el mes de febrero de 2020, no se realizaron implementaciones técnicas, en los sistemas de información: PLUS, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas del MINTIC.	0,14%	0,14%	7,00%
OBLIGACIÓN 11:	Realizar afinamiento al sistema operativo y bases de datos de los sistemas de información objeto del presenta contrato, trimestralmente o cuando se requiera por necesidades del servicio, previa solicitud efectuada por el Supervisor del contrato.	7,14%	Durante el mes de febrero de 2020, no se requirió realizar afinamientos al sistema operativo ni a las bases de datos, en los sistemas de información: PLUS, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas del MINTIC.	0,14%	0,14%	7,00%
OBLIGACIÓN 12:	Adelantar las actividades que requieran migración de información en caso de realizar instalaciones o implementaciones de nuevas plataformas.	7,14%	Durante el mes de febrero de 2020, no se requirió realizar actividades de migración de información, para las aplicaciones: PLUS, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas del MINTIC.	0,14%	0,14%	7,00%
OBLIGACIÓN 13:	Realizar el diagnóstico, análisis, especificación, diseño, desarrollo, implementación, pruebas y puesta en producción de las mejoras, ajustes, adiciones y nuevas funcionalidades sobre los Sistemas de Información: Plus, Cobro Coactivo, Notificaciones y los servicios WEB de interoperabilidad internos y externos (otros sistemas de información del MINTIC y de otras entidades) para la optimización de los procesos existentes y la creación de los procesos nuevos que requiera por la evolución y actualización normativa, dentro del tiempo de ejecución del contrato.	7,14%	Durante el mes de febrero de 2020, no se realizaron implementaciones técnicas, en los sistemas de información: PLUS, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas del MINTIC.	0,14%	0,14%	7,00%
OBLIGACIÓN 14:	Ejecutar todas y cada una de las actividades y procedimientos necesarios para la entrega de nuevas implementaciones técnicas requeridas por la Entidad, conforme a los tiempos establecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) especificados en el anexo técnico.	7,14%	Durante el mes de febrero de 2020, no se realizaron implementaciones técnicas, en los sistemas de información: PLUS, Cobro Coactivo, Notificaciones y sus diferentes interfaces con los demás sistemas del MINTIC.	0,14%	0,14%	7,00%
	Ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato**	**1,94%**	**1,94%**	**98,06%**

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	**Fecha de entrega programada**	**Anexo al informe del mes de**	**Observaciones**
https://mintic.sharepoint.com/oficinaTI/admon_contratos/contratos_2020_juridicas/Forms/AllItems.aspx?viewid=6365c0e7%2Dac31%2D48d9%2Da272%2D265fe14e778d&id=%2FoficinaTI%2Fadmon%5Fcontratos%2Fcontratos%5F2020%5Fjuridicas%2FXXX%5FGrupo%5FCubo%2F2%20Ejecuci%C3%B3n%2FInformes%2F02%5FFebrero	28/02/2020	febrero-2020	

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC	**INFORME DE EJECUCIÓN** **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA**	

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL								
Causas	**Tipo de dificultad**	**Alternativa de Solución**				**Fecha solución**	**Gestión**	**Resultados**
¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI		NO					

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR
Se facturó de manera proporcional en virtud de la cláusula quinta del contrato. Se trámita de conformidad al recibo a satisfacción por parte del Ing. Oscar Osorio Gómez en acta de entrega del 16 de junio de 2020, por lo anterior se da trámite al pago.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES				
Contratista:		**Supervisor:** Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		**Fecha de recepción en Subdirección Financiera:**
FIRMA O NÚMERO DE FACTURA	FACTURA DE VENTA Nº AC 735	FIRMA		
fecha	13/07/2020	fecha	13/07/2020	

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Original: expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)