Fecha: 28 de febrero de 2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALDAS
CONTRATISTA: LORENA RAMÍREZ VÉLEZ
OBJETO: "APOYAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE CALDAS - ANTIOQUIA"
VALOR TOTAL: $25.200.000
DURACIÓN: 6 MESES

Fecha de inicio: 24 de enero 2025
Fecha de terminación: 23 de julio 2025

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°0124, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

- Configuración de IP y extensión 140
- Solicitud de acceso a carpetas compartidas de Tesorería 2 en Hacienda.
- Elaboración de carpetas para contratación de Sergio Tamayo, Edwin Rojas, Juan Alejandro, María Alejandra Quintero y afiliaciones a ARL.
- Cambio de contraseñas en el directorio activo de usuarios que ingresan nuevamente.
- Conexión con Saimyr a servidor 192.168.1.38.
- Backup de bases de datos Saimyr.
- Solicitud de acceso a carpetas compartidas de para desarrollo.
- Elaboración de carpetas para contratación de Norbey y Santigo.
- Creación de actas de inicio de los contratos de Cesar, Alejandra, Giovany, Evelyn, Carlos M.
- Carga de contratos e inicio de ejecución de contratos: Cesar, Alejandra, Giovany, Evelyn, Carlos M.
- Creación de carpeta compartida Marisela – hacienda.
- Acceso a Saimyr usuario DLOPEZ.
- Radico y envió de correo a control interno.
- Comité de área de TI.
- Restablecimiento de contraseña de Paula. Porras, Laura.escobar y Juan.salazar en desarrollo.
- Restablecimiento de contraseña de Isabel Sanchez- Mujer y familia.
- Configuración de carpetas compartidas usuario Sergio.caballero – Servicios.
- Creación y configuración de correo institucional, comunicaciones.ti@caldasantioquia.gov.co
- Reunión con secretaria de hacienda y general para cuentas de cobro.
- Creación de carpetas compartidas en el usuario Elkin.Rios
- Reunion de calidad – Furag.
- Visita con TIGO a rack principal, 6to piso y caja de fibra para instalación de nuevo servicio de TV
- Conexión con Saimyr para actualización de chip en el equipo CON02 – hacienda
- Conexión para descargar actualización de software en PC252 – financiera.
- Creación de presentación de PowerPoint e informe para consejo de gobierno el 17/02/2025.

Nivel de Ejecución del contrato: 20.56%

INFORME ADMINISTRATIVO: A la fecha de realización de este informe no se le ha realizado ninguna adición al contrato auditado como tampoco ampliaciones ni suspensiones.

El contratista durante el tiempo de ejecución del contrato contó con todas las herramientas y material necesario para realizar sus actividades y desarrollar así el objeto contractual de manera eficiente. No se ha presentado ninguna novedad por parte del contratista.

La contratista presenta certificados de afiliación a la seguridad social para la primera cuenta.

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
ENERO	7954978871	$ 210.000	$ 268.800	$8.800	$ 487.600

INFORME FINANCIERO

El pago corresponde a la prestación del servicio y apoyo en la gestión en la ejecución de las actividades de la Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de la alcaldía de Caldas Antioquia entre el 24 y el 30 de enero de 2025.

El valor del pago corresponde al monto de cinco millones ciento ochenta mil pesos ($5.180.000)

CDP	COMPROMISO	SECRETARÍA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
193	208	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	24 al 30 de enero y del 1 al 28 de febrero	$5.180.000	$20.020.000


INFORME JURÍDICO

En el mes que se reporta no se presentó proceso sancionatorio, ni derecho de contradicción; por lo tanto, no hubo reclamaciones, controversias, ni acuerdos entre las partes. Así mismo, no se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

Durante la ejecución del contrato, como se enunció, no se presentaron novedades tales como adición y/o prórroga.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial por valor de **$5.180.000**

Caldas Antioquia, 28 de febrero de 2025



Firma del supervisor
N° de cédula: 71.396.935