INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No CPS 006-2025	
Informe Parcial x *Del Informe No. 1 de 8*	*Informe Final*
Periodo del Informe	*14 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2025*
Fecha en la que se rinde el informe	*24 DE FEBRERO DE 2025*

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	EDISON ARMANDO CASTRO CAICEDO
NIT / C.C.	1.003.475.202
Supervisor	DANIEL CAMILO GUALTEROS VANEGAS
Cargo	SECRETARIO DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO
Objeto del Contrato o Convenio	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE CORREDOR BIOLOGICO Y MEJORAMIENTO GENETICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA CUNDINAMARCA.**
Fecha de Suscripcion del Contrato o Convenio	A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000007 DE FECHA DEL 10 DE ENERO DE 2025
Registro Presupuestal	2025000003 DE FECHA DEL 14 DE ENERO DE 2025
Valor Inicial del Contrato o Convenio	DIESINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MONEDA CORRIENTE ($ 19.200.000)
Adición en valor	N/A
Valor Total del Contrato	DIESINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MONEDA CORRIENTE ($ 19.200.000)
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO MESES, Contados a partir del cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución.
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	OCHO MESES, Contados a partir del cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución.

Fecha De Terminación del Contrato/ Convenio	13 DE FEBRERO DE 2025
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

1. *DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:*

El contratista desarrollo las siguientes actividades contractuales durante el periodo comprendido entre 14 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2025.

Condujo el vehículo asignado, respetando las normas de tránsito y garantizando así la vida tanto del conductor como de los diferentes actores viales. Registro fotográfico: Anexo 1.

Estuvo pendiente del cuidado del vehículo, revisando llantas, cambios de aceite, etc. Registro fotográfico: Anexo 2.

No le fue necesario informar cualquier anomalía ya que en esta vigencia no se presentó ninguna

Está realizando la inscripción de personas interesadas en reforestar predios para conformar el consolidado y poder adquirir el material vegetal para dicho proceso. Registro fotográfico: Anexo 3.

Ha estado pendiente de la cama de lombricultivo presente en el vivero municipal, con el fin de propagar y tener suficiente material para posteriormente tener pie de cría y crear nuevas camas en predios y establecimientos escolares. Registro fotográfico: Anexo 4.

Ha estado realizando el proceso de compostaje de los desechos orgánicos recogidos en el casco urbano, con el fin de obtener productos como abono orgánico que pueda ser util para fertilizar praderas. Registro fotográfico: Anexo 5

Ha prestado el servicio de consultas de asistencia técnica en las veredas de Playa, Charquira, Tudela, Nazareth, Hatico y eneas, La Huerta, San Agustín Alisal, Salinas, Salitre, Corralejas, Santuario y Centro. Memorandos: 1450, 1446, 1445, 107, 106, 105, 104, 102, 113, 112, 108, 130, 128, 123, 125, 124, 120, 119, 140, 139, 134, 132, 131. Registro fotográfico: Anexo 6.

Ha realizado desparasitación en bovinos en las veredas de San José y Alisal. Memorandos: 110, 132. Registro fotográfico: Anexo 7.

Ha realizado inseminación artificial en bovinos en las veredas de Papayo, Alto de Mesa, Hatico y eneas, El Hato, Llano Grande, San Agustín Corralejas, Tudela Apartadero Charquira. Memorandos: 133, 142, 143, 115, 116, 118, 121, 109, 114, 101, 1440, 1443, 1444, 1440. Registro fotográfico: Anexo 8.

Realizo chequeos reproductivos en bovinos en las veredas de Nazareth, Alto de Mesa, Centro Alisal, Hatico y eneas, Tudela y Charquira. Memorandos:133, 135, 136, 1448, 111, 129, 127, 123, 117. Registro fotográfico: Anexo 9.

Ha realizado la recolección de los envases de las casetas de Tudela y se ha prestado apoyo en el cargue del acopio municipal. Registro fotográfico: Anexo 10.

Ha prestado apoyo al UMM de seguridad alimentaria, con la intermediación en la compra de gallinas ponedoras a productores de las veredas Playa, Hatico y eneas, y Tudela. Memorandos: 1439, 1441, 1442.

Ha prestado apoyo en la realización del mercado ganadero en el casco urbano los días jueves, realizando las guías de movilización. Registro fotográfico: Anexo 11.

Ha prestado apoyo en la recepción de inscripción para los afectados por las heladas. Registro fotográfico: Anexo 12.

Participó en el diplomado en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático liderado por la agencia de Cundinamarca. Registro fotográfico: Anexo 13.

Apoyó en la entrega de los agricultores del proyecto de distrito de riesgo. Registro fotográfico: Anexo 04

2. *PASOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO*

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR

3. *BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)*

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor Inicial del Contrato / Convenio	0	0
Valor Adición	0	0
Valor Ejecutado	0	0
Saldo a favor del contratista	0	0
Saldo a favor de la entidad pública	0	0
Sumas Iguales	0	0

4. *RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)*

N/A

5. *RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)*

N/A

6. *RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES*

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios **CPS 006-2025** CERTIFICO que el contratista EDISON ARMANDO CASTRO CAICEDO

identificado con cédula N° 1.0[illegible].75.202, cumplio a satisfacción con las obligaciones contractuales adquiridas, por lo que se procede a AUTORIZAR el pago de los honorarios correspondientes al periodo comprendido entre el 14 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2025. Por un valor de **Dos Millones Cuatrocientos pesos** ($ 2.400.000).

Igualmente se certifica que el contratista realizó los pagos de seguridad social, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales correspondientes al mes de enero de 2025. Según lo establecido en el contrato a la fecha el avance de ejecución del contrato es de: 16.5%.

EMILCE CANDELO CUARTEROS VANEGAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO
Supervisor Designado OPS 006-2025.

Jairo Alejandro Serrano Camacho