| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | **APROBACIÓN DE GARANTÍAS** | Código: FO-M7-P6-014<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación: 22/04/2024 |
|---|---|---|

Las presentes garantías son requeridas para el contrato/convenio, por lo tanto, se proceden a revisar y aprobar para el cumplimiento del *contrato/convenio:*

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | x | NÚMERO | 4600013614 de 2022 | | |
| **CONVENIO** | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 25 de abril de 2022 | | |
| **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3. | | | | | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP** | | | CON-13124 | | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE | CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22 INGENIERÍA Y VÍAS S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, NIT 800.029.899 -2 PARTI. (90%)<br>DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S, NIT 901.002.693 - 1 PARTI. (10%) | | |
| | | C.C. / CE / NIT | 901.573.154-2 | | |
| **VALOR [$]** | | INICIAL | CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L ($ 51.019.125.729) | | |
| | | VALOR ADICIONADO | CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS M/L ($5.591.745.063) | | |
| | | PORCENTAJE ADICIONADO | 9,45% | | |
| | | VALOR ACTUAL CON ADICIONES | CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS Y NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($56.610.870.792) | | |
| **PLAZO** | | INICIAL | DIECINUEVE (19) MESES | | |
| | | | INICIO | 12/05/2022 | |
| | | | TERMINACIÓN INICIAL | 12/12/2023 | |
| | | PRÓRROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | **No. 1** | CINCO (5) MESES | 23/05/2024 |
| | | | **No. 2** | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS | 7/07/2024 |

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | APROBACIÓN DE GARANTÍAS | Código: FO-M7-P6-014<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación: 22/04/2024 |
|---|---|---|

| | SUSPENSIONES | No. | FECHA INICIO SUSPENSIÓN | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | **No. 1** | 08/12/2023 | 19/12/2023 |
| | | **No. 2** | 03/07/2024 | 01/08/2024 |
| | | **A 1 S 2** | 02/08/2024 | 31/08/2024 |
| | | **A 2 S 2** | 01/09/2024 | 30/10/2024 |
| | | **A 3 S 2** | 31/10/2024 | 29/12/2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | | **29/12/2024** | | |

## INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA

**GARANTÍA**

| | |
|---|---|
| **No.** | **400040157 / 181011** |
| **No. DE ANEXO** | 8 |
| **FECHA EXPEDICION** | 30/01/2025 |
| **ASEGURADORA** | NACIONAL DE SEGUROS |

| AMPAROS | % | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | | | HASTA | | |
| | | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| **Cumplimiento** | 20% | $11.322.174.158.40 | 30 | 12 | 2024 | 09 | 02 | 2026 |
| **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** | 7% | $3.962.760.955.44 | 30 | 12 | 2024 | 09 | 02 | 2028 |
| **Buen manejo y correcta inversión del anticipo** | 100 % | $8.491.630.618.80 | 30 | 12 | 2024 | 09 | 02 | 2026 |
| **Estabilidad y calidad de las obras** | 20% | $11.322.174.158.40 | 03 | 01 | 2025 | 03 | 01 | 2030 |

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | **APROBACIÓN DE GARANTÍAS** | Código: FO-M7-P6-014<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación: 22/04/2024 |
|---|---|---|

Se aprueba(n) la(s) garantía(s) por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos para el siguiente evento:

| **CONTRATO N° 4600013614 de 2022** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | | Adición | | Terminación | |
| Actualización por el inicio ( en caso de ser necesario) | | Prórroga | | Recibo | |
| Modificación | | Reanudación | **(x)** | Liquidación (aplica para los amparos de anticipo, pago anticipado y cumplimiento) | |

Las presentes pólizas fueron validadas a través de la página web y/o el mecanismo dispuesto por la aseguradora https://validatupoliza.nacionaldeseguros.com.co/ValidaPoliza/

Fecha de aprobación: 13/02/2025

**OSCAR ADRIÁN ALARCÓN URIBE**
Profesional Especializado - DAL

**Nota:** El supervisor deberá notificar a la Aseguradora la aprobación de la garantía única, anexando copia del acta de inicio del contrato (en caso de requerirse), de suspensión o reanudación del contrato, o minuta de adición y/o prorroga o modificación, o acta de terminación o recibo del contrato con el fin de verificar el cumplimiento de las garantías amparos ofrecidos por los contratistas/asociados, a través de las revisiones periódicas de las actividades, obras, bienes o servicios, con el propósito de promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes.

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Proyectó: | Danny Araque García – Auxiliar Administrativo | | 13/02/2025 |
| Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |