ACTA E INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Fecha de elaboración del informe: 30 - SEPTIEMBRE – 2024

Ing.
HUGO A. GONZALEZ LOPEZ
Rector - UNIAJC

1. Información General

Contrato No.: DJC-MC-08.04-205-2024			
Contratante – Nit:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO **Nit.** 805.000.889-0		
Contratista – CC/Nit:	BIOAGRO TECHNOLOGY S.A.S. - Nit.: 901.182.882 - 8		
Objeto del Contrato:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTES EN LA SEDE SUR DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC		
Fecha de Inicio:	25 / 06 / 2024	**Fecha de Terminación:**	28 / 07 / 2024
Valor Inicial:	$ 27.209.350 IVA INCLUIDO	**Valor Otro Sí** (adición o dismin.)	$ 0
Valor Ejecutado:	$ 27.209.350 IVA INCLUIDO		
Forma de Pago:	El valor de los objetos del contrato será aquel que presente el oferente en el Anexo 1 de que trata la presente Invitación Publica; para su cancelación, en el presupuesto asignado a la Institución Universitaria, existe disponibilidad para atender el gasto. El contrato resultante se cancelará de la siguiente manera en pagos parciales de acuerdo a ejecución, previa certificación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobado (el) o (los) informe (s) en los términos previstos, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. La UNIAJC, realizará (el) o (los) pago (s), con un tiempo no mayor a (45 días calendario (personas naturales) y 60 días calendario (personas jurídicas) de la fecha de la recepción factura y/o cuenta de cobro con todos sus soportes, previa certificación de la documentación y la prestación del servicio a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, según disponibilidad del PAC.		
Certificado de Disponibilidad:	16071	**Registro Presupuestal:**	42207
Número de Factura:	FEB212	**Fecha de Factura:**	04 / 09 / 2024
Valor Factura:	$ 27.209.350 IVA INCLUIDO		

Supervisor y/o Interventor:	SANDRA MARCELA CALDERON PUERTA CC. 1.144.142.507

2. Obligaciones Generales del Contratista

OBLIGACIONES	***CUMPLIMIENTO***
Técnicas: Cantidad de Licencias, Tiempos de entrega.	**100%**
Legales: Documentación legal, Actas, Licencias.	**100%**
Laborales: Pago de aportes.	**100%**
Financieras: Factura.	**100%**
Riesgos: Efectividad de los controles a los riesgos detectados.	**100%**
Otros	**No Aplica**

3. Obligaciones Especiales del Contratista

Periodo del Informe: 25 DE JUNIO DE 2024 - 28 DE JULIO DE 2024	
Actividades y/o entregables pactados con el contratista (Obligaciones Especiales) [1]	**Gestión realizada por el Contratista**
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTES EN LA SEDE SUR DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC	• SE REALIZO ENTREGA DE LOS ELEMENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

[1] Es necesario que para cada pago, el Interventor o Supervisor detalle las actividades realizadas por el contratista y los entregables del periodo correspondiente.

4. Aportes a la Seguridad Social

El Supervisor y/o Interventor le consta que el contratista pagó los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, encontrándose que sus cotizaciones para la presentación de esta acta, están ajustadas a la Ley (se anexan las evidencias).

Seguridad Social - Personas Jurídicas

Fecha Certificado: 05 / 09 / 2024	
Nombre del Revisor Fiscal o Contador	**Tarjeta Profesional:** N°.156206 - T
ALBA PATRICIA DUQUE ALZATE	

5. El Balance Económico del Contrato es el siguiente:

Detalle	Fecha Acta y/o Informe	Factura y/o C. Cobro.		Valor Contrato	Amortización Anticipo	Pagos Realizados	Saldo Contrato
		No.	Fecha				
Inicio del Contrato	25/06/2024	No Aplica	No Aplica	$ 27.209.350	No Aplica	No Aplica	$ 27.209.350
Cuota No. 1 – Rec. Parcial	30/07/2024	FEB 212	04/09/2024	No Aplica		$ 27.209.350	$ 0

6. Recomendaciones y Conclusiones

SE REALIZO LA ENTREGA DE TODOS LOS ITEMS RELACIONADOS EN EL CONTRATO

7. Anexos

N/A

Supervisor y/o Interventor,

SANDRA MARCELA CALDERON P.
C.C. 1.144.142.507 DE CALI
PROF. EN EL AREA DE LA SALUD

Contratista, Felipe Medina Yoshioka.

FELIPE MEDINA YOSHIOKA
C.C. 1.144.051.475 DE CARTAGO
BIOAGRO TECHONOLOGY S.A.S.
NIT. 901.182.883 - 8