Antonio José Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

V – 1.0 - 2018
GF-F-031

No. Contrato	DJC-MC-08.04-205-2024	**Fecha de Perfeccionamiento Del Contrato.**	28/07/2024
Clase de Contrato /	COMPRA		
Contratante – NIT.	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – NIT. 805.000.889-0		
Supervisor y/o Interventor – CC.	SANDRA MARCELA CALDERON PUERTA CC. 1.144.142.507		
Contratista – Nit. / CC.	BIOAGRO TECHNOLOGY S.A.S. - Nit.: 901.182.882 - 8		
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTES EN LA SEDE SUR DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC		
Plazo total de Ejecución	35 DIAS CALENDARIO		
Fecha de Inicio	25 / 06 / 2024	**Fecha de Terminación**	28 / 07 /2024
Valor Inicial	$ 27.209.350 IVA INCLUIDO	**Valor Otro Sí (adición o dismin.)**	$ 0
Modificaciones durante la ejecución	OTRO SI, POR AUMENTO DE TIEMPO DE FINALIZACION.		
Valor total ejecutado contrato – (IVA incluido)	$ 27.209.350 IVA INCLUIDO		

Balance Económico del Contrato:

Detalle	**Fecha Acta y/o Informe**	**Factura y/o C. Cobro.**		**Valor Contrato**	**Amortización Anticipo**	**Pagos Realizados**	**Saldo Contrato**
		N°.	**Fecha**				
Inicio del Contrato	25/06/2024	No Aplica	No Aplica	$ 27.209.350	No Aplica	No Aplica	$ 27.209.350
Cuota No. 1 – Rec. Parcial	30/07/2024	FEB 212	04/09/2024	No Aplica		$ 27.209.350	$ 0
SALDO A FAVOR DE LA UNIAJC							$0

Observaciones: NINGUNA

Las partes dejan expresa constancia que quedan a Paz y Salvo por todo concepto.

Para constancia ser firma en Santiago de Cali a los TREINTA (30) del mes de NOVIEMBRE (11) de dos mil VEINTICUATRO (2024)

EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR,

SANDRA MARCELA CALDERON P.
C.C. 1.144.142.507 DE CALI

EL CONTRATISTA, Felipe Medina Yoshioka.

FELIPE MEDINA YOSHIOKA
C.C. 1.144.051.475 DE CARTAGO
BIOAGRO TECHONOLOGY S.A.S.
NIT. 901.182.882 - 8