ACTA FINAL

Alcaldía de Ubaté

MUNICIPIO- VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE

SOCIEDAD R&Z INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS.
NIT 832001294-1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCÁN BAJO SECTOR CHIRCALES, MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEL BARRIO SANTA BÁRBARA SECTOR LA PLANADA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCÁN II SECTOR LA "S" DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA

397

FECHA DE INICIO	29/11/2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	29/12/2024
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 29/12/2024

ACTA FINAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 348.877.138	100,00%	
VALOR PAGADO ACTA 1	$ 139.554.476	40,00%	PAGOS
VALOR A PAGAR ACTA N 2 FINAL	$ 209.322.662	60,00%	

CONTRATISTA	SOCIEDAD R&Z INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S
SUPERVISOR	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE UBATE

ITEM	COD ICCU	ACTIVIDADES	UND	CONTRATO			MAYORES Y MENORES				EJECUTADO ACTA N1			PAGO ACTA N1			EJECUTADO ACTA N 2			A PAGAR ACTA N 2 FINAL			CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS		
				CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANTIDAD MAYOR	VALOR	CANTIDAD MENOR	VALOR	CANTIDAD AVANCE ACTA N1	VALOR AVACE EJECUTADO ACTA N1	EJECUTADO %	CANTIDAD PAGA ACTA N 1	VALOR PAGO ACTA N1	PAID	CANTIDAD ACTA N2	VALOR ACTA N2	EJECUTADO %	CANTIDAD A PAGAR ACTA N 2	VALOR A PAGAR ACTA N2	A PAGAR	CANTIDAD	VALOR	EJECUTADO %
		PLACA HUELLA			$	348.877.138,00								$ 139.554.476,00			$ 173.047.298,13			$ 209.322.662,00			$ 348.877.138	
1,00		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1871,33	$ 1.445,60	$2.704.085,00	$0,00	$0,00	-$7,83	-$11.319,05	1100,00	$1.590.160,00		745,40	$ 1.081.634,00		763,50	$ 1.103.715,60		1118,10	$ 1.616.325,36		1863,50	$ 2.693.875,60	
2,00		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	33,41	$ 78.919,10	$2.636.685,51	$16,88	$1.332.497,94	$0,00	$0,00	29,47	$2.325.745,88		20,12	$ 1.587.674,03		20,82	$ 1.643.439,16		30,18	$ 2.381.511,04		50,29	$ 3.969.185,67	
3,00		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	120,00	$ 895.325,60	$107.439.000,00	$0,00	$0,00	-$4,65	-$4.162.368,71	71,63	$64.132.172,73		46,14	$ 41.310.681,31		43,72	$ 39.144.530,56		69,21	$ 61.966.021,97		115,35	$ 103.276.703,29	
4,00		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	125,94	$ 603.385,90	$75.990.305,90	$0,00	$0,00	-$15,69	-$9.465.786,76	60,92	$36.758.269,03	$50,40	44,10	$ 26.609.853,39	40,00%	49,33	$ 29.766.364,46	49,60%	66,15	$ 39.914.780,09	60%	118,25	$ 66.524.633,48	100%
5,00		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	68,13	$ 700.243,70	$47.707.555,59	$23,49	$16.448.724,51	$0,00	$0,00	43,88	$30.726.693,56		36,65	$ 25.662.531,12		47,74	$ 33.429.634,24		54,97	$ 38.493.796,68		91,62	$ 64.156.327,79	
6,00		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	11020,64	$ 10.199,80	$112.399.506,00	$0,00	$0,00	-$407,06	-$4.151.911,11	3950,74	$40.296.798,65		4245,39	$ 43.302.102,15		6662,84	$ 67.959.614,11		6367,79	$ 64.950.226,86		10613,58	$ 108.256.432,77	
					TOTAL	$ 348.877.138,00		$ 17.781.222,45		$ 17.781.222,45	TOTAL	$ 175.829.839,84		TOTAL	$ 139.554.476,00		TOTAL	$ 173.047.298,13		TOTAL	$ 209.322.662,00		TOTAL	$ 348.877.138,0	

PORCENTAJE DE AVANCE

100,00%	VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 348.877.138

CONSOLIDADO

VALOR DEL CONTRATO	$	348.877.138
VALOR PAGADO ACTA 1	$	139.554.476
VALOR A PAGAR ACTA 2 FINAL	$	209.322.662
VALOR TOTAL INCLUIDO LIQUIDACIÓN	$	348.877.138

NOTA:

1. EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR CERTIFICAN QUE LAS OBRAS RECIBIDAS EN LA PRESENTE ACTA FUERON EJECUTADAS EN LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN.
2. LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR.
3. EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA SE REALIZARÁ CON BASE EN EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD CON LAS QUE LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA, REALIZAN LAS MEDICIONES EN CAMPO Y LAS REVISIONES EFECTUADAS POR EL SUPERVISOR Y SUS DELEGADOS.
4. EL SUPERVISOR CERTIFICAN QUE REVISARON, VERIFICARON Y CONSTATARON, EL PAGO DE PARAFISCALES DE LEY POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON BASE EN LOS SOPORTES PRESENTADOS POR ESTE.

CONTRATISTA
NORMA CONSTANZA SILVA VILLAMIL
REP. LEGAL SOCIEDAD R&Z INGENIEROS CONSTRUCTORES

SUPERVISOR
ING. KARLA ROCIO PACHON
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS