GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	**ACTA MODIFICATIVA No. 1 PARA SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CONTRACTUAL** Contrato No. 202302671

DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO No.	202302671
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGIONAL ACUEDUCTO RURAL – ETAPA 1 MUNICIPIO DE SABANALARGA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
CONTRATISTA	CONSORCIO GRUCON
VALOR INICIAL	$ 1.082.565.182
FECHA DEL CONTRATO	15 de Mayo de 2023
PLAZO DE EJECUCION	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	21 de Enero de 2024
SUPERVISOR	EDGAR DONALDO PLATA CUELLO

En Barranquilla, a los Veintiún (21) días del mes de Junio de 2024 se reunieron los señores: **EDGAR DONALDO PLATA CUELLO**, profesional universitario de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico Supervisor del contrato, **PEDRO ALFREDO CASTIBLANCO MONTAÑO**, representante legal de **CONSORCIO GRUCON**. Contratista e Interventor del contrato, con el objeto de suscribir el Acta Modificativa No.1 del contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes hechos:

- Que el 23 de Mayo de 2023 se suscribió el contrato de Obra No. 202302738 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". por un valor de CUATROCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L. ($ 405.927.445) y un plazo de ejecución Seis (6) meses y Quince (15) días.

- Que el Veintiuno (21) de Junio de 2023 se suscribió el acta de inicio del plazo de ejecución del contrato.

- Que la reformulación del proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGIONAL RURAL – ETAPA 1 MUNICIPIO DE SABANALARGA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", fue revisada por el grupo evaluador de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico el cual emite concepto favorable de viabilizacion y aprobada en la sesión No. 56 del Comité Técnico de Viabilización el 20 de junio de 2024.

- En oficio CG-CEXS-000093-2023 del 18 de Septiembre de 2023, la interventoría del proyecto **CONSORCIO GRUCON,** presenta aprobación de acta de fijación de precios no previstos incluidos en la Reformulación del proyecto, revisados, ajustados y aprobados por el supervisión del contrato.

- Para la ejecución y terminación de las obras presentadas en la reformulación del proyecto, se Requiere adicionar al contrato de obra la suma de **CUATROCIENTOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIESCINUEVE PESOS ($ 400.571.219)**, y Prorrogar su plazo de ejecución de Tres (3) Meses y Quince (15) días.

- El valor adicional se financiará así: Sistema General de Participación – SGP **($ 400.571.219)**; cuenta con CDR No. 16911 del 12 de julio de 2024.

- Que, con la presente acta, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico solicitará a la Secretaría General la elaboración de la adición y prórroga del contrato de Interventoría No. 202302671, por el valor y plazo anteriormente indicados.

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido.

INTERVENTORÍA:

PEDRO CASTIBLANCO MONTAÑO
Representante Legal
CONSORCIO GRUCON
Contratista

ENTIDAD CONTRATANTE:

EDGAR PLATA CUELLO
Profesional Universitario
Secretaría de Agua Potable
Supervisor Contratos