CONTRATO No.	CDAV-C-233-2024
CONTRATISTA	UT MANTENIMIENTO AA 2024 – 2025
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA, Y ASEO DE LOS VEHÍCULOS TIPO AUTOMOVIL, CAMIÓN, CAMIONETA, CAMPERO Y BUSETA, DEL CDAV Y LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.
VALOR	$1.310.215.338
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	26/11/2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP 20250005 – 02/01/2025
AFILIACION A ARL *(En caso de que sea una prestación de servicios de apoyo a la gestión o profesionales con una duración superior a un mes).*	*NO APLICA.*
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	17/12/2024
FECHA DE TERMINACION	30/06/2025
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	Nelson Enrique Pardo Chavez Profesional Universitario Grado 4
PRÓRROGA	SI: _____ NO: x___
ADICIONES	SI: _____NO: x___
PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA	02 de enero al 28 de enero de 2025

En mi calidad de supervisor del Contrato de *prestación de servicios,* No. CDAV-C-233-2024, me permito a continuación presentar informe parcial de supervisión a la ejecución contractual durante el periodo comprendido entre el 02 de enero al 28 de enero de 2025

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

1.1. *Cumplimiento de obligaciones contractuales*

El contratista en cumplimiento del contrato, durante el periodo que es objeto de cobro desarrolló las actividades de conformidad con lo pactado contractualmente, cumpliendo con lo siguiente:

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

OBLIGACION	SOPORTE
1. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo mediante una orden de trabajo digital, (solicitud numerada con fecha actual estableciendo el Km de cada vehículo) autorizada y firmada por el supervisor del contrato. Los formatos o modelos de órdenes de trabajos llevarán un consecutivo y estas deberán ser suministradas por la secretaria de Movilidad y el CDAV Ltda.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
2. Mantener la sede durante la vigencia del contrato con las condiciones técnicas establecidas.	**CUMPLE**  

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

3. Señalizar el taller, en el marco de los riesgos de operación con combustibles, eléctricos, gas etc., extintores contra incendio ubicados estratégicamente, rutas de evacuación señalizadas y salidas de emergencia.	**CUMPLE**    
4. Contar con un sistema de evacuación de gases, (cuando sea recinto totalmente cerrado) recolección de fluidos y sitios específicos para la recolección de los lubricantes desechados.	**CUMPLE** 
5. Garantizar la prestación del servicio propia o tercerizada para mantenimiento, refuerzo de chasis y mantenimiento hidráulico para los vehículos pesados o camiones.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
6. Garantizar el cumplimiento de los términos de la garantía técnica y respuesta documentada a la	**EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO**


Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

garantía técnica, cuando este aplique.	
7. Reemplazar los elementos (repuestos o insumos) dentro de la oportunidad establecida por el contratante, cuando estos presenten defectos en sus componentes, funcionamiento, o cuando se evidencie el no cumplimiento de las especificaciones técnicas, según lo determinen las necesidades y acorde con las condiciones de las garantías técnicas pactadas, cuando este aplique.	**EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO**
8. Responder por los daños ocasionados por la manipulación de los vehículos dentro y fuera del taller del contratista, mientras se encuentre en proceso de reparación, pruebas y proceso de lavado (sin ningún costo para el contratante) o cualquier intervención que se esté realizando al vehículo, estos daños deberán ser asumidos por este, mediante pólizas, sin ningún costo para el CDAV.	**EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO**
9. Llevar un registro del valor ejecutado del contrato, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, con el objetivo de no prestar servicios que excedan el valor del contrato, dicho registro deberá remitirse mensualmente (o cuando se requiera) al supervisor del contrato por los medios que se indiquen por el mismo.	**CUMPLE** El contratista comparte aplicativo para tener todos los datos presupuestales referentes al contrato al día. 
10. Prestar el servicio en el centro del servicio y/o taller mínimo los días lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados en el horario de 8:00 am a 12:00 pm.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.


Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

11. Presentar las facturas periódicamente con IVA Incluido (cuando aplique), detallando el número de placa, kilometraje, los servicios ejecutados, los repuestos instalados y la mano de obra. Así mismo, dentro del valor de la mano de obra se deben incluir los insumos del servicio de mantenimiento, tales como grasa multiusos, limpiador electrónico, gasolina o desengrasante para lavado de piezas, cinta aislante, silicona, amarres plásticos, etc. Los insumos no se reconocerán como ítems independientes, por lo tanto, se entienden incluidos dentro del precio de la mano de obra.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
12. Mantener por su cuenta y riesgo exclusivo, el personal técnico profesional idóneo y suficiente para la adecuada y oportuna prestación del servicio, de conformidad con las especificaciones de la tabla 4 (personal operativo mínimo requerido).	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
13. Garantizar que el taller y/o centro de servicio cuentan con la certificación y/o autorización expedida por bomberos, en razón al uso de materiales y productos inflamables.	**CUMPLE**  FORMATO CERTIFICADO DE SEGURIDAD NIT. 890.399.000-2 DEPARTAMENTO GESTIÓN DEL RIESGO CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD HUMANA 59202 B EFECTUADA LA INSPECCION TECNICA No. 130540D AL ESTABLECIMIENTO IDENTIFICADO CON EL NIT No. 805013099 RAZON SOCIAL SERVICIO TECNICO AUTOSORIO SAS ACTIVIDAD ECONOMICA 4520-30725 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REPRESENTANTE LEGAL ROBERT FRANCISCO SEGURA CASTILLO DIRECCION CL 44 1 43 CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE SEGURIDAD REFERENTE A INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA. CALI, OCTUBRE 07 2024 FECHA DE VENCIMIENTO: OCTUBRE 07 2025 De acuerdo a la ley 1575 art. 42 este certificado tiene validez de un año a partir de la fecha de realizada la inspección técnica planeada. El cambio de los factores de riesgo evaluados antes de la fecha de vencimiento ocasionará la anulación del presente certificado. ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA JEFE DPTO. GESTIÓN DEL RIESGO CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD HUMANA
14. Contar con una póliza de seguros multirriesgo que ampare situaciones tales como siniestros, daños, robo o hurto parcial o total de algún automotor perteneciente a la Secretaría de Movilidad del	**CUMPLE**

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.


Municipio de Santiago de Cali y el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle.	 
15. Contar con una póliza de responsabilidad multirriesgo de talleres de mantenimiento de vehículos que ampare a los vehículos objeto de mantenimiento el cual tenga alcance en cobertura de prueba de ruta, mientras los vehículos se encuentran bajo la custodia y cuidado del CONTRATISTA, sus dependientes o colaboradores.	**CUMPLE**

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.


<table>
<tr>
<td></td>
<td>


SEGUROS DEL ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 44312650
<table>
<tr><th>Expedido en</th><th>Sucursal</th><th>Código Sucursal</th><th>Fecha de Pago</th><th>Clave</th><th>Intermediario</th></tr>
<tr><td>BOGOTA, D.C.</td><td>OFICINA PRINCIPAL</td><td>1</td><td>11/12/2024</td><td>184481</td><td>ESMIP SEGUROS LTDA</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>Tomador:</td><td>UT MANTENIMIENTOS AA 2024 2025</td><td>NIT/CC
901894895</td></tr>
<tr><td>Suma de:</td><td>CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. *******</td><td></td></tr>
<tr><td>Pagador:</td><td>AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS</td><td>NIT/CC
900853705</td></tr>
<tr><td>Por concepto de:</td><td>APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #661110049</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota</th><th>Prima</th><th>Gasto</th><th>IVA</th><th>Runt</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>52-AGENCIA TULUA-40-RCE CONTRATOS-101009276-0-1</td><td>$431.671,23</td><td>$3.000,00</td><td>$82.587,53</td><td>$0,00</td><td>$517.258,76</td></tr>
<tr><td>52-AGENCIA TULUA-44-CU. ENTIDAD.EST.-1010116241-0-1</td><td>$4.096.666,46</td><td>$20.000,00</td><td>$782.166,63</td><td>$0,00</td><td>$4.898.833,09</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Otros conceptos de pago</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>APROVECHAMIENTOS</td><td>$-0,09</td></tr>
<tr><td>APROVECHAMIENTOS</td><td>$-0,76</td></tr>
<tr><td>CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES</td><td>$5.416.091,00</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Forma de pago</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>AHORRO</td><td>Ahorro:
Corriente:
Tarjeta:
Otro:</td><td>$5.416.091,00
$0,00
$0,00
$0,00</td></tr>
<tr><td>Transacción: 16811833</td><td>Total:
Cajero:</td><td>$5.416.091,00
PAGUESTADO</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Dotar al personal con los elementos de seguridad industrial requerida para el desarrollo de su trabajo.</td>
<td>NO CUMPLE
El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.</td>
</tr>
</table>


Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

17. Contar con un proceso de disposición (documentado) de residuos adecuados, los cuales se generen como objeto de las prestaciones de los diferentes servicios del futuro contratista.	**CUMPLE**  Servicio Técnico Autosorio S.A.S 805.013.089-5 Mantenimiento Preventivo y Correctivo Desvare a Domicilio PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y MANEJO AMBIENTAL REALIZADO POR: LUISA FERNANDA GONZÁLEZ ROJAS LIC. AMBIENTAL No. 171021-0516446 VLL OCTUBRE 2024 AUTOSORIO S.A.S. Calle 44 # 1 – 40 / Barrio: Manzanos Cel: 3117606911 / 310-4211226 E-MAIL: AUTOSORIO@HOTMAIL.COM
18. Garantizar los canales de comunicación y la infraestructura logística que permita en todo momento el contacto para el seguimiento a la prestación del servicio. Para tal fin, el contratista, al momento de la suscripción del acta de inicio del contrato, deberá enviar al supervisor del contrato un esquema detallado del personal de apoyo (canales de comunicación y/o de interacción permanente, directorios telefónicos etc.).	**CUMPLE** El contratista coloca a disposición al Sr. Jhoan como personal de apoyo en la interacción con el taller.
19. Asumir el pago los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
20. Ejecutar todas las obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, la propuesta y las especificaciones técnicas mínimas, las que se consignen en otras cláusulas de este y las que se desprendan de la ejecución contractual.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
21. Aportar certificación de acuerdo con los requerimientos de Ley,	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral.	2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
22. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación irregular que pueda afectar la correcta y normal ejecución del servicio.	**EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO**
23. Mantener vigente los precios de mano de obra ofertados, sin formula de reajuste y garantizar la disponibilidad de los equipos y herramientas durante la vigencia del contrato. Los precios de los repuestos e insumos deberán estar acordes a los precios del mercado, en caso de alguna incongruencia en los precios ofertados de los repuestos, el supervisor podrá aportar otras cotizaciones para efectos de establecer un justo medio con el estudio del mercado. El valor de los repuestos originales o servicio solicitado es el precio máximo.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
24. Garantizar la disponibilidad de los equipos y herramientas durante el tiempo del contrato.	**CUMPLE**   

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

25. Establecer el principio de buena Fe en la elaboración del contrato, la prestación de servicios, información y las cuentas de cobro, de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.	**CUMPLE** 
26. Garantizar la reserva y confidencialidad de la información tanto de los vehículos como de los procesos y costos relacionados con el contrato, por parte del representante Legal, personal administrativo y personal operativo del taller de mantenimiento que intervengan en la ejecución de este.	**CUMPLE** Existe un enlace para ingreso al aplicativo el cual fue entregado al supervisor del contrato con su respectiva y nica clave de acceso. https://licitaciones.autovalle.co/
27. Contar con una infraestructura idónea en términos de seguridad, organización de planta, área de almacén, por procesos mecánicos y protección del	**CUMPLE**

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

medio ambiente.	 
28. Garantizar que los trabajos a realizar se acogen a las especificaciones técnicas de los vehículos solicitadas por el supervisor del Contrato con el apoyo técnico asignado por el CDAV Ltda.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
29. Ejecutar los trabajos en forma eficiente y oportuna, en los tiempos establecidos para ello sin otros procesos que conduzcan a demoras injustificadas. Si se presentan imprevistos, adiciones o demoras justificadas a los trabajos solicitados, se deberá notificar por escrito al supervisor del contrato, quien será el único autorizado para validar tales hechos y autorizar los nuevos tiempos.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
30. Instalar luces de emergencia (balizas luminosas) a los vehículos del organismo de movilidad, teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 769 de 2002	**EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO**

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

Art. 104.	
31. El contratista se obliga mes a mes a certificar y demostrar que se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios u honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (cuando aplique) del personal que disponga para la ejecución contractual. Esto será requisito para el pago junto al certificado de pago de aportes a salud, pensión, riesgos laborales, parafiscales y demás legales.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
32. Garantizar la instalación y el mantenimiento propio o tercerizado del sistema de Identificación (placas) a los vehículos (automóviles, camiones, camionetas, camperos, busetas y equipos especiales) de la secretaria de movilidad con las especificaciones establecidas en la orden de servicio.	**EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO**
33. Garantizar la instalación y el mantenimiento propio o tercerizado del brandeo Reflectivo a los vehículos (automóviles, camiones, camionetas, camperos, busetas y equipos especiales) de la secretaria de movilidad con las especificaciones establecidas en la orden de servicio.	**EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO**
34. Realizar el control del presupuesto a efectos de tomar las medidas a que haya lugar, previo agotamiento del mismo y se requiera continuar con el servicio.	**CUMPLE** El contratista comparte aplicativo para tener todos los datos presupuestales referentes al contrato al día. 

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

35. Mantener la garantía presentada como ofrecimiento por parte del contratista en su propuesta, para cada uno de los repuestos, elementos o partes reemplazadas durante los mantenimientos. En todo caso, la garantía no podrá ser inferior a 12.000 KM o 11 meses.	**EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO**
36. Mantener la garantía presentada como ofrecimiento por parte del contratista en su propuesta para la mano de obra. En todo caso, la garantía no podrá ser inferior a 12.000 KM o 11 meses.	**EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO**
37. Utilizar repuestos originales y, para casos especiales, los homologados; previa información y autorización del supervisor del contrato.	**CUMPLE** Se realiza la autorización del supervisor de los repuestos homologados a través del aplicativo dispuesto para el CDAV.
38. Garantizar que realiza el mantenimiento con la herramienta y equipo idóneo.	**CUMPLE**   
39. Garantizar que los trabajos a realizar se acogen a las especificaciones técnicas de los vehículos tipo camiones, buses	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

y/o busetas, automóviles, camperos y/o camionetas y a las solicitadas por el supervisor del Contrato.	
40. Garantizar la atención mínima de tres (3) vehículos tipo camiones, buses y/o busetas, automóviles, camperos y/o camionetas diarias para las operaciones de mantenimiento correctivo o preventivo.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
41. Garantizar el servicio de CARRO TALLER con el equipo técnico y el talento humano necesario para movilizar a cualquiera de nuestras sedes cuando se requiera el mantenimiento de los vehículos tipo camiones, buses y/o busetas, automóviles, camperos y/o camionetas, con el objetivo de no retrasar las operaciones del organismo.	**CUMPLE** 
42. Garantizar un mantenimiento ESPECIALIZADO a los vehículos o equipos ESPECIALES pertenecientes a la Secretaria de Movilidad, que por sus componentes HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS deben tener servicio experto, dichos vehículos son: ONH979, ONK749, OKZ061, OKZ062, OKZ063, OKZ064, OKZ115 y LKM886, siendo importante resaltar que, un mantenimiento integral garantizara la seguridad, fiabilidad, eficiencia y cumplimiento normativo de los operarios que manipulan los equipos, y de la misma forma, tener un técnico especialista en vehículos eléctricos para el vehículo de placas OKZ105.	**EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO**
43. Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo del blindaje en los vehículos de	**EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO**

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

propiedad de la Secretaria de Movilidad con las especificaciones establecidas en la solicitud.	
44. Permitir el acceso del supervisor del contrato o al personal que este designe, en caso de requerir el ingreso a las instalaciones del contratista, a efectos de verificar el diagnóstico que se le realice al vehículo una vez sea trasladado a las instalaciones de la empresa del contratista.	**CUMPLE** 
45. Rehacer por su cuenta los servicios no recibidos a satisfacción por el supervisor como: especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas en repuestos, los servicios mal ejecutados por desconocimiento técnico o mala instalación; sin que estos tengan perjuicio de la respectiva garantía de calidad de los servicios prestados, ni afecten los tiempos de ejecución del contrato, en pro de evitar afectación al servicio, ni impliquen costos adicionales. Estos servicios no pueden superar las treinta y seis (36) horas laborales, posterior al ingreso y remisión por garantía al taller.	**EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO**
46. Mantener los equipos técnicos – electrónicos de medición debidamente calibrados y certificados por un laboratorio especializado (aprobado por ONAC) durante la ejecución del contrato.	**CUMPLE**

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CC 423423
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
MAGNITUD: LONGITUD
INSTRUMENTO: PIE DE REY CON INDICACIÓN ANALÓGICA
MARCA: MITUTOYO
MODELO: SIN IDENTIFICAR
CÓDIGO INTERNO: SIN IDENTIFICAR
SERIE: 70038629
UNIDAD DE MEDIDA: mm
DIVISIÓN DE ESCALA: 0,05 mm
RESOLUCIÓN: 0,05 mm
UBICACIÓN: SIN IDENTIFICAR
DATOS DEL CLIENTE
SOLICITANTE: AUTOVALLE Y SERVICIO S.A.S
FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-09-30
FECHA DE CALIBRACIÓN: 2024-10-02
NÚMERO DE PÁGINAS: 3 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR: CESAR LUIS SÁNCHEZ ÁVILA
Autorizado por: JUAN FERNANDO VÉLEZ GRANDA. Director Técnico
CELSIUS Carrera 48 No. 48 Sur-75, Oficina 105, Envigado, Antioquia Carrera 71A No. 94-78 Oficina 201 - 202, Bogotá D.C. www.celsiusmetrologia.com - PBX: (604) 4442548 e-mail: celsius@celsiusmetrologia.com
Fecha Emisión: 2024-10-03



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No. 2024-11955
SN-3591 6492.1
Bogotá, 2024-06-19
EUROMETRIC COLOMBIA
Señores: SERVICIO TECNICO AUTOSORIO S.A.S
NIT: 805013099
<table>
<tr><td colspan="2">INFORMACION PARA EMISIÓN DE CERTIFICADOS</td></tr>
<tr><td>RAZON SOCIAL</td><td>SERVICIO TECNICO AUTOSORIO S.A.S</td></tr>
<tr><td>DIRECCION</td><td>CALLE 44 #1-40</td></tr>
<tr><td>CIUDAD</td><td>CALI</td></tr>
<tr><td colspan="2">INFORMACIÓN PARA ENVIO DE EQUIPOS Y/O CERTIFICADOS AL CLIENTE</td></tr>
<tr><td>ENVIAR CERTIFICADOS Y EQUIPOS A (Especifique la Direccion y Ciudad)</td><td>CALLE 44 #1-40 - CALI</td></tr>
<tr><td>ESPECIFIQUE POR CUAL TRANSPORTADORA DESEA QUE ENVIEMOS SUS EQUIPOS Y/O CERTIFICADOS</td><td>SERVIENTREGA</td></tr>
</table>
ASUNTO: ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN
Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para ustedes en sus proyectos a corto y largo plazo a continuación hago entrega de los siguientes certificados de calibración con su respectivo sticker, el cual va grapado a cada certificado.
Nota: Este servicio corresponde a la recepción R-3031
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>EQUIPO</th><th>PISTA</th><th>CERTIFICADO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PROFUNDIMETRO</td><td>EQUIPOS</td><td>2024-06466</td></tr>
</table>
Nuestra acreditación ante la ONAC es válida para la trazabilidad, motivo por el cual no se envía el CD de la misma. De acuerdo a lo establecido en los criterios del CEA 4.1-02 V4, en el numeral 8.1.2
"Laboratorios de calibración acreditados por organismos de acreditación formantes de acuerdos de reconocimiento mutuo multilaterales, (ARM) con la ILAC o IAAC que tengan incorporado dentro del alcance de acreditación con la capacidad de medición para la magnitud de la Que se requiere trazabilidad
Agradezco la atención prestada, y esperamos seguir sirviéndoles en próximas oportunidades.
Cordialmente,
Brian Coronado
Asistente Emisión
Eurometric Colombia Ltda.
Aprobado Por:
www.eurometriccolombia.com
Página 1 de 1
</td>
</tr>
<tr>
<td>47. Garantizar que los lubricantes que se utilicen en los diferentes mantenimientos cuenten con especificaciones técnicas del fabricante del vehículo. Debiendo suministrarlos de alta calidad a efectos de neutralizar el riesgo de daños en los motores. En caso de daños generados por cuenta del suministro de lubricantes y filtros de baja calidad, deberán ser asumidos por el contratista sin costo alguno para la entidad, so pena de declaratoria de incumplimiento.</td>
<td>NO CUMPLE
El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.</td>
</tr>
</table>

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

48. Entregar los vehículos livianos y pesados (exterior), lavados después de cada mantenimiento preventivo.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
49. Entregar los vehículos livianos y pesados (exterior), lavados después de cada mantenimiento correctivo.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
50. Controlar la trazabilidad de los repuestos, baterías o llantas instalados a través de la utilización de herramientas de marcación, con el objetivo de evidenciar la marcación de estos elementos nuevos, cuales deben tener garantía en el caso de ser requerido.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
51. Garantizar que la revisión preliminar de los vehículos tipo camiones, buses y/o busetas, automóviles, camperos y/o camionetas diarias para las operaciones de mantenimiento correctivo o preventivo. al momento de ingresar al (los) taller (es) deben de realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas laborales, desde el momento del ingreso, garantizando la entrega de las respectivas cotizaciones por los servicios requeridos y el tiempo estimado de entrega.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
52. Ofrecer un mantenimiento correctivo inmediato para reparaciones menores de tres (3) días laborables, y para reparaciones mayores como motor de diez (10) días laborables una vez efectuada la aprobación de las actividades cotizadas por parte del supervisor del contrato; en el caso de mantenimientos	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.


Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

preventivos la ejecución no supere los dos (2) días laborables, efectuada la aprobación de las actividades cotizadas por parte del supervisor del contrato.	
53. Solicitar autorización al supervisor del contrato y/o aprobación del apoyo técnico del CDAV Ltda. en caso de que se requieran pruebas de ruta para los diferentes vehículos (el vehículo debe ir identificado como vehículo en prueba de ruta y debe quedar registro de dicha prueba, en las observaciones del documento de entrega firmado a satisfacción).	**EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO**
54. Entregar al supervisor del contrato con frecuencia MENSUAL o cuando se requiera, las hojas de vida por cada uno de los vehículos. Las hojas de vida deberán estar actualizadas on line diariamente (con fechas de cada intervención) para ser consultadas para las intervenciones técnicas que deban realizarse a cada vehículo e identificar oportunamente las garantías para el periodo contractual determinado. Al término del periodo contractual la información deberá ser entregada al supervisor del contrato.	**CUMPLE** https://cdavcomco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/natalia_ramirez_cdav_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B340633E1-8B3B-48A7-89D2-7383B214FA4B%7D&file=HV%20CDAV%20%20Diciembre.xlsx&action=default&mobileredirect=true
55. Presentar un pre-informe mensual con el objetivo de validar la facturación, antes de ser enviada con el contratista la siguiente información: relación en Excel de los servicios a facturar, solicitud firmada por el supervisor, cotización aprobada por el apoyo técnico del CDAV, evidencia fotográfica, entrega del vehículo con su respectiva firma	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.



Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

de satisfacción.	
56. Presentar un informe mensual por tipo de servicios prestado, dirigido al supervisor del contrato que designe la entidad, en formato archivo plano en Excel y entregar máximo a los últimos cinco (5) días hábiles del mes. El informe mensual debe tener como mínimo el siguiente encabezado de información: Número de orden trabajo, Placa del vehículo, Marca del vehículo, Clase, Modelo, Kilometraje, Tipo de mantenimiento (correctivo, preventivo), cambio de llantas cambio (lubricantes, filtros y/o lavada), fecha de recibo, fecha de entrega, cantidad y descripción del repuesto, valor unitario, valor mano de obra, valor factura, valor IVA y valor total factura.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
57. Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que la supervisión le solicite, los cuales deberán estar disponibles durante el plazo de este y un (1) año más.	**EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO**
58. El contratista deberá suministrar los EPP requeridos y específicos para las labores que realicen acorde a los riesgos expuestos, estos deben cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la legislación colombiana y normas internacionales.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
59. Presentar planilla de pago a la seguridad social o certificado del Representante Legal y/o Revisor Fiscal, según aplique.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.
60. Todos los trabajadores del contratista deben portar documento que lo identifique como trabajador de la empresa	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha


Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

contratista durante el tiempo que permanezca en la empresa realizando la labor / servicio contratado.	límite establecida de entrega.
61. Todo accidente de trabajo que ocurra a los trabajadores de los contratistas debe ser investigado por la empresa contratista y, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, se debe entregar copia de esta investigación a la Dirección de Desarrollo Humano del CDAV. El informe de investigación debe incluir acciones de prevención de la recurrencia del evento.	**EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN NO SE HA PRESENTADO ESTE REQUERIMIENTO**
62. Presentar constancia de que conoce los peligros/riesgos y la forma de controlarlos al ejecutar el servicio en el CDAV.	**EL SERVICIO NO SE PRESENTA EN EL CDAV**
63. Previo al inicio de las labores, el contratista deberá entregar soporte de inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo del personal que dispone para ejecutar el contrato en las instalaciones del CDAV. En caso de cambio de trabajadores durante la ejecución, se deberá entregar dicho soporte previo al inicio de las obligaciones.	**CUMPLE** 
64. Evidenciar que los trabajadores del contratista cuentan con la capacitación en prevención de riesgo por soldadura, refrigeración y trabajos en caliente.	**CUMPLE**


Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

	
65. Evidenciar mediante fichas técnicas de los productos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la legislación colombiana y normas internacionales.	**CUMPLE** 
66. Entregar hojas de seguridad o fichas de datos de seguridad de los productos químicos.	**CUMPLE** 

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

67. Los envases de los productos químicos deben estar identificados con el nombre del producto y pictograma que indique las características de peligrosidad de dicho producto y las precauciones.	**CUMPLE** 
68. Clasificar y etiquetar los productos químicos conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA).	**CUMPLE** 
69. El personal debe estar capacitado en manejo de productos químicos.	**CUMPLE** 

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

70. Para el almacenamiento de productos químicos debe disponer de mecanismos de contención de derrames.	**CUMPLE**  
71. Para el transporte y manejo de productos químicos debe cumplir con lo definido en la legislación vigente.	**CUMPLE** 
72. El contratista se obliga mes a mes a certificar y demostrar que se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnización del personal que disponga para la ejecución contractual, Esto será requisito para el pago junto al certificado de pago de aportes a Salud, pensión, riesgos laborales, parafiscales y demás legales.	**NO CUMPLE** El contratista UT Mantenimiento AA 2024-2025 entregó la información después de la fecha límite establecida de entrega.

Todo lo anterior, según informe de gestión del contratista, que hace parte integral del contrato y reposa en el expediente contractual.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

1.2. *Garantías y seguros*

Como obligación del contratista se encontraba la de realizar aporte de una póliza de *cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual* con las siguientes características:

1. *Cumplimiento*

		Cobertura del amparo	
Amparo	***Monto***	***Desde***	***Hasta***
Cumplimiento	*262.043.067,60*	*10/12/2024*	*30/12/2025*
Calidad del Servicio	*262.043.067,60*	*10/12/2024*	*30/12/2025*
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	*262.043.067,60*	*10/12/2024*	*30/12/2025*
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	*262.043.067,60*	*10/12/2024*	*30/12/2025*

2. *Responsabilidad civil extracontractual*

		Cobertura del amparo	
Amparo	***Monto***	***Desde***	***Hasta***
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	*$260.000.000,00*	*10/12/2024*	*30/06/2025*
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	*$260.000.000,00*	*10/12/2024*	*30/06/2025*
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	*$260.000.000,00*	*10/12/2024*	*30/06/2025*

Las pólizas anteriores fueron aprobadas por la Dirección Jurídica y actualmente se encuentran vigentes.

1.3. *Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales*

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 789 de 2002 y en el Decreto 1273 de 2018, se ha verificado que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales del personal que dispuso para la ejecución del contrato de lo cual da cuenta el certificado de aportes suscrito por el representante legal/ el revisor fiscal".

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

1.4. *Seguimiento a la matriz de riesgos*

Según lo dispuesto en la matriz de riesgos asociada al contrato, durante la etapa de ejecución contractual del periodo objeto de cobro, se realizó seguimiento a los riesgos y al cumplimiento de sus tratamientos, de la siguiente manera:

Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Tratamiento/ Control a ser implementado	Monitoreo y revisión	
			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PAGINA WEB en la etapa precontractual	Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PÁGINA WEB	Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma SIAOBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB, través de las personas responsables conforme lo dispuesto en el formato FO-GJ-09.	Con las aprobaciones que se por las personas que hacen parte de los flujos de aprobación de los procesos.	Con el cierre de cada etapa hasta la suscripción del contrato.
Dificultad en la cuantificación del presupuesto por falta fuentes de información y/o cotizaciones	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto y con esto afectar la seguridad de la entidad.	Se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniendo en cuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet.	A través del analista financiero del equipo estructurador	Un evento durante la elaboración del estudio del sector
Retiro de la oferta, no suscripción del contrato o no constitución de pólizas	Impacto negativo para la Secretaría de Movilidad y el CDAV Ltda., por el retraso del cubrimiento de la necesidad por no poder iniciar a tiempo con la ejecución del contrato.	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare la seriedad de la oferta en una cuantia igual al 10% del valor del contrato y con una vigencia de 90 dias.	A través del supervisor del contrato	Unico Evento
Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	Atrasos en la disponibilidad de los vehículos y motos por reprocesos afectando la planeación de uso de vehículos por parte del CDAV y de la SM.	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de incumplimiento en una cuantia igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y seis (6) meses màs.	A travès del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
Desabastecimiento en el mercado de los repuestos necesarios.	Retrasos en los mantenimientos de los vehiculos y motos por ausencia de repuestos esenciales.	Se establecerán medidas tendientes a garantizar que otros Vehiculos presten el servicio hasta tanto se logre obtener el repuesto respectivo.	A través de los informes del supervisor.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
Accidentes laborales de los trabajadores del contratista en la prestación de los servicios	Retrasos en los mantenimientos de los vehículos y motos por ausencia de personal de mantenimiento.	El contratista deberá implementar medidas tendientes a garantizar la seguridad industrial de sus trabajadores durante la prestación	Verificacion del Documento	Mensual, hasta la terminación del Contrato.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

		del servicio, y por otra parte garantizar la continuidad del servicio en caso de presentarse algún accidente laboral.		
Mala calidad del servicio prestado.	Daño de los componentes de los vehículos y motos o el diseño de los mismos por inadecuada operación en la prestación de los servicios.	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de mala calidad del servicio en una cuantia igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y seis (6) meses màs.	A través del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
Mala calidad del servicio de los bienes suministrados	Daño de los componentes de los vehículos y motos o el diseño de los mismos por inadecuada operación en la prestación de los servicios.	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de mala calidad del servicio en una cuantia igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y seis (6) meses màs.	A través del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
Mala calidad de los bienes suministrados por parte del contratista.	Retrasos en los mantenimientos debido a la mala calidad de los respuestos suministrados y se afecte el buen funcionamiento de los Vehículos o Motocicletas	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de mala calidad de los bienes en una cuantia igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y (06) seis meses màs.	A través del supervisor del contrato	Mensualmente hasta la terminacion del contrato
Ausencia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Demandas laborales por parte de los trabajadores del contratista por la falta de cobertura en riesgos laborales o ausencia de suministro de elementos de trabajo adecuados para el desarrollo de sus actividades y por el no pago de salarios o por pago tardío de los mismos.	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales en una cuantia igual al 15% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y 3 años mas. Se establecerá adicionalmente una cláusula cotratual en la qeu el contratista se obliga mes a mes a certificar y demostrar que se encuentra a paz y salvo por concepto estos conceptos, asi como de la seguridad social (Salud, pensión, riesgos laboresl, parafiscales y demas legales).	A través del supervisor del contrato	Mensualmente hasta la terminación del contrato
Daños y perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato	Reclamaciones y/o demandas a la Secretaría de Movilidad y/o al CDAV por parte de los afectados.	Constitución de Garantia amparando el riesgo de Responsabilidad Civil Extracontractual en una cuantia igual al 200 SMMLV y con una vigencia que será Igual	A través del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

		a la del plazo del contrato.		
Presentar extemporáneamente las garantías	Retrasar el inicio de ejecución	Se transfiere al contratista, para ello EL CONTRATISTA deberá aportar las polizas dentro de los plazos previstos contactualmetne so pena de hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta por cuenta del incumplimiento de esta obligación contractual.	A través del supervisor del contrato	Continuamente hasta la constitución de las mismas dentro del plazo legalmente estableciodo.
Ausencia de recursos para la ejecicion del cntrato durante la vigencia 2025	Generación de hechos cumplidos	Se acepta el riesgo, frente al cual la entidad, a traves del área de presupuesto generará al inicio de la vigencia 2025 los respectivos CDP Y CRP para amparar la ejecucion cotnracutal; área que estará en el deber de informar cualquier novedad que impida su generación para que se tomen las medidas a que haya lugar.	Lider de presupuesto	Un solo evento establecido para el 2 de enero de 2025.
Ausencia de oferentes en el proceso de selección o imposiblidad de seleccionarlo bajo las reglas fijadas en el pliego	Declaratoria de desierto del proceso de contratación y con esto la imposibilidad de satisfacer a tiempo la necesidad de las entidades.	Se establecerán en el pliego de condiciones requerimientos habilitantes que permitan corroborar que los proponentes cuenten con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar el objeto contractual	Equipo estructurador	Al momento de la estructuración de los documentos del proceso de selección y luego de la respuestas a las observaciones que den lugar a cambios que promuevan la pluralidad de oferentes.
Declaratoria de desierto por imposiblidad de seleccionar el contratista bajo las reglas fijadas en el pliego opor ausencia de presentación de ofertas	Imposibilidad de satisfacer a tiempo la necesidad de las entidades.	Se gestionarán los trámites necesarios a efectos de que se publique en la mayor oportundad el nuevo proceso de selección, revisando previamente las posibles causas de la declaratoria de desierta para efectuar los ajustes a que haya lugar.	Equipo estructurador	Al momento de la estructuración de los documentos del proceso de selección y luego de la respuestas a las observaciones que den lugar a cambios que promuevan la pluralidad de oferentes.
Inadecuada disposición y separación de residuos sólidos en la fuente.	Sanciones por entidades ambientales por inadecuada disposición de los residuos generados como objeto de la prestación de los servicios.	El contratista deberá implementar medidas tendientes a cumplir con las disposiciones técnicas y normativas sobre la materia.	A través del supervisor del Contrato.	Unico Evento
Retrasos en los mantenimientos de los vehiculos de la SM y el CDAV Ltda por la situación actual del país (Protestas y bloqueos).	Afectación de la operación de la SM y el CDAV Ltda. por falta de vehiculos para la movilización de los servidores públicos adscritos a estas Entidades.	El CDAV asume el riesgo bajo el entendido que tomará las medidas contractuales necesarias para garantizar que superada la situación de orden público que afecte la ejecución pueda realizarse la entrega de manera	A través del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

		inmediata por parte del contratista. La alteración de orden público deberán ser un hecho notorio para aceptar esta razón como causal de retraso en la entrega de los elementos objeto de adquisición.		
Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley	Perder la competencia para la liquidación y dar lugar a procesos sancionatorios a cargo del supervisor	Establecer en los documentos del proceso de selección los plazos para gsetionar la liquidación del contrato por parte del supervisor del contrato junto al contratista	Equipo estructurador/ Supervisor	Al momento de la estructuración de los documentos del proceso de selección y periodicamente a traves del supervisor del cotnrato a partir de la terminación del contrato

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo que es objeto de pago cumplieron con lo requerido técnicamente conforme lo solicitado por la supervisión/interventoría y en cumplimiento de las disposiciones normativas correspondientes.

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.310.215.338), incluido IVA y demás costos directos, indirectos y tributos a los que haya lugar para la ejecución contractual, distribuidos de la siguiente manera: **1)** Para la vigencia 2024, comprendida entre el mes de noviembre y el 31 de diciembre de 2024 la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE., ($462.080.769)** soportado en el CDP No. 20240221 del 6 de mayo de 2024 y el Incremento de Disponibilidad Presupuestal No. 20240102 del 1 de octubre de 2024 distribuidos a su vez de la siguiente manera: **a)** Para el **CDAV LTDA**, la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($35.080.769); b)** Para la **SECRETARÍA DE MOVILIDAD**, la suma de **CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($427.000.000). 2)** Para la vigencia 2025, comprendida entre el primero (01) de enero al treinta (30) de junio del 2025, la suma de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE., ($848.134.569)** soportado en el CDP No. 20250005 de enero 2 de 2025, distribuidos a su vez de la siguiente manera: **a)** Para el **CDAV LTDA,** la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE., ($38.134.569); b)** Para la **SECRETARÍA DE MOVILIDAD**, la suma de **OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE., ($810.000.000).**

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

Para el presupuesto de la **SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE CALI y del CDAV** el contratista no presenta facturas para el pago correspondiente al periodo de enero de 2025

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO

La ejecución del contrato se ha realizado dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, ejecutándose las mismas de acuerdo con lo pactado y requerido por el supervisor del contrato.

Para finalizar, se advierte que el informe presentado por el contratista hace parte integral del expediente contractual y podrá ser consultado por quien lo solicite.

En constancia de lo anterior se firma a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2025

Atentamente,

EL SUPERVISOR



Nelson Enrique Pardo Chavez
Profesional Universitario G4
CDAV LTDA-CDAV-C-233-2024

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.