ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. AMG-CI-001-2025

FECHA PRESENTE ACTA	20 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE ENERO DE 2025
FECHA ACTA DEL CONVENIO	20 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800025608-8 **HUGO FERNANDO MORENO FERNÁNDEZ** Alcalde Encargado.
CONTRATISTA	**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ –IDEBOY** NIT 891.800.462-5 REPRESENTANTE LEGAL: **ANDREA MILENA LEGUIZAMÓN JIMÉNEZ** identificada con cédula de ciudadanía No.1.048.848.991
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS, Y ADMNISTRATIVOS PARA LA PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y AGROPECUARIAS, EN EL MARCO DE LAS TRADICIONALES FESTIVIDADES CULTURALES VERSION 2025 A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN	Un (1) mes desde la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($205.100.000,00).

En la Dirección Administrativa de Contratación del municipio de Garagoa, se reunieron, el Doctor **JOHN FREDY CANO PIÑEROS,** Director de Contratación del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisor del **MUNICIPIO DE GARAGOA,** por la otra el Doctor **RAÚL VELÁSQUEZ GUTIÉRREZ,** en calidad de supervisor del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá - IDEBOY, con el fin de recibir a satisfacción la terminación y entrega final del convenio interadministrativo **No. AMG-CI-001-2025**, de conformidad con lo establecido en las obligaciones de este.

La presente acta se expide a los veinte (20) días del mes de febrero de 2025.

JOHN FREDY CANO PIÑEROS
Supervisor
Municipio de Garagoa

RAÚL VELÁSQUEZ GUTIÉRREZ
Supervisor
Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá - IDEBOY