ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
NIT : 890501434-2

ORDEN DE PAGO No. 00 021485

FECHA : dic-20/2024
A FAVOR DE : UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 NIT: 901770081-8 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PAGO FINAL ADICION N°001 DEL 17 DE MAYO DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA N°4186 DEL 14/11/2023 CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV LOTE 2, DURACION: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL, FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES Y/O PAGO FINAL PREVIA CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA.PERIODO 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2024, SEGUN ACTA 4 DE 2024.
CUENTA :
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 002170 -- may-17/2024
No. CONTRATO : ADIC-0001-4186-2023
DEPENDENCIA : SECRETARIA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	002170 - may-17/2024	90,733,934.47
Fuente Recurso:	1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEDUCTOS Y GASODUCTOS			
Producto MGA:	2402114 - VÍA URBANA MEJORADA			
Código BPIN:	2020540010054 - CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL HEVICULAR, NO VEHICULAR Y DE OTROS TRANSPORTES ALTERNATIVOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Producto DANE:	53290 - Otras obras de ingeniería civil			
Sit. Fondos:	CSF			
			TOTALES	**90,733,934.47**

VIGENCIA : 2024
VALOR : NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 470000029 CENTAVOS.

LEDYS SUSANA SANCHEZ DIAZ
Subsecretaria Area Gestión Financiera

ELABORÓ:
YESID ORLANDO MESA ACEVEDO