Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250224-181357-d35c4-39672082
2025-02-24T18:21:42-05:00 - Pagina 1 de 4

MEMORANDO

Código 12130.

Si requiere respuesta

PARA: RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO
SUBDIRECTORA DE CONTRATACION

DE: SUBDIRECCION DE PLANTAS FÍSICAS

ASUNTO: Solicitud de modificación No. 2 del Contrato de obra No. 9360-2024

Cordial saludo

La presente es con el fin de remitir la solicitud de modificación No. 2 del Contrato de Obra que se relaciona a continuación:

Contrato de Obra No. 9360-2024
Objeto: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. – GRUPO 1
Contratista: CONSORCIO INGENARTK XXI

Objeto de la modificación
PRORROGAR el plazo de la ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato de Obra No 9360-2024, hasta el 26 de marzo de 2025 o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra.

MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato de obra No. 9360-2024, la cual quedará así: "CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El Plazo de ejecución del contrato, será hasta agotar los recursos sin que se exceda la fecha del 26 de marzo

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250224-181357-d35c4-39672082
2025-02-24T18:21:42-05:00 - Pagina 2 de 4

de 2025 contado a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio y sus modificaciones"

Soportes de solicitud:
Justificación de modificación contractual
Los demás documentos que soportan dicha solicitud se envían con archivos adjuntos

Sin otro particular,

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Subdirector de Plantas Físicas

Proyectó: Karol Bibiana Vargas – Contratista - SPF
Revisó: Camilo Andrés Prieto – Contratista - SPF
Revisó: Ana Yaneth Suarez – Contratista – SPF

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250224-181357-cf35c4-39672082
2025-02-24T18:21:42-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2025006168

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250224-181357-cf35c4-39672082
Estado: Finalizado
Creación: 2025-02-24 18:13:57
Finalización: 2025-02-24 18:21:41

Escanee el código para verificación

Firma: Solicitud de modificación No. 2 del Contrato de obra No. 9360-2024

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social

Revisión: Solicitud de modificación No. 2 del Contrato de obra No. 9360-2024

ANA YANETH SUAREZ TORRES
52352485
asuarezt@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración Social - Subdirección Plantas Físicas

Revisión: Solicitud de modificación No. 2 del Contrato de obra No. 9360-2024

CAMILO PRIETO CUARTAS
1032417924
cprietoc@sdis.gov.co
COORDINADOR DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PLANTAS FISICAS

Elaboración: Solicitud de modificación No. 2 del Contrato de obra No. 9360-2024

Karol Bibiana Vargas
29349647
kvargasc@sdis.gov.co
Contratista - Plantas Fisicas
SDIS

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250224-181357-cf35c4-39672082
2025-02-24T18:21:42-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

I2025006168

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250224-181357-cf35c4-39672082

Creación: 2025-02-24 18:13:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-02-24 18:21:41

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Karol Bibiana Vargas kvargasc@sdis.gov.co Contratista - Plantas Fisicas SDIS	Aprobado	Env.: 2025-02-24 18:14:18 Lec.: 2025-02-24 18:14:34 Res.: 2025-02-24 18:14:45 IP Res.: 186.86.32.116
Revisión	CAMILO PRIETO CUARTAS cprietoc@sdis.gov.co COORDINADOR DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIE SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2025-02-24 18:14:45 Lec.: 2025-02-24 18:15:42 Res.: 2025-02-24 18:15:46 IP Res.: 190.24.57.143
Revisión	ANA YANETH SUAREZ TORRES asuarezt@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integración Social - Subdi	Aprobado	Env.: 2025-02-24 18:15:46 Lec.: 2025-02-24 18:17:31 Res.: 2025-02-24 18:17:45 IP Res.: 200.118.62.130
Firma	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Físicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-02-24 18:17:45 Lec.: 2025-02-24 18:21:09 Res.: 2025-02-24 18:21:41 IP Res.: 152.201.108.22