INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**MINISTERIO DE TRANSPORTE**	CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS				
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	INTERVENTORÍA	PAGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES				

CONTRATO No. 1602 DE 2022

CONTRATISTA:	PROES INGENIERIA S.A.S. NIT 901.286.572-7
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MUELLES FLUVIALES EN LAS ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DE PUERTO ALEGRÍA, EL ENCANTO Y PUERTO ARÍCA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	7/12/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31/12/2022
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:	5/12/2023
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 252.304.989,00
VALOR ADICIONAL: N/A	**No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** N/A
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	ORDEN DE INICIO SEGÚN MEMORANDO SMFF 80958 DEL 29/12/2022, ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL 29/12/2022, PRÓRROGA No. 1 DEL 01/02/2023, ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 DEL 19/05/2023, AMPLIACIÓN No. 1 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 DEL 19/07/2023, ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3 DEL 21/09/2023, AMPLIACIÓN No. 1 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3 DEL 6/10/2023, AMPLIACIÓN No. 2 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 DEL 17/10/2023 Y PRÓRROGA No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 1 DEL 24/10/2023

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	3519128-4	**ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)**	15373650 DEL 1/11/2023	**ASEGURADORA:**	**SURAMERICANA**		
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	7/12/2022	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	25.230.499,00
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	7/12/2022	**Hasta:**	5/12/2026	**Valor:**	$	50.460.998,00
CALIDAD DEL SERVICIO.	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.				**Valor:**	$	75.691.497,00

OBSERVACIONES: Según documento Prórroga No. 2 Y Modificación No. 1 del 24/10/2023 se suprimió la cláusula décima primera relacionada al anticipo. Se aprueba la suspensión 02 y sus ampliaciones, considerando que el plazo suspendido fue continuo.

REVISIONES Y APROBACIONES

Proyecto.: Luis Miguel De Oro Abogado SGCPA
Revisó.: Henry Andres Leal Abogado SGCPA
Aprobó: Adriana Diaz Izquierdo Subdirector GCPA